



Pani
Magdalena Walczak
Radna
Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi na interpelację z dnia 12.08.br. dotyczącej realizowanej przebudowy ul. Śródmiejskiej, uprzejmie informuję i wyjaśniam jak niżej.

Główne przyczyny mające istotny wpływ na wydłużenie terminu przebudowy ul. Śródmiejskiej to konieczność wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robót w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie w zakresie układania nawierzchni na chodnikach i ścieżce rowerowej, niwelety nawierzchni jezdni, a przede wszystkim głęboka i szczegółowa analiza możliwości umieszczenia separatora w jezdni na odcinku pomiędzy ul. Pułaskiego a Kanałem Rypinkowskim.

Wyposażenie sieci kanalizacji deszczowej w separator było objęte niniejszym zadaniem.

Opracowany projekt na przebudowę ul. Śródmiejskiej, ze względu na istniejące ograniczenia terenowe spowodowane jego zagospodarowaniem, uwzględnił usytuowanie separatora w jezdni ul. Śródmiejskiej na odcinku pomiędzy ul. Pułaskiego a Kanałem Rypinkowskim i zakładał jego posadowienie na głębokości 6,0m poniżej nawierzchni jezdni.

Na podstawie wykonanego już na etapie realizacji prac wykopu próbnego okazało się, iż wysoki poziom wody gruntowej, bardzo niska nośność gruntu podłoża, a także bliskość budynków wielorodzinnych o niezadawalającym stanie technicznym, wykluczyły możliwość wykonania separatora we wskazanym w projekcie miejscu, gdyż groziło by to katastrofą budowlaną.

Ze względu na powyższe, odstąpiono od wykonania separatora w ramach realizowanej obecnie inwestycji, ograniczając zakres robót do wyprowadzenia odcinków kanalizacji poza pas drogowy ulicy Śródmiejskiej, celem umożliwienia jak najszybszego zakończenia zadania. Biorąc pod uwagę obecne zaawansowanie robót, zakończenie zadania w zakresie umożliwiającym całkowite przywrócenie ruchu kołowego i pieszego winno nastąpić do końca września br.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza

Kalisz, 12.08.2021 roku

Magdalena Walczak
Radna Rady Miasta Kalisza

Sz. P.
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

INTERPELACJA

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w związaną z przedłużającymi się pracami drogowymi ul. Śródmiejskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do Złotego rogu.

Prace drogowe na wskazanym wyżej odcinku trwają już bardzo długo. W związku z tym nie jest możliwy przejazd ul. Śródmiejską przez Złoty róg, co powoduje utrudnienia, w szczególności w godzinach szczytu komunikacyjnego. Wkrótce nastąpi rozpoczęcie roku szkolnego, co zazwyczaj wiąże się z dodatkowym nasileniem ruchu.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o wskazanie przyczyn przedłużania się prac w tym obszarze, w szczególności o informację, czy przewidziane były w ramach prac zamontowanie separatora wody deszczowej na odcinku od ul. Fabrycznej do l. Wolności i czy separator taki został ostatecznie zamontowany przez Wykonawcę. Proszę także o wskazanie kiedy planowane jest zakończenie prac na tym odcinku i przywrócenie ruchu drogowego.

Z wyrazami szacunku

Magdalena Walczak
Radna Rady Miasta Kalisza