

WRM.0003.9.2023

Kalisz, dnia 14 czerwca 2023 r.

**Pan**  
**Dariusz Grodziński**  
**Radny Rady Miasta Kalisza**

*Szanowny Panie Radny,*

w odpowiedzi na interpelację w sprawie terminu zakończenia robót budowlanych na Głównym Rynku informuję, że zgodnie z obowiązującą umową zakończenie inwestycji ma nastąpić 30 czerwca 2023 r. Z powodów obiektywnych, wykonawca przebudowy Głównego Rynku wraz z ulicą Kanoniczną wystąpił o przesunięcie tego terminu. Po dokonaniu analizy, zostanie podpisany aneks do umowy z nowym terminem zakończenia zadania, o czym Urząd będzie informował.

Z poważaniem

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Kalisz, dn. 25 maja 2023 r.

**Sz. P.**  
**Krystian Kinastowski**  
**Prezydent Miasta Kalisza**

**Interpelacja ws zakończenia przebudowy Głównego Rynku.**

Pomimo podawania w sprawozdaniu międzysesyjnym wciąc daty 30 czerwca br., jako terminu planowanego zakończenia przebudowy Głównego Rynku, gołym okiem widać, że zaawansowanie prac wyklucza dotrzymanie tego terminu, a nawet termin powakacyjny wygląda mało realnie.

W związku z powyższym pytam jakie są analizowane z wykonawcą realne terminy zakończenia prac oraz czy można w okresie letnim dokonywać odbiorów częściowych płyty, tak aby umożliwić poranionym pandemią i drożyzną restauratorom, powolne odrabianie strat w ich ogródkach letnich.

Z poważaniem

/-/ Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza