

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003-2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr.142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art 21 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr V/72/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003-2005 wprowadza się następujące zmiany:

1. w Dz. III – Zadania rozwojowo modernizacyjne w latach 2003 – 2005 w części dotyczącej planu nakładów na rok 2005 w następujących pozycjach:
 - 1) w pozycji 11, kolumna 7 kwotę „185 tys. zł” zastępuje się kwotą „600 tys. zł”;
 - 2) w pozycji 12, kolumna 7 kwotę „600 tys. zł” zastępuje się kwotą „0 zł”;
 - 3) w pozycji 13, kolumna 7 kwotę „300 tys. zł” zastępuje się kwotą „0 zł”;
 - 4) w pozycji 16, kolumna 7 kwotę „2 200 tys. zł” zastępuje się kwotą „0 zł”;
 - 5) w pozycji 17, kolumna 7 kwotę „565 tys. zł” zastępuje się kwotą „0 zł”;
 - 6) w pozycji 22, kolumna 7 kwotę „0 zł” zastępuje się kwotą „220 tys. zł”;
 - 7) w pozycji 23, kolumna 7 kwotę „200 tys. zł” zastępuje się kwotą „400 tys. zł”;
 - 8) w pozycji 24, kolumna 7 kwotę „200 tys. zł” zastępuje się kwotą „0 zł”;
 - 9) dodaje się pozycję 30 pn. Budowa rurociągu wodociągowego w ul. Wał Bernardyński o wartości zadania 100 tys. zł i nakładach na rok 2005 w wysokości 100 tys. zł, oraz pozycję 31 pn. Współfinansowanie zadania „Uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu” realizowanego przez Miasto w ramach Funduszu Spójności o wartości zadania 74.315,6 tys. zł i nakładach na rok 2005 w wysokości 2.136,7 tys. zł.
2. w Dz. IV - Planowane nakłady inwestycyjne na zadania rozwojowo – modernizacyjne w latach 2003 –2005 w części dotyczącej planowanych nakładów w roku 2005 zmniejsza się nakłady o kwotę 793,3 tys. zł do kwoty 4.896,7 tys. zł.
3. w Dz. V – Planowane źródła sfinansowania zadań rozwojowo – modernizacyjnych w części dotyczącej roku 2005
 - 1) zwiększa się kwotę amortyzacji o kwotę 115 tys. zł do kwoty 4.305 tys. zł
 - 2) zmniejsza się kwotę kredytów o kwotę 908,3 tys. zł do kwoty 91,7 tys. zł
 - 3) zmniejsza się łączne źródła finansowania o kwotę 793,3 tys. zł

do kwoty 4.896,7 tys. zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

**do uchwały NrRady Miejskiej Kalisza z dnia
zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
na lata 2003-2005.**

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747) reguluje zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez te przedsiębiorstwa, a także zasady realizacji budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zmiana planu wieloletniego podyktowana jest koniecznością dostosowania niektórych zadań rozwojowo – modernizacyjnych do aktualnych potrzeb związanych z rozbudową sieci wodociągowej oraz z realizacją projektu *Uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu* dofinansowywanego z Funduszu Spójności. I tak w dziale III:

w poz.11

Zwiększenie zakresu zadania związane jest z wykonaniem kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przepompownią ścieków w ul. Niecałej, Pl. Kilińskiego, Stawiszyńskiej oraz kanalizacją sanitarną w ul. Wał Staromiejski. Prace te ze względu na wymogi ochrony środowiska wykonane być muszą do 30.06.2005r.

w poz.12

Realizacja całego zadania w ramach zadania wg poz. 31.

w poz.13

Zadanie zakończone w 2004r. Nie wymaga nakładów w 2005 roku.

w poz.16 i 17

Realizacja całego zadania w ramach zadania wg poz. 31.

w poz.22

Ze względu na brak możliwości wejścia na teren (niezakończone wykupy przez Miasto Kalisz pod budowę Trasy Bursztynowej) realizacja zadania przebiega z opóźnieniem. Stąd też konieczność przeniesienia części nakładów na 2005r.

w poz.23

Ze względu na brak możliwości uzgodnienia przebiegu rurociągu przez tereny prywatne (miejsce przyszłej obwodnicy) spowodowała zmiany koncepcji i opóźniła opracowanie planów sytuacyjno – wysokościowych potrzebnych do projektowania. Projekt opracowano do końca 2004r. W roku 2005 zostanie rozpoczęta realizacja zadania. W związku z powyższym niezbędne jest przeniesienie nakładów z 2004r. na rok 2005.

w poz.24

Budowa rurociągu wodociągowego w dz. Chmielnik planowana była w nawiązaniu do nowego planu zagospodarowania tej dzielnicy. Ze względu na brak wytyczenia i

wykupu terenu pod ulicę obwodową tej dzielnicy, zadanie to jest niemożliwe do realizacji w chwili obecnej. Stąd też należy skreślić w planie realizację w 2005 roku.

w poz.30

Wprowadzenie do planu nowego zadania wynika z interwencji w Urzędzie Miejskim mieszkańców z ulicy Wał Bernardyński. Spowodowana ona była złą jakością wody w studni indywidualnej.

w poz.31

Zadanie obejmuje skanalizowanie następujących dzielnic Kalisza: Chmielnik, Majków, Miła, Tyniec, Winiary, Piwonice, Szczypiorno. Inwestorem zadania jest Miasto Kalisz. Będzie ono realizowane w ramach Funduszu Spójności.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. współfinansuje zadanie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.

Obowiązek uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych został nałożony na radę gminy przepisami art. 21 ust. 1 i 4 powołanej na wstępie ustawy.

Powyższa uchwała stanowi podstawę do działalności inwestycyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.