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Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na interpelacje w sprawie inwestycji dotyczgcych przebudowy
ul. Sw. Michata i ul. Dobrzeckiej oraz budowy boiska na terenie Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 3, informuje, ze w zwigzku z wygasnieciem waznosci zgtoszenia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe dla zadania obejmujgcego przebudowe
ul. Dobrzeckiej oraz ul. Sw. Michata, oraz ze wzgledu na zmiane prawa budowlanego —
w tym warunkow technicznych dla drog publicznych - konieczne byto opracowania
nowej dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszystkich wymaganych opinii,
uzgodnien oraz decyzji administracyjnych.

Opracowana w 2012 roku, a wiec w czasie prezydentury Janusza Pecherza,
dokumentacja nie weszta w faze realizacji ani za kadenc;ji jego, ani za kadencji
prezydenta Grzegorza Sapinskiego. Ponadto obejmowata ona wytgcznie przebudowe
ulicy sw. Michata i ul. Dobrzeckiej na odcinku od Ronda Dobrzec do al. Wojska Polskiego
w granicach istniejgcego pasa drogowego. Dokumentacja nie uwzgledniata rozbudowy
Ronda Dobrzec oraz odcinkéw ulic Podmiejskiej i Stanczukowskiego,

a takze budowy zatok autobusowych i innych niezbednych elementéw infrastruktury
drogowej, powodujgcych poszerzenia pasa drogowego tych ulic. Nalezy wiec uznaé
ja za wadliwa.

Zaistniata koniecznos¢ opracowania nowej dokumentacji technicznej, w tym
m.in. uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej w oparciu o specustawe
drogowg. Wynikato to: z wygasniecia zgtoszenia robét niewymagajgcych pozwolenia
na budowe
- dla ul. Dobrzeckiej na odcinku Staszica — Harcerska 16 kwietnia 2017 roku,

- dla ul. Dobrzeckiej na odcinku Staszica — Rondo Dobrzec 1 lutego 2015 roku,

- dla ul. Dobrzeckiej na odcinku Rondo Dobrzec — Biskupicka 1 kwietnia 2017 roku,
- dla ul. $w. Michata 1 kwietnia 2018 roku;

potrzeby poszerzenia granic pasa drogowego celem rozbudowy Ronda Dobrzec oraz
ulic Podmiejskiej i Stanczukowskiego: uwzglednienia wybudowanej ul. Aliny
Szapocznikow; wykonania drogi dla roweréw w ul. Dobrzeckiej na odcinku od Ronda
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Dobrzec do skrzyzowania z ul. Aliny Szapocznikow; zmiany warunkow technicznych;
koniecznosci wypracowania jak najlepszych rozwigzan komunikacyjnych.

Z uwagi na powyzsze, istniejgca dokumentacja — ktérej koszt wykonania wynidst
tgcznie 184 500,00 zt — stata sie nieaktualna dla poszczegdlnych odcinkéw w wyzej
wskazanych terminach. Obecnie prowadzone sg prace projektowe zwigzane
z przygotowaniem nowej dokumentacji, uwzgledniajgcej w petni potrzeby
komunikacyjne na tej czesci Kalisza. Koszt realizacji tego zadania to 608.850,00 zi.
Szacowana warto$¢ robét drogowych do wykonania na podstawie powstajgce;
dokumentacji to kwota okoto 45 min zt. Zasadnym jest prowadzenie staran
0 pozyskanie dofinansowania z zewnatrz.

Boisko, wskazane w Pana interpelacji, ma stuzyc¢ nie tylko Szkole, ale catej
spotecznosci Osiedla Dobro oraz Sotectwa Dobrzec. Koszt wykonanej w 2018 roku
(poprzednia kadencja samorzgdowa) dokumentacji projektowej wynidst 14.800,00 zt.
Projekt dot. budowy boiska posiada Wydziat Rozbudowy Miasta Urzedu Miasta Kalisza.
Trwa analiza dokumentacji pod katem poprawnos$ci zastosowania rozwigzan
funkcjonalnych, mozliwosci jej aktualizacji i wykorzystania.

Po wykonaniu dokumentaciji projektowej oraz kosztorysu, podejmiemy starania,
by jeszcze w tym roku zabezpieczy¢ w budzecie Miasta srodki na realizacje zadania.

tgcze wyrazy szacunku
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Interpelacja ws dublowanych projektéw dla Dobrzeca.

W poprzedniej kadencji tworzony byt projekt na przebudowe ul. Dobrzeckiej i Sw. Michata, z
zastosowaniem elementéw BRD w okolicach szkoty i kosciota w Dobrzecu oraz odbioru wody
deszczowej z nawierzchni drogi. Gdy wszyscy liczyli, ze lada moment ruszg prace budowlane,
dowiedzielismy sie, ze tworzony jest nowy projekt. Ten drugi tak sie przedfuza, ze mieszkancy w tej
kadencji nie doczekajg sie budowy.

To samo okazato sie z boiskiem. Byto ono zaprojektowane w porozumieniu i konsultacji zaréwno ze
szkoty, jak i lojalng spotecznoscia. Zaangazowani w konsultacje projektu byli cztonkowie Rady Osiedla
Dobro oraz Sotectwa Dobrzec. To miato by¢ boisko na miare potrzeb Dobrzeca. Kazdego roku
liczyliSmy, ze juz w wkrétce ruszy budowa. A tu dowiedzieliSmy sie, ze zaczat Pan projektowacd
wszystko drugi raz od nowa.

Mieszkancy czujg sie wodzeni za nos i majg tego serdecznie dosé. Ja tez i nie potrafie nikomu wyjasnié
zaistniate]j sytuacji. Dlatego prosze o odpowiedzZ na nastepujgce pytania:

Dlaczego zlecono nowe projekty przy obu tych inwestycjach?

lle kosztowaty prace nad pierwszymi projektami w obu przypadkach?
Ile kosztujg dublowane obecnie projekty w obu przypadkach?

Co sie stato z pierwszymi projektami? Czy zostaty wyrzucone do kosza?
Kiedy s realne szanse na budowe drogi i boiska dla Dobrzeca?
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Z powazaniem
/-/ Dariusz Grodziriski

Radny Rady Miasta Kalisza



