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WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2005 ROKU
W I półroczu 2005 r. plan zadań inwestycyjnych zamknął się kwotą 71.173.289 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację 65 zadań. W pierwotnej uchwale budżetowej wydatki majątkowe były niższe o 16.309.728 zł i wynosiły 54.863.561 zł a liczba zadań 51. Udział planowanych wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetowych wzrósł więc w ciągu 6 miesięcy z 19,97 % do 23,92 % 
i dotyczył przede wszystkim robót modernizacyjnych i termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych.
W omawianym okresie wydatki wyniosły 7.619.647 zł co stanowi 10,7 % planu. Wskaźnik ten wydaje się niski, ale dokonując oceny wydatków majątkowych należy pamiętać, że:

· tegoroczny plan po zmianach, jest blisko dwukrotnie wyższy niż plan ubiegłoroczny, który wynosił 36.133.616 zł, a większość nowo wprowadzonych zadań wymaga wcześniejszego przygotowania, w tym opracowania dokumentacji technicznej,

· poziom wykonania wydatków inwestycyjnych w I półroczu br. wzrósł w porównaniu 
z analogicznym okresem roku ubiegłego, kiedy to wynosił 5.949.947 zł,

· po stronie wykonania nie ma jeszcze wydatków związanych z realizacją zadań przewidzianych do dofinansowania ze środków unijnych, co wynika z konieczności dostosowania się nie tylko do wymagań wynikających z przepisów Unii Europejskiej, ale też do wciąż zmienianych wymagań nakładanych przez „stronę polską” np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska czy Ministerstwo Środowiska. O stopniu skomplikowania wszelkich procedur obowiązujących przy pozyskiwaniu tych środków, może świadczyć przykład Związku Komunalnego „Czyste Miasto Czysta Gmina, który uzyskując memorandum finansowe 
w 2002r, faktyczną realizację zadania rozpoczął w bieżącym roku. 
· duża liczba zadań inwestycyjnych o znacznej wartości, opóźnia rozstrzyganie przetargów na ich realizację, z uwagi na liczne protesty składane przez uczestników postępowania, niezadowolonych z faktu niewybrania ich oferty; każdy protest wymaga wnikliwego 
i wyczerpującego ustosunkowania się do stawianych zarzutów i zazwyczaj jest wystarczająco przekonujący dla oferentów, kwestionujących wybór oferty. W przeciwnym wypadku sprawy kierowane są do Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych. O ile w kilkuletniej działalności Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji miały miejsce 2 arbitraże, oba wygrane, to w I półroczu br. roku były już 4 takie postępowania, w tym 3 dotyczące hali sportowej na os. Dobrzec i 1 dotyczący wymiany stolarki w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Ostateczne werdykty Zespołu Arbitrów, potwierdziły zasadność wyborów dokonanych przez Komisje Przetargowe, co pozwoliło na podpisanie umów, choć ze znacznym opóźnieniem.
Zaawansowanie realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco: 
DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

1. Zakup projektora dla Klubu Integracji Społecznej

Zadanie, wprowadzone do planu 30 czerwca br., realizowane będzie w II półroczu.
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

2. Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej (z opłatami przyłączeniowymi w wys. 25 % kosztów) 

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków finansowych, chociaż rozpoczęły się prace przy budowie przyłączy do obiektów przy ul. Górnośląskiej 62 i Konopnickiej 31, podpisana została też umowa na budowę przyłącza do budynku przy ul. Wojciechowskiego. Aktualne zaangażowanie środków czyli wartość podpisanych umów w stosunku do planu wynosi 43 %. 
3. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta (przewidywane dofinansowanie z GFOŚiGW 100.000 zł)

W analizowanym okresie wydatkowano wprawdzie tylko 21.386 zł, czyli 1,7 % planu, ale płatności realizowane będą w II półroczu. Do czasu sporządzania analizy zakończono budowę sieci cieplnej na osiedlu Kaliniec i XXV lecia, przyłącza cieplnego do budynku przy al. Wojska Polskiego 53 
o dł. 46,8m oraz węzeł cieplny w Żłobku Nr 3 i w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Staszica 47 wraz z przyłączem. Trwają prace nad modernizacją węzła w Przedszkolu przy 
ul. Asnyka, Przedszkolu przy ul. Legionów, Zespole Szkół Nr 9 i Nr 10 a także podpisano umowę na budowę sieci magistralnej na osiedlu Dobrzec. Planowane środki zaangażowane są w 84 %.
DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

4. Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej 

Z kwoty 110.825 zł, wykorzystano 26.985 zł, tj. 24,3 % planu. Opracowano projekty budowlane 
i wykonawcze na budowę ulicy na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do ul. Łódzkiej, wydzielono działki pod pas drogowy, uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji. Zadanie przygotowywane jest do realizacji w latach następnych.
5. Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej

W I półroczu trwały roboty związane z budową ulicy na odcinku 1,34 km. Przebudowano istniejąca linię energetyczną 110kV, kolidującą z budową, dokonano wycinki drzew rosnących w przebiegu Trasy i rozbiórki zabudowań. W 70% zaawansowane jest wykonanie przejazdów gospodarczych, a w 72 % budowa kanalizacji deszczowej. Formowano i zagęszczano nasypy (zaawansowanie 
85 %), usunięto część kolizji energetycznej i telekomunikacyjnej. Aktualnie układane są krawężniki na odcinku między Prosną i Swędrnią oraz podłoże pod podbudowę z kruszywa łamanego, stabilizowanego cementem. Ponadto trwają prace w obrębie skrzyżowania Trasy z ul. Łódzką. 
W trakcie opracowania znajduje się dokumentacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Trasy Bursztynowej z ul. Łódzką oraz z ul. Częstochowską.
Wydatki z budżetu w I półroczu wyniosły 8.399 zł. Dalsze płatności realizowane będą 
w II półroczu. 
6. Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego

Zadanie realizowane będzie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, z udziałem środków Funduszy Strukturalnych. Aktualnie rozpoczęto postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie inżyniera kontraktu. 
7. Budową chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej od ul. Stanczukowskiego do Cmentarza Komunalnego 

Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze br. Termin otwarcia ogłoszonego przetargu ustalono na 23.08.2005, z terminem zakończenia robót do 20.10.br 

8. Budowa ulicy Torowej w ciągu ul. Obozowej do przejazdu kolejowego wraz z odcinkiem od przejazdu kolejowego do ul. Budowlanych z oświetleniem, odwodnieniem i ścieżką rowerową 

I etap zadania, obejmujący budowę odcinka od ul. Budowlanych do ul. Spółdzielczej, wykonany został w roku ubiegłym, natomiast płatności zrealizowano w 2005r. II etap – odcinek od ul. Spółdzielczej do ul. Dworcowej budowany będzie w roku bieżącym. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem przetargu na uzupełnienie odwodnienia jezdni na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Dworcowej a także na przebudowę skrzyżowania ul. Dworcowej, Grunwaldzkiej i Torowej. 

W I półroczu wykorzystano 401.163 zł, tj. 61,5 % planu 

9. Modernizacja  ulicy Babina na odcinku od Pl. Kilińskiego do Nowego Rynku 

W I półroczu zakończono roboty związane z modernizacją 400 metrowego odcinka ulicy. Wykonano kanalizację deszczową, ułożono nawierzchnię bitumiczną na jezdni o szerokości 7 m, chodniki o szerokości od 2,40 do 3,60 m z kostki betonowej oraz wykonano zatoki postojowe. Na powyższy cel wydatkowano 625.632 zł, co stanowi 89,2 % planu
10. Modernizacja nawierzchni ulicy Legionów na odcinku Staszica-Polna oraz ulicy Polnej na odcinku od ul. Górnośląskiej do ul. Ostrowskiej wraz z odwodnieniem

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót, 
z terminem otwarcia 8.08.2005r. i przewidywanym zakończeniem robót do 24.10.br, jednak 
z uwagi na niewystarczającą wielkość środków, zakres rzeczowy ograniczono do modernizacji nawierzchni ul. Legionów wraz z uzupełnieniem odwodnienia na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica.
11. Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Częstochowska – Budowlanych

W I półroczu opracowano projekt budowlano - wykonawczy oraz ogłoszono przetarg na wykonanie, z terminem otwarcia 8.08.2005 r. i przewidywanym zakończeniem robót do 30.09. br. Wydatki poniesione w wysokości 19.154 zł związane były z przygotowaniem zadania do realizacji.
12. Poprawa stanu nawierzchni ul. Wrocławskiej i chodników na odcinku od al. Wojska Polskiego do granicy miasta.

Zadanie znajduje się w fazie przygotowania do realizacji. Opracowany został projekt budowlany, aktualnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na opracowanie projektu wykonawczego. 
W I półroczu wydatkowano 24.118 zł, co stanowi 20,1 % planu.
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

13. Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta

Środki na zadaniu wykorzystane będą w II półroczu 2005 r.
14. Budowa ul. Dolnej i Ciesielskiej wraz z wykupem, odwodnieniem, oświetleniem 
i ścieżką rowerową

W I półroczu zakończono prace związane z usunięciem kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowych, wykonaniem odwodnienia ulicy, ułożeniem nawierzchni ulicy z kostki brukowej na długości 650,5 m i szerokości 5,5 m, wykonaniem chodników o zmiennej szerokości 1,25 do 2,0 m oraz wjazdów na posesje, także z kostki brukowej. Na powyższy zakres wydatkowano do końca czerwca 714.416 zł, czyli 77,5 % kwoty planowanej. Ze względu na niewystarczające środki finansowe, realizacja nie obejmowała wykonania oświetlenia i ścieżki rowerowej. 
15. Modernizacja ulicy Korczak od ul. Stanczukowskiego do ul. Biskupickiej wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem

Zadanie podzielone zostało na dwa etapy. Etap I obejmujący odcinek od ul. Stanczukowskiego do ul. Wiejskiej, oraz etap II – rozpoczęty w 2004 r. i realizowany w 2005 r. – na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Biskupickiej.  W I półroczu zakończono prace związane z usunięciem kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych, wykonaniem odwodnienia, ułożeniem nawierzchni jezdni 
z masy bitumicznej na długości 772,7 m i szerokości 6 m, wykonaniem chodników o szerokości 1,5 m oraz wjazdów z kostki brukowej na posesje. Z uwagi na niewystarczające środki finansowe oraz błędy w projekcie budowlano-wykonawczym, z realizacji wyłączono oświetlenie oraz wykonanie chodnika po prawej stronie ulicy - od wjazdu na posesję nr 69 a, a po lewej od wjazdu na posesję nr 86 do ul. Biskupickiej. Na powyższy zakres wydatkowano do końca czerwca 518.118 zł.

16. Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami gruntów, odwodnieniem 
i oświetleniem

W 2005 r. przewidziano do realizacji budowę ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem. Zadanie realizowane jest w dwóch etapach. I etap – wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej, Olszowej i Brzozowej; II etap – wykonanie nawierzchni ul. Sosnowej. Aktualnie trwają prace kanalizacyjne, z umownym terminem zakończenia do 31.08.2005 r. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót drogowych ogłoszony zostanie w II półroczu. Z uwagi na niewystarczające środki finansowe, realizacja nie obejmie wykonania oświetlenia. 
17. Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z odwodnieniem

W I półroczu zakończono prace związane z budową ul. Brzoskwiniowej. Usunięto kolizję telekomunikacyjną wykonano kanalizację deszczową, ułożono z kostki brukowej nawierzchnię jezdni na długości 182,5 m i szerokości 5,5 m, wykonano obustronne chodniki o szerokości 1,5 m oraz wjazdy na posesje, także z kostki brukowej. Wydatki do końca czerwca wyniosły 56.681 zł. 
18. Wykonanie nawierzchni ul. Kalinowej  wraz odwodnieniem i chodnikami 

Kosztem 173.588 zł, na długości 127 m wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej 
o zmiennej szerokości od 6,58 do 7,5 m wraz z odwodnieniem terenu. 

19. Wykonanie połączenia ul. Biskupickiej z ul. H. Sawickiej

Zadanie będzie obejmowało wykonanie tymczasowej ścieżki rowerowej z płyt drogowych, łączącej ul. Dobrzecką z ul. Wojciechowskiego. Aktualnie zlecono wykonanie podkładów geodezyjnych do projektowania. Dalsza realizacja w II półroczu.
20. Budowa ulicy Baligrodzkiej i Bieszczadzkiej 

Mimo, że w analizowanym okresie nie wydatkowano żadnych środków, to trwa budowa ul. Baligrodzkiej, obejmująca wykonanie kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji telekomunikacyjnej, wykonanie z kostki brukowej jezdni o szerokości 6 m na odcinku 139 m oraz chodników 
o szerokości 1,5 – 2 m i wjazdów na posesje. Z uwagi na niewystarczające środki finansowe, realizacja w roku 2005 nie obejmie wykonania ul. Bieszczadzkiej.
21. Dokończenie budowy ul. St. Wojciechowskiego (od wjazdu do Gimnazjum) i budowa ul. 
M. Skłodowskiej- Curie (do al. Wojska Polskiego)

Zadanie realizowane jest w dwóch etapach: I – obejmuje dokończenie budowy ul. Wojciechowskiego na odcinku od al. Ks. Jerzego Popiełuszki do ul. M. Skłodowskiej – Curie. 
W I etapie rozpoczęto roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, jezdni z masy bitumicznej o szerokości 7 m i długości 527 m i jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego 
o szerokości 3,5 m. W I półroczu wydatkowano 73.200 zł. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu, gdyż planowany termin zakończenia powyższego zakresu upływa 31.08. br. II etap inwestycji, posiada opracowany projekt budowlano-wykonawczy a realizacja rozpocznie się po rozstrzygnięciu przetargu, którego otwarcie wyznaczono na 10.08.2005 r., z planowanym terminem zakończenia robót do 15.11.2005 r. 
22. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m 

Zadanie, wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisz w dniu 30.06.2005 r., realizowane będzie w II półroczu.

23. Budowa ul.  Chłodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem 

Środki wykorzystane zostaną w II półroczu.
24. Poszerzenie ul. Słowiańskiej

Tegoroczny zakres zadania obejmuje przygotowanie terenu pod inwestycję. Dokonano wykupu 
7 działek, wykorzystując w I półroczu 58.554 zł tj. 90,1 % planu
25. Modernizacja nawierzchni ulicy H. Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie "Delfin" 

W 2005 r. opracowany zostanie projekt budowlano – wykonawczy, na który przetarg ogłoszony zostanie w II półroczu. Realizacja robót rozpocznie się w 2006 r.

26. Modernizacja ul. Elektrycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem

Roboty obejmowały modernizację ulicy na odcinku 440 m. W I półroczu zakończono budowę jezdni z masy bitumicznej o szerokości 6 m, wykonano odwodnienie i oświetlenie ulicy oraz usunięto kolizje energetyczne, telekomunikacyjne i wodociągowe, a wydatki wyniosły 324.076 zł.

DZIAŁ 700  - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

27. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

Do końca czerwca zrealizowano płatności w wysokości 110.883 zł. co stanowi 22,2 % planu, pokrywając koszty nabycia gruntów oraz koszty podziału nieruchomości, wycen, opłat geodezyjnych, notarialnych i sądowych pod poszerzenie ul. Żytniej i ul. Dębowej, pod ulicę Potulną, ulicę Polanka i budowę Trasy Bursztynowej. Ponadto przygotowano do nabycia teren przy ul. B. Pobożnego, przeznaczony na parking strategiczny, a transakcję na kwotę 137.576 zł, sfinalizowano w lipcu. W II półroczu sfinansowane zostaną odszkodowania za nakłady na gruncie Miasta przy ul. Młynarskiej, oraz Kresowej a także wypłata za udziały do nieruchomości przy ul. Joselewicza, co wyczerpie tegoroczny plan wydatków. 

Nabycie przygotowanych do wykupu nieruchomości zajętych pod budowę ul. Korczak 
i ul. Elektrycznej, a także obligatoryjne wykupy lub odszkodowania za nieruchomości, które zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczono na cele publiczne, wymagają zwiększenia dotychczasowego planu. 
Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego

28. Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

W I półroczu przekazano Spółce 1.480.000 zł, czyli 100 % środków, przewidzianych w bieżącym roku na podwyższenie kapitału zakładowego.
Rozdział 70095 -  Pozostała działalność

29. Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań

W lipcu podpisana została umowa na budowę w cyklu dwuletnim budynku komunalnego przy ul. Hożej. Poniesione wydatki w wysokości 16.235 zł związane były z przebudową telekomunikacyjnej linii kablowej o dł. 67,1 m i 3 studzienek telekomunikacyjnych. Planowane na bieżący rok środki zaangażowane są w 100 %.
DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

30. Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

W I półroczu wydatkowano 34.000 zł tj. 97,1 % planu, dokonując zakupu samochodu osobowego OPEL CORSA o pojemności silnika 1229 cm3 na potrzeby PINB.
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna  

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

31. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego wraz ze stworzeniem serwisu internetowego Miasta

Z 200.000 zł przewidzianych w br. na komputeryzację wykorzystano już 91,7 %, ponosząc wydatki w wysokości 183.447 zł, zakupując:

· oprogramowanie (uaktualnienie systemu Kadrowo-Płacowego, system Informacji Prawnej LEX – licencja na rok 2005, system Świadczeń Rodzinnych dla BSR – licencja na rok 2005, elektroniczną bibliotekę norm, MS Project, oraz programy narzędziowe,
· sprzęt komputerowy ( 21 komputerów, 3 notebooki, 8 drukarek, 2 aparaty cyfrowe, oraz inny sprzęt).
32. Zakup oprogramowania dla Wydziału Finansowego

Po podpisaniu umowy z firmą OTAGO na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego, zakupiono niezbędny sprzęt 
i oprogramowanie, w tym: dwuprocesorowy serwer, 35 komputerów, 51 zasilaczy awaryjnych, 3 drukarki laserowe o dużej wydajności oraz oprogramowanie bazy danych ORACLE. W I półroczu wydatkowano z budżetu 2005 r.102.531 zł, co stanowi 68,4 % planu. Ponadto wykorzystano 103.338 zł środków z wydatków niewygasających w 2004 r. 
33. Wykonanie posadzek na II i III piętrze budynku Ratusza

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
34. Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych

Ogłoszony i otwarty przetarg na budowę obiektu został unieważniony z powodu braku wystarczającej ilości środków przewidzianych na to zadanie w budżecie. Dalsze działania podjęte zostaną w II półroczu. 
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

35. Zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego

Realizacja zakupu samochodu przewidziana jest na IV kwartał 2005r.
36. Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu ul. Nowy Świat 42/44

Do końca czerwca wydatkowano 390.000 zł, czyli 100 % środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Powyższa kwota została wykorzystana na sfinansowanie robót związanych z wykonaniem prac rozbiórkowych, przebudową wejścia głównego, częściową wymianą stolarki okiennej, murów i tynków wewnętrznych, posadzek 
i instalacji wod-kan, c.o. i gazowej. Do wykorzystania pozostało jeszcze 40.000 zł w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które wydatkowane będą w listopadzie. 
Rozdział 75414 Obrona cywilna
37. Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Reagowania Kryzysowego dla Miasta Kalisza

Rozdział 75495  Pozostała działalność
38. Utworzenie Miejskiego Centrum Reagowania

Zadanie ujęte w dwóch rozdziałach ze względu na różne źródła finansowania, stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2004 r. W I półroczu w rozdz. 75495 wykorzystano 26.367 zł (65 % planu), a w rozdz. 75414 - 10.000 zł. (100 % planu), finansując koszty wyposażenia 
w agregat prądotwórczy, system rejestracji rozmów oraz mapy robocze. Ponadto kontynuowane jest tworzenie systemu teleinformatycznego dla potrzeb MCR.

39. Rozbudowa monitoringu wizyjnego

W lipcu zakończono prace związane z monitoringiem terenu Ośrodka Sportu, Rehabilitacji 
i Rekreacji. Poniesione do końca czerwca wydatki w wysokości 4.880 zł dotyczyły dokumentacji technicznej. Dalsze roboty realizowane będą w II półroczu. Aktualnie środki zaangażowane są 
w 61 %.
40. Rozbudowa Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza

W I półroczu wydatkowano 6.385 zł pokrywając koszty projektu montażu i zakupu 1 syreny alarmowej. Dalsze prace i wydatki kontynuowane będą w II półroczu, zgodnie z zawartymi umowami, których łączna wartość stanowi 97 % planowanych wydatków.
DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie 

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

41. Kompleksowe zagospodarowanie boisk w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Robotniczej 9

Wydatkowana kwota 17.690 zł przeznaczona została na opracowanie dokumentacji technicznej. W I półroczu przygotowano przetarg na realizację robót, który został unieważniony z powody braku ważnych ofert. Ogłoszono drugi przetarg z terminem otwarcia 22 sierpnia br.  
42. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Przygotowano i podpisano umowy na wykonanie robót termomodernizacyjnych w Szkołach Podstawowych  Nr 7, 9, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 6 i w Zespole Szkół Nr 10. Aktualne zaangażowanie wynosi 42 %, a środki wykorzystane zostaną w II półroczu. 
Rozdział 80110 - Gimnazja

43. Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec "Z". W 2005r. założone dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego (środki UKFiS) w wysokości 100.000 zł; z Polskiej Konfederacji Sportu w wysokości 5.100.000 zł

Realizacja zadania nie mogła rozpocząć się w I półroczu, z uwagi na trzy, kolejno wnoszone odwołania do Urzędu Zamówień Publicznych. Ostatecznie, 29 lipca 2005 r. Zespół Arbitrów UZP przyjął werdykt, pozwalający na podpisanie umowy o roboty, z pierwszym wykonawcą, wyłonionym przez Komisję Przetargową w kwietniu 2005 r. Środki wydatkowane będą po rozpoczęciu budowy, proporcjonalnie do wykonanego zakresu rzeczowego. Podpisanie umowy oznacza 100 % zaangażowanie planowanych wydatków.
44. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach

W lipcu podpisano umowy na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na drewnianą i PCV oraz roboty termomodernizacyjne w Gimnazjum Nr 4 przy ul Polnej. Roboty i płatności realizowane będą w II półroczu, a zaangażowanie środków  wynosi 91 %. 
Rozdział 80120 - Licea

45. Budowa sali gimnastycznej dla II LO przy ul. Szkolnej

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 616.910 zł, związane z robotami budowlanymi, które zakończono w lipcu. Ponadto podpisano umowy i trwają prace związane z wykonaniem posadzki sportowej, ścianki wspinaczkowej, I wyposażeniem sali oraz zagospodarowaniem terenu. Planowane środki zaangażowane są w całości. 
46. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach

W lipcu podpisano umowy na wykonanie robót termomodernizacyjnych w I, II i IV LO, na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w IV LO oraz na wykonanie robót termomodernizacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kościuszki. Środki wykorzystane zostaną w II półroczu. Aktualne zaangażowanie wynosi 67 %.
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

47. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych

W lipcu podpisano umowy na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych wraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Rzemieślniczej, Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, wykonanie robót termomodernizacyjnych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz robót modernizacyjnych w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych, angażując 97 % planowanych wydatków. Środki wykorzystane zostaną 
w II półroczu. 
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

48. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych 
i Wydziału Edukacji

Zakupy zrealizowane zostaną w II półroczu.
49. Przygotowanie audytów i dokumentacji technicznej na roboty modernizacyjne 
i termomodernizacyjne w placówkach oświatowych

Wydatki w I półroczu wyniosły zaledwie 33.428 zł, ale faktyczne zaangażowanie środków wynosi 99 %, gdyż na taką kwotę zawarto umowy z projektantami, na opracowanie audytów 
i dokumentacji dla pozostałych obiektów oświatowych, ujętych w Programie uchwalonym przez Radę Miejską Kalisza.
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia 

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne 

50. Zakup sterylizatora parowo-gazowego dla Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny 

Zakup realizowany będzie w II półroczu.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

51. Zakup komputera dla Klubu Integracji Społecznej

Zadanie, wprowadzone do planu 30 czerwca br, realizowane będzie w II półroczu.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202  - Domy pomocy społecznej

52. Termomodernizacja północnej ściany budynku 

Zadanie, wprowadzone do planu 30 czerwca br, realizowane będzie w II półroczu. 
W połowie lipca ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót termomodernizacyjnych.
53. Przebudowa tarasu przed budynkiem wraz z podjazdem dla mieszkańców

Zadanie, wprowadzone do planu 30 czerwca br, realizowane będzie w II półroczu. 
W połowie lipca ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót. 
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

54. Wymiana stolarki okiennej w MOPS przy ul. Granicznej 1

W I półroczu zakończono prace związane z wymianą stolarki, polegające na zamontowaniu 46 okien drewnianych typu „EURO”. Na ten cel wykorzystano z budżetu wszystkie planowane środki tj. 28.029 zł, a także 36.000 zł z wydatków niewygasających. 
DZIAŁ 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

55. Uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu. W 2005 r. dofinansowanie 
z Funduszu Spójności w wysokości 9.484.403 zł 

Zadanie nie zostało jeszcze rozpoczęte, mimo iż Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie dofinansowania projektu podjęta została w grudniu 2004 r. Ogłoszony został przetarg na wyłonienie Inżyniera kontraktu, natomiast nadal w trakcie uzgadniania z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska znajdują się warunki przetargowe na realizację robót. Nadal jeszcze nie mamy podpisanej umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie zadania, chociaż wszystkie niezbędne załączniki zostały przez nas dostarczone, a następnie zaakceptowane przez Fundusz. 
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 
56. Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto czysta Gmina" na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych

W I półroczu przekazano 269.000 zł, co stanowi dokładnie 50 % planowanej rocznej wpłaty na rzecz Związku. Zadanie finansowane z udziałem środków ISPA (obecnie Funduszu Spójności) wkroczyło w fazę realizacyjną, zgodnie z czterema kontraktami:

· Kontrakt nr 1 podpisany z Inżynierem Kontraktu 17 maja 2005 r., 

· Kontrakt nr 2 na wykonanie Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych podpisany 6.12.2004 r.

· Kontrakt nr 3 na projekt i budowę hal przyjęcia i sortowania, intensywnego kompostowania wraz z liniami technologicznymi podpisany 20.01.2005 r.

· Kontrakt nr 4 na dostawę maszyn i urządzeń technicznych, podpisany 11 kwietnia 2005 r.
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i  dróg

57. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach

Na zadaniu wydatkowano w I półroczu 92.819 zł. tj. 23,2 % planu, natomiast zaangażowanie wynosi 61 %. Zakończone zostały roboty związane z oświetleniem ul. Sulisławskiego, Świetlanej, Potulnej, Agrestowej, Dusznickiej i Bukowińskiej. Trwają prace na ul. Milenijnej i Lechosławskiego.
Rozdział 90095 - Pozostała działalność

58. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (udział środków ludności w wysokości ca 40 %)

Do końca czerwca wydatkowano 27.642 zł, tj. 6,9 % planu. Aktualne zaangażowanie środków wynosi 54 %. W ramach zadania zakończono budowę oświetlenia Kościoła Parafii Św. Rodziny, chodnik od ul. Ludowej do schodów w kierunku ul. Poznańskiej, modernizację chodnika wzdłuż ul. Konopnickiej na wysokości budynku ul. Konopnickiej 9 - 13 oraz modernizację parkingu i naprawę drogi dojazdowej pomiędzy ul. Legionów a budynkiem ul. Asnyka 59. W przygotowaniu są następne zadania, co pozwala sądzić, ze po kilkuletniej przerwie, nastąpił ponowny wzrost zainteresowania taką forma inwestowania.
59. Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych 

Kwota 50.000 zł ujęta w dotychczasowym planie pozwoli na przygotowanie zadań do realizacji. Opracowano projekty budowlano - wykonawcze na sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
w ul. Powstańców Wlkp. oraz sieci wodociągowej w ul. Owsianej, na co wydatkowano w I półroczu 29.768 zł. Dalsze prace kontynuowane będą w drugiej połowie roku.
60. Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta.
Do końca czerwca nie poniesiono wprawdzie żadnych wydatków, ale trwa realizacja zadania. Wykonane już zostały schody do Parku Miejskiego przy Pl. Św. Józefa i ul. Niecałej, a w trakcie robót znajduje się modernizacja nawierzchni alejki biegnącej miedzy tymi schodami (z terminem zakończenia robót we wrześniu br.)
61. Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej. W 2005 r. założone dofinansowanie z PFOSiGW 
w wys. 100.000 zł.

Zadanie nie może wyjść z fazy projektowej, ze względu na problemy z dostępem do terenu. 
Do dziś nie udało się uzyskać zgody kilku właścicieli gruntów na przejście przez ich teren lub na zbycie działek. 
DZIAŁ 921  Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

62. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Biurze Wystaw Artystycznych

Zadanie zrealizowano w I półroczu, dokonując wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz 
5 kpl. grzejników kanałowych. Koszt realizacji zamknął się kwotą 24.199 zł.
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

63. Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej. W 2005 r. założone dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego (środki UKFiS) w wysokości 664.400 zł. 

W lutym 2005r. zakończono roboty modernizacyjne i obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Prace realizowane były w hali wysokiej (segment A), hali lekkoatletycznej (segment B) oraz 
w łączniku (segment C). Wymieniono pokrycie dachowe w segmencie B i C, wykonano nową elewację z ociepleniem w systemie Terranova, wykonano ściankę przesuwną, nowe instalacje: wod. - kan., co, elektryczną, telewizji przemysłowej, nagłośnienia i odgromowe. W segmentach ułożono nawierzchnię sportową bezspoinową, zainstalowano system telewizji przemysłowej oraz 
I wyposażenie. Wydatki wyniosły 1.019.998 zł, z czego 664.400 zł stanowiło dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego (środki UKFiS znajdujące się w gestii Ministra Edukacji i Sportu).
64. Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Wale Matejki

Zadanie, wprowadzone do planu 30 czerwca br., realizowane będzie w II półroczu.

65. Modernizacja trybun na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej

Zadanie zakończone zostało w I półroczu. Zmodernizowano małą 9 rzędową trybunę, wymieniono na nowe drewniane siedziska, pomalowano parkan wokół boiska o powierzchni 150m2. Koszt wykonanych robót wyniósł 42.996 zł.
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