WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2005 ROKU


Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/437/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2004r. plan wydatków majątkowych na 2005r. przewidywał realizację 51 zadań o wartości 54.863.561 zł. Na koniec roku kwota planowanych wydatków wynosiła 58.192.840 zł, a liczba zadań 84. 


Tak znaczny wzrost ilości inwestycji jest wynikiem pozyskania dodatkowych środków w formie: subwencji i dotacji, emisji obligacji komunalnych, przesunięcia środków z wydatków bieżących, dodatkowych dochodów czy przeznaczenia na wydatki majątkowe środków z rezerwy budżetowej 
i umorzenia pożyczek z WFOŚiGW. Łącznie suma zwiększeń planowanych wydatków w 2005r. wyniosła 22.519.090 zł. Jednocześnie uchwałą z dnia 28.12.2005r. Rada Miejska Kalisza dokonała zmniejszenia planu wydatków o kwotę 19.189.811 zł, przede wszystkim z uwagi na przesunięcie na rok 2006 rozpoczęcia zadań przewidzianych do realizacji z udziałem środków unijnych. Z tego samego powodu skorygowano plan dochodów.  

W trakcie roku budżetowego podjęte zostały uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje, w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2005, lub uchwały zmieniające wysokość wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ich przyjęcie znacznie ułatwiło działania służb inwestycyjnych, gdyż pozwoliło na rozstrzyganie przetargów i wyłanianie wykonawców robót na zadaniach inwestycyjnych o ponadrocznym cyklu realizacyjnym, zabezpieczając ich finansowanie po roku 2005 lub przygotowanie postępowań przetargowych na zadania przyjęte do realizacji na rok 2006. 

Kolejno podejmowane uchwały to: 
1) Uchwała Nr XXVII/472/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2005 roku na kwotę 2.850.000 zł ,  dotycząca realizacji budynku komunalnego przy ul. Hożej 6-8, 

2) Uchwała Nr XXX/509/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2005r. dotycząca budowy gimnazjum na osiedlu Dobrzec w części hali sportowo – widowiskowej, zwiększająca do 12.000.000zł kwotę zobowiązań na 2006r. 

3) Uchwała Nr XXXIV/550/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 2005 roku w łącznej wysokości 700.000 zł  w tym: 350.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz 
z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice oraz 350.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę obiektów rekreacyjno - sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19- 29.

4) Uchwała Nr XXXVI/564/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 września 2005 roku w łącznej wysokości 165.000 zł, dotycząca „Budowy chodnika na ul. Romańskiej” - 5.000 zł, „Modernizacji i budowy ciągu drogowego ul. Saperskiej” - 80.000 zł, „Wykonania nawierzchni ul. Czereśniowej wraz z odwodnieniem i chodnikami” - 20.000 zł i ,„Przebudowy ul. Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej” - 60.000 zł. 

5) Uchwała Nr XXXIX/621/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2005 roku na kwotę 75.507.933 zł. dotycząca projektu pod nazwą ”Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” 

Omówienia wymaga poziom środków, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza 
Nr XXXIX/623/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. zostały przekazane na wydatki niewygasające. Główne powody dla których kwotę 13,2 mln zł przesunięto do wykorzystania w 2006r. to:

· Konieczność posiadania pokrycia finansowego w chwili ogłaszania i rozstrzygania przetargu, w tym na zadania o znacznej wartości. W przypadku braku rozstrzygnięcia w pierwszym postępowaniu, konieczność przeprowadzenia drugiego przetargu lub składane odwołania, opóźniały moment podpisania umowy i rozpoczęcia robót. Sytuacja ta dotyczyła między innymi „Dobudowy skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a - (2,1 mln zł), „Budowy gimnazjum na osiedlu Dobrzec” - hala sportowo-widowiskowa (4,2 mln zł), czy „Modernizacji ul. Wrocławskiej” (1,4 mln zł), 

· Wprowadzanie do planu zadań w trakcie roku budżetowego, podwyższanie planu wydatków 
w wyniku pozyskania dodatkowych dochodów lub przesunięcia oszczędności uzyskanych po rozstrzygniętych przetargach. Najlepszym przykładem może tu być wprowadzenie do planu 
w marcu 2005r. zadań związanych z wykonaniem robót termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych na łączną kwotę 8,3 mln zł, rozszerzonych następnie w maju o roboty modernizacyjne, z planem podwyższonym do łącznej kwoty 15 mln zł. Większość środków, bo 12,6 mln wykorzystano do końca grudnia 2005r. natomiast na obiektach, gdzie płatności wykroczyły poza 2005r., środki przekazano na wydatki niewygasające (2,4 mln zł). Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku rozbudowy strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zwiększenie planu w listopadzie o 0,6 mln zł tytułu uzyskania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego), czy dokończenia budowy ul. St. Wojciechowskiego i M.  Curie Skłodowskiej (zwiększenie planu w listopadzie o 1,0 mln zł) 

W związku z powyższym, kwot przekazanych na wydatki niewygasające nie można traktować jako niewykonania planu. Stworzenie ustawowej możliwości „wydłużenia” okresu realizacji planowanych wydatków, poza rok budżetowy, jest szczególnie korzystne w przypadku inwestycji, gdyż pozwala na racjonalne wykorzystywanie środków, bez względu na moment ich włączenia do budżetu, eliminuje konieczność pospiesznego regulowania płatności z uwagi na zbliżający się koniec roku budżetowego czy rozpoczynania następnego roku budżetowego od korekty planu, pozwala wreszcie na w miarę równomierne obciążenie pracowników zajmujących się inwestycjami, którzy praktycznie przez cały rok równolegle przygotowują dokumentację budowlano-wykonawczą, przetargi na wykonawstwo, zajmują się realizacją i odbiorami prowadzonych przez siebie zadań. Jest to szczególnie istotne, jeśli weźmie się pod uwagę proinwestycyjne zmiany jakie następują w budżecie Kalisza-Miasta na prawach powiatu. W stosunku do wykonania 2004r, wydatki majątkowe wzrosły bowiem z 35.895.086 zł do 57.687.617 zł a więc o 60,7%. a ich udział w wydatkach ogółem zwiększył się z 14,7% do 20,5%, 


Wykonanie planu według działów klasyfikacji budżetowej i ich udział w wydatkach majątkowych przedstawia poniższa tabela:

	l.p.
	Wyszczególnienie
	Plan 2005r. (po zmianach)
	Wykonanie
	%
	Udział %                                    w wydatkach ogółem

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	OGÓŁEM 
	58 192 840
	57 687 617
	99,1
	100,00

	1
	DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe
	4 500
	4 500
	100,0
	0,01

	2
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
	1 430 400
	1 422 562
	99,5
	2,47

	3
	DZIAŁ 600 Transport i łączność
	13 269 687
	13 241 889
	99,8
	22,95

	4
	DZIAŁ 630  - Turystyka
	23 500
	23 350
	99,4
	0,04

	5
	DZIAŁ 700  - Gospodarka mieszkaniowa
	3 053 000
	2 824 024
	92,5
	4,90

	6
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa
	35 000
	34 658
	99,0
	0,06

	7
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna  
	2 728 830
	2 727 994
	100,0
	4,73

	8
	DZIAŁ754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	2 171 350
	2 169 996
	99,9
	3,76

	9
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie 
	30 301 987
	30 298 933
	100,0
	52,52

	10
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia 
	335 400
	334 388
	99,7
	0,58

	11
	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna
	315 030
	311 914
	99,0
	0,54

	12
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
	170 000
	168 942
	99,4
	0,29

	13
	DZIAŁ 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	2 994 502
	2 766 949
	92,4
	4,80

	14
	DZIAŁ 921  Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego 
	24 200
	24 199
	100,0
	0,04

	15
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport
	1 335 454
	1 333 319
	99,8
	2,31


Przebieg realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1 Zakup projektora dla Klubu Integracji Społecznej

Kosztem 4.500 zł zakupiono projektor przeznaczony do zajęć z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

2 Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej ( z opłatami przyłączeniowymi w wys. 25% kosztów) 

W 2005r. wykonano przyłącza cieplne wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym w węzłach w budynkach przy ul. Wojciechowskiego 2, Konopnickiej 31, Górnośląskiej 60-62. Koszt robót wyniósł 84.947 zł, z czego 63.710 zł sfinansowano ze środków własnych, a 21.237 zł z opłat przyłączeniowych. Plan wykonano w 99,9%. 

3 Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta (przewidywane dofinansowanie z GFOSiGW 100.000zł)

W 2005r. zakończono:
· modernizację sieci cieplnej rozdzielczej o dł. 65,5m i sieci przyłączeniowych o dł. 472m na osiedlu Kaliniec,

· modernizację sieci cieplnej rozdzielczej o dł. 291,65m i sieci przyłączeniowych o dł. 313,9m na osiedlu  XXV lecia, 

· modernizację sieci cieplnej magistralnej na terenie osiedla Dobrzec (zad.5) o dł. 95,15m i przyłącza cieplnego do budynku przy al. Wojska Polskiego 53 o dł.46,8m

· rurociąg cieplny o dł. 32m i węzeł w budynku Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Podmiejskiej 9a 

· węzeł cieplny budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Staszica 47 wraz z przyłączem o dł. 79,1m, 

· węzły cieplne w budynkach Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Polnej 17, Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ul. H. Sawickiej 3b, Publicznego Przedszkola nr 30 przy ul. Legionów 29, Żłobka Nr 3 przy ul. Barbary i Bogumiła 14a,

· węzeł cieplny i przyłącze do budynku Publicznego Przedszkola nr 25 przy ul. Asnyka, o dł. 84,6m

· jednofunkcyjny węzeł cieplny c.o. wraz z indywidualnym układem pomiarowo-rozliczeniowym w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Handlowej. 

Ponadto opracowano i sfinansowano koszty projektu budowlano – wykonawczego przebudowy sieci cieplnej rozdzielczej i przyłączy w technologii rur preizolowanych na osiedlu im. M. Dąbrowskiej – I etap oraz modernizacji węzłów cieplnych w budynkach Górnośląska 71b, Konopnickiej 31i Legionów 46. 

Na pokrycie kosztów wykonania powyższego zakresu wydatkowano z budżetu miasta 99,4% planowanych środków tj. 1.337.615 zł oraz dodatkowo 100.000 zł, pochodzących z GFOŚiGW. 

4 Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej 

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2004 - 2011. Opracowano projekty budowlane i wykonawcze na budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do ul. Łódzkiej. Dokonano wydzielenia działek pod pas drogowy ulicy. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji. Zadanie przygotowane zostało do realizacji w latach następnych. W roku 2005 wykorzystano 82.189 zł, z czego wydatkowano kwotę 50.357 zł a 31.832 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

5 Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej

W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano 1,33 km drogi - jezdni o nawierzchni bitumicznej o szer. 7,0 m , ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej betonowej o szer. 4,0 m i długości 794 mb, chodnik z kostki brukowej betonowej o szer. 2,75 m i długości 325 mb, drogę dojazdową do pól – 410 mb, drogę pomocniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, łączącą ulicę Bolesława Pobożnego z ulicą Czarna Droga, 3 przejazdy gospodarcze w korpusie drogowym Trasy Bursztynowej, umożliwiające bezkolizyjny przejazd z osiedla Rajsków do centrum miasta. Przejazd przy rzece Prośnie stanowi połączenie z Wałem Matejki i Wałem Piastowskim, natomiast przy rzece Swędrni z Wałem Jagiellońskim. Ponadto wybudowano 1.034 mb kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne, usunięto kolizje energetyczne i telekomunikacyjne, dokonano nasadzeń platanów.

Wykonano także sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Trasa Bursztynowa-Łódzka, oraz na skrzyżowaniu Trasa Bursztynowa - Częstochowska. W przebiegu Trasy Bursztynowej w ubiegłych latach  wybudowano dwa obiekty mostowe, na rzece  Swędrni o długości  35 mb i na rzece Prośnie o długości 100 m. Zrealizowana w 2005 roku droga, pozwoliła na osiągnięcie efektu komunikacyjnego na odcinku od ul. Częstochowskiej do Łódzkiej. Wybudowany odcinek stanowi I etap planowanego połączenia ulicy Łódzkiej z ulicą Górnośląską, a tym samym bezpośredniego połączenia dróg krajowych nr 12 i 25 oraz drogi wojewódzkiej nr 450, co umożliwi także wprowadzenie daleko idących modyfikacji 
w organizacji ruchu , mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i podniesienie płynności ruchu w centrum Kalisza. 

Z planowanej na 2005r. kwoty 3.217.680 zł wykorzystano 3.215.580 zł, z czego 4.254 zł przekazano na wydatki niewygasające. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/244/2004  Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na 2004r. kwota 11.339.605 zł, stanowi zobowiązanie za wykonane roboty, rozłożone na lata następne, którego spłata następować będzie corocznie, w kwocie nie przekraczającej 2.500.000 zł. 

6 Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego

W roku 2005 wydatkowano na zadanie 25.132 zł, natomiast 1.404.665 zł przekazano na wydatki niewygasające, z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie płatności wobec wykonawców w 2006r. W 2005r. w wyniku przetargu wyłoniony został inżynier kontraktu - firma Lafrentz – Polska Sp. z o.o. Ogłoszono także przetarg na wykonawcę robót, otwarty 28.09.2005 r. Postępowanie przedłużyło się z uwagi na liczne odwołania, a następnie dwa arbitraże. Zarówno pierwsze postępowanie, zakończone 10 listopada 2005r. jak i drugie postępowanie, zakończone ostatecznym orzeczeniem Zespołu Arbitrów z dnia 22.12.2005r. oddaliły wniesione odwołania. Do podpisania umowy doszło jednak dopiero 9 stycznia 2006r. Zadanie z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych, obejmuje przebudowę odcinka ul. Wrocławskiej od skrzyżowania z ul. Podmiejską do skrzyżowania z al. Wojska Polskiego o dł. 1,8 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, usunięciem kolizji z oświetleniem ulicznym na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego oraz budową kanalizacji teletechnicznej. W ramach przebudowy zostanie wzmocniona istniejąca nawierzchnia jezdni poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych, z zastosowaniem geosiatki, przebudowie ulegną istniejące zatoki autobusowe, parkingi i pasy postojowe oraz przeprowadzona będzie korekta niwelety istniejącej jezdni w przekroju podłużnym i poprzecznym. Poza wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni jezdni przewidziano także modernizację istniejących chodników oraz budowę zjazdów do posesji i modernizację oświetlenia. 
7 Budową chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej od ul. Stanczukowskiego  do Cmentarza Komunalnego

Na budowę ścieżki rowerowej i chodnika o łącznej powierzchni 4.017,75m2 i szerokości 3,5 m2, wykonanej z kostki betonowej gr. 8 cm wydatkowano w 2005r. 515.628 zł (99% planu). Z powyższej kwoty 500.000 zł stanowiła darowizna przekazana Miastu przez firmę Carrefour Polska Sp. z o.o. Koszt całkowity zadania, poniesiony od początku realizacji wyniósł 526.852 zł.

8 Budowa ulicy Torowej w ciągu ul. Obozowej do przejazdu kolejowego wraz z odcinkiem od przejazdu kolejowego do ul. Budowlanych z oświetleniem, odwodnieniem i ścieżką rowerową 

Zgodnie z planem zadań inwestycyjnych, realizację całego zadania przewidziano na lata 2004-2006. W roku 2005 wykonano II etap robót, który obejmował: budowę odwodnienia na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Dworcowej, budowę skrzyżowania ulic Torowej i Grunwaldzkiej 
( nawierzchnia  z masy  bitumicznej) oraz budowę chodników w obrębie skrzyżowania. Prace przewidziane na 2005r. zostały zakończone a wydatkowano na nie 655.704 zł. tj, 100% planowanych środków. 

9 Modernizacja ulicy Babina na odcinku od Pl. Kilińskiego do Nowego Rynku 

W 2005r. zakończono prace wykonywane na odcinku o długości 0,4 km, obejmujące: uzupełnienie kanalizacji deszczowej, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni
o szer. 7m, wykonanie parkingów, chodnika oraz zatoki autobusowej z kostki  betonowej. Wydatki wyniosły 701.271 zł tj. 100% planu. 
10 Modernizacja nawierzchni ulicy Legionów na odcinku Staszica-Polna oraz ulicy
            Polnej na odcinku od ul. Górnośląskiej do Ostrowskiej wraz z odwodnieniem

Zgodnie z planem zadań inwestycyjnych realizację przewidziano na lata 2004-2007.  W roku 2005  wykonano etap I – odcinek od ul. Staszica do ul. Polnej. Zakres robót obejmował: modernizację nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica wraz z uzupełnieniem odwodnienia, modernizację chodników, parkingów oraz wjazdów na posesje (nawierzchnia z kostki brukowej).  Prace zostały zakończone a wydatkowano na nie 309.803 zł

11 Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Częstochowska – Budowlanych

Kosztem 185.737 zł wykonano nową sygnalizację, przebudowano istniejącą linię napowietrzną, przebudowano powierzchnie wyłączone z ruchu -  wysepki i wykonano  oznakowanie pionowe. 
12 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Kalisza

      Zadanie, na które wydatkowano łącznie 140.000 zł obejmowało wykonanie następujących prac:

· wyznaczenie azyli dla pieszych w ul. 3-go Maja na wysokości ul. Podwale i na wjeździe na targowisko miejskie, 


· wyposażenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Łódzkiej (droga krajowa nr 12) w obrębie skrzyżowania z ul. Nędzerzewską w sygnalizację świetlną wzbudzaną przez pieszych, 

· wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu w ul. Długiej na odc. pomiędzy ul. Borkowską a ul. Grzybową (przewężenie jezdni z 7 do 5,5 m przez zamontowanie w 5 miejscach elementów prefabrykowanych oraz umieszczenie oznakowania pionowego i poziomego), 

· przebudowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Stawiszyńskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Szeroką i Morelową, 

· umieszczenie progu zwalniającego na przejściu dla pieszych w ul. Konopnickiej przed skrzyżowaniem z ul. Ostrowską, 

· umieszczenie progu zwalniającego na przejściu dla pieszych na wlocie ul. Staszica w ul. Młynarską. 

Powyższe zakresy zrealizowano zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, który na powyższy cel przekazał środki w wysokości 70.000 zł

13 Instalacja systemu telewizji przemysłowej w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania 

Zadanie obejmowało zamontowanie 3 kamer wraz z osprzętem oraz wykonanie sygnalizacji włamania, a jego koszt wyniósł 8.235 zł. tj. 82,4% planu.

14 Poprawa stanu nawierzchni ul. Wrocławskiej i chodników na odcinku od al. Wojska Polskiego do granicy miasta.

Na przygotowanie zadania wydatkowano w 2005r. 24.118 zł.  W roku 2005 ogłoszono przetarg na wyłonienie autora projektu budowlanego. Przetarg został unieważniony, gdyż wartość najkorzystniejszej oferty znacznie przekroczyła kwotę, przeznaczoną w planie na realizację zadania. 

15 Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta

Zgodnie z planem inwestycyjnym realizacja zadania jest procesem ciągłym. W roku 2005 wykonano odcinek ścieżki rowerowej o długości 72 m na Wale Staromiejskim, od ul. Szopena w kierunku ul. Śródmiejskiej, o nawierzchni  z masy  bitumicznej . 

Prace  zakończono a wydatki wyniosły 29.158 zł 

16 Budowa ul. Dolnej i Ciesielskiej wraz z wykupem, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową

Zadanie realizowane w latach 2004-2005 obejmowało: usunięcie kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, wykonanie odwodnienia ulicy, wykonanie nawierzchni ulicy z  kostki brukowej szer.5,50m i dł. 650.5m, wykonanie  chodników z kostki brukowej o zmiennej szerokości 1,25 – 2,0m, wykonanie wjazdów na posesje z kostki brukowej. Zakres ten został wykonany, na co w 2005r. wydatkowano 920.774 zł. 

17 Modernizacja ulicy Korczak od ul. Stanczukowskiego do ul. Biskupickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Zadanie rozpoczęte zostało w 2004r. W roku 2005 zrealizowano odcinek od ul. Wiejskiej do ul. Biskupickiej, wykonując: odwodnienie, usunięcie kolizji telekomunikacyjnych, energetycznych, jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej o dł. 772,66m, szer.6 m, chodniki oraz wjazdy na posesje z kostki brukowej – szer. 1,5m. Na wykonanie tego zakresu wydatkowano 1.031.903 zł tj. 100% planu. 

18 Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami gruntów, odwodnieniem i oświetleniem

Zadanie jest realizowane w dwóch etapach: I etap – wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej, ul. Olszowej i ul. Brzozowej oraz usunięcie kolizji energetycznej, II etap - wykonanie nawierzchni jezdni w ul. Sosnowej. W roku 2005 zrealizowano budowę kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej, Olszowej i Brzozowej oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy usunięcia kolizji energetycznej. Na przetarg nie wpłynęła żadna oferta. W związku  z powyższym, usunięcie przedmiotowej  kolizji będzie realizowane wraz z budową nawierzchni w ul. Sosnowej i ul. Cyprysowej w roku 2006. Wykonanie planu 2005r. wyniosło 254.064 zł z czego wydatkowano 174.198 zł a 79.866 zł przekazano na wydatki niewygasające 

19 Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z odwodnieniem

Zadanie zostało zakończone i obejmowało: wykonanie kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji telekomunikacyjnej, wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki brukowej szer. 5,50 m, i dł.182,5 m – obustronnych chodników oraz wjazdów na posesje z kostki brukowej o szer. 1,50 m. Koszt wykonanego zakresu zamknął się w 2005r. kwotą 134.185 zł
20 Wykonanie nawierzchni ul. Kalinowej  wraz odwodnieniem i chodnikami 

Kosztem 173.588 zł wykonano kanalizację deszczową i ciąg pieszo – jezdny z kostki brukowej dł. 127 m, o zmiennej szerokości 6,58 - 7,50 m. Zadanie zostało zakończone.

21 Wykonanie połączenia ul. Biskupickiej z ul. H. Sawickiej

Prace polegały na ułożeniu tymczasowego ciągu pieszo – rowerowego z płyt drogowych, na co wydatkowano 9.930 zł tj. 99,3% planu.

22 Budowa ulicy Baligrodzkiej i Bieszczadzkiej 

Zadanie obejmowało wykonanie: 

· w ul. Baligrodzkiej: kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji telekomunikacyjnej, wykonanie jezdni z kostki brukowej, szer. 6.0 m, dł. 139,0 m, uzupełnienie odwodnienia, wykonanie chodników o zmiennej szerokości 1,5 – 2,0 m oraz wjazdów na posesje z kostki brukowej.
·  ul. Bieszczadzkiej: nawierzchni jezdni z kostki brukowej szer. 6,0m dł. 183,5 m, odwodnienia, chodników i wjazdów z kostki brukowej.
Łącznie na budowę obu ulic wydatkowano 515.432 zł.

23 Dokończenie budowy ul. St. Wojciechowskiego (od wjazdu do Gimnazjum) i budowa 
ul. M. Skłodowskiej- Curie (do al. Wojska Polskiego)

Zadanie realizowane jest w dwóch etapach: 

· I etap  - dokończenie  budowy ul. Wojciechowskiego na odc. od al. Ks. Jerzego Popiełuszki do ul. M. Skłodowskiej – Curie, 

· II etap  - budowa ul. M. Skłodowskiej  - Curie 

Roboty I etapu obejmowały: wykonanie kanalizacji deszczowej, jezdni z masy bitumicznej o dł. 527 m, szer. 7,0 m, jednostronnego ciągu pieszo – rowerowego z kostki brukowej o szer. 3,5m. II etap to: wykonanie kanalizacji deszczowej, jezdni z masy bitumicznej o dł. 355m szer. 7,0 m, ciągu pieszo – rowerowego z kostki brukowej o szer. 3,5 m w ul. M Skłodowskiej - Curie oraz wzdłuż al. Wojska Polskiego od wyjazdu z TESCO do ul. M. Koszutskiej. Koszty robót wyniosły 1.599.999 zł, z czego 599.951 zł wydatkowano w 2005r. a 1.000.048 zł przekazano na wydatki niewygasające, na pokrycie płatności za wykonane roboty.

Do całkowitego zakończenia pozostaje jeszcze wybudowanie oświetlenia, co będzie przedmiotem realizacji w roku 2006. 

24 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m 

W ramach zadania wykonano jezdnię w ul. Celtyckiej, o szer. 4 m i dł. 450 m o nawierzchni z masy bitumicznej. Koszt robót wyniósł 141.073 zł

25 Budowa ul. Chłodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem 

Na zadanie wydatkowano 734.269 zł, wykonując: jezdnię o szer. 6,0 m i nawierzchni  z płyt  betonowych sześciokątnych, chodniki i wjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej oraz kanał deszczowy wraz z przykanalikami i wpustami.
26 Poszerzenie ul. Słowiańskiej

Zakres do wykonania w 2005r obejmował dokonanie wykupu siedmiu działek pod poszerzenie ulicy, co zostało zrealizowane. Koszt wykupu wyniósł 58.554 zł

27 Modernizacja nawierzchni ulicy H. Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy
            Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie "Delfin" 

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2005-2007. W roku 2005 ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego. Pierwszy przetarg należało unieważnić, z uwagi na brak ważnej oferty, drugi natomiast zostanie rozstrzygnięty w roku 2006. 

28 Modernizacja ul. Elektrycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem

Realizacja zadania została zakończona w 2005r. i obejmowała: usunięcie kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, wykonanie oświetlenia, kanalizacji deszczowej, jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej o dł. 440 m , szer. 6,0 m oraz parkingi o nawierzchni wykonanej z kostki brukowej. Zadanie realizowane było z udziałem środków firmy PRATT & WHITNEY, która na budowę parkingów przekazała Miastu 120.000 zł. Wydatki 2005r. wyniosły 354.378 zł. a na rok 2006 pozostało uregulowanie płatności za wykonane roboty w wysokości 927.143 zł.

29 Wytyczenie i oznakowanie rowerowego Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego

Zadanie zostało wprowadzone do planu w związku z podpisaniem porozumienia z Województwem Wielkopolskim uzyskaniem na ten cel środków w wysokości 20.000 zł . Zadanie polegało na opracowaniu koncepcji i oznakowaniu przebiegu Rowerowego Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego, przebiegającego przez Województwo Wielkopolskie o długości 174 km. Na odcinku szlaku, uprawnione osoby z PTTK zamontowały odpowiednie tabliczki i tablice informacyjne. Koszt wyniósł 23.350 zł. Cały szlak biegnie od miejscowości Akwileja we Włoszech do Gdańska. 

30 Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

Do końca grudnia zrealizowano płatności w wysokości 817.193  zł. pokrywając koszty nabycia gruntów oraz koszty podziału nieruchomości, wycen, opłat geodezyjnych, notarialnych i sądowych związanych między innymi z nabyciem gruntu pod poszerzenie ul. Żytniej i ul. Dębowej, pod ulicę Potulną, ulicę Polanka, budowę Trasy Bursztynowej, budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej a także działek przy ul. Częstochowskiej 61, 63 i  165-169, ul. B. Pobożnego 79, Saperskiej 12, 14, ul. Asnyka 13b, ul. Wiankowej, ul. Poligonowej i ul. Korczak. Ponadto 6.832 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2005r., na pokrycie kosztów wykonania 3 podziałów nieruchomości.

Plan roczny wykonany został w 78,3%, gdyż nie wszystkie płatności założone na 2005r. mogły dojść do skutku, przede wszystkim z uwagi na trwające postępowania sądowe, czy nieuregulowane sprawy spadkowe. Dotyczy to przede wszystkim odszkodowań za sądowe wyjście ze współwłasności (ul. Górnośląska 12 i 4), za unieważnienie nabycia w drodze zasiedzenia przez Skarb Państwa nieruchomości (ul. Lipowa 17) czy odszkodowania za grunt zajęty pod Przedszkole przy ul. Asnyka 4.

31 Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

W 2005r. przekazano Spółce 1.480.000 zł, czyli 100% planu, na pokrycie nowych udziałów Miasta w Spółce, przeznaczonych na sfinansowanie części kosztów budowy, nie objętych kredytem z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. W ten sposób pokryta została partycypacja osób korzystających z preferencji Miasta, tzn. albo osób zdających mieszkania komunalne, albo lokatorów mieszkań wyłączonych z użytkowania np. z budynków przeznaczonych do rozbiórki. 

32 Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań

Działając zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XXVII/472/2005 z dnia 24.02.2005r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2005, w lipcu 2005r.podpisano umowę na budowę w cyklu dwuletnim budynku komunalnego przy ul. Hożej. Roboty zostały rozpoczęte. Do końca roku wykonano roboty fundamentowe, ściany i stropy przyziemia, mury parteru i strop oraz rozpoczęto stawianie murów I piętra; usunięto także kolizję telekomunikacyjną. Całość prac na obiekcie zakończona zostanie w listopadzie 2006r., a ostatnie płatności uregulowane zostaną w 2007r.
Ponadto kosztem 90.702 zł wykonano roboty w budynku przy ul. Częstochowskiej 45, w celu jego dostosowania do pełnienia funkcji mieszkalnej i wydzielenia 9 mieszkań komunalnych. Miasto wykonało wentylację, instalację wodną wraz z montażem wodomierzy, instalację kanalizacyjną, elektryczną wraz z montażem skrzynek i rozdzielnic elektrycznych, instalację gazową, zamontowano drzwi wejściowe do budynku a także drzwi do mieszkań oraz pomalowano klatki schodowe. Pozostałe prace wykonane zostaną przez przyszłych użytkowników.

Planowane środki w budżecie, w wysokości 520.000 zł zostały wykorzystane w 100%, ponadto, z wydatków niewygasających w 2004r. sfinansowano płatności na kwotę 82.888 zł.

33 Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

W 2005r. wydatkowano 34.658 zł tj. 99% planu, dokonując zakupu samochodu osobowego OPEL CORSA o pojemności silnika 1229 cm3 na potrzeby PINB. Zakup sfinansowany został ze środków Wojewody Wielkopolskiego przekazanych na zadania zlecone.

34 Komputeryzacja Urzędu Miejskiego wraz ze stworzeniem serwisu internetowego Miasta

Vide opis do zadania nr. 36.

35 Zakup sprzętu komputerowego

Kwotę 8.000 zł wydatkowano na uzupełnienie wyposażenia Kancelarii Rady Miejskiej w dwa zespoły komputerowe KOMPUTRONIK GEO-PC. 

36 Komputeryzacja Urzędu Miejskiego wraz ze stworzeniem serwisu internetowego Miasta

Zadanie realizowane było ze środków znajdujących się w budżecie Powiatu (zad. nr 34 na kwotę 31.254 zł) oraz w budżecie Miasta, z planowaną kwotą wydatków 255.576 zł. Środki wykorzystano w 100%  i zakupiono: 

· oprogramowanie (uaktualnienie systemu Kadrowo-Płacowego, system Informacji Prawnej LEX – licencja na rok 2005, system Świadczeń Rodzinnych dla BSR – licencja na rok 2005, elektroniczną bibliotekę norm, MS Project, oraz programy narzędziowe, program „Ochrona” dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, program kosztorysowy NORMA-PRO dla Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, program antywirusowy NOD- licencja na lata 2006-2007, oraz 18 licencji na System Obiegu Dokumentów DDM 9000.

· sprzęt komputerowy (32 komputery, 5 notebooków, 9 drukarek ( w tym 8 laserowych), 9 skanerów, projektor multimedialny, 2 zasilacze awaryjne,2 aparaty cyfrowe oraz inny sprzęt).

37 Zakup oprogramowania dla Wydziału Finansowego

Po podpisaniu umowy z firmą OTAGO na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego, zakupiono niezbędny sprzęt i oprogramowanie, w tym: dwuprocesorowy serwer, dwa serwery pomocnicze do archiwizacji danych i obsługi przelewów, 42 komputery, 53 zasilacze awaryjne, 3 drukarki laserowe o dużej wydajności oraz oprogramowanie bazy danych ORACLE.  System został wdrożony do eksploatacji, a administratorzy i użytkownicy zostali przeszkoleni w zakresie jego obsługi. Na powyższy cel wykorzystano 149.247 zł z budżetu 2005r. oraz 344.215 zł z wydatków niewygasających w 2004r. 

38 Zakup samochodu typu BUS dla Urzędu Miejskiego

Zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.10.2005r. Ogłoszony przetarg rozstrzygnięto 21 grudnia 2005, 28.12.2005r. podpisano umowę na dostawę samochodu BUS Opel Vivaro 2,5 tdi, z terminem realizacji w I kwartale 2006 r. a planowane środki w wysokości 146.580 zł przekazano na wydatki niewygasające, celem dokonania płatności. 

39 Dobudowa skrzydła  do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych

Na budowę obiektu przeprowadzone zostały dwa przetargi. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu braku wystarczającej ilości środków przewidzianych na to zadanie w budżecie. Zwiększenie planu wydatków na sesji grudniowej, pozwoliło na rozstrzygnięcie kolejnego przetargu. Umowa na realizację podpisana została 29.12.2005r. Wykonanie planu wyniosło 2.137.420 zł, z czego wydatkowano 5.246 zł a środki w wysokości 2.132.174 zł przekazano na wydatki niewygasające, do wykorzystania w roku 2006. W kwocie tej 500.000 zł stanowi wpłata Carrefour Polska Sp. z o.o. z tytułu darowizny dokonanej na rzecz Miasta. 

40 Zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego 

Kwota 490.000 zł przeznaczona została na zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem. Środki te pochodziły: z budżetu Wojewody – 390.000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego – 50.000 zł, Urzędu Gminy Żelazków - 40.000 zł i z Urzędu Gminy w Opatówku - 10.000 zł

41 Modernizacja centrali telefonicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu usprawnienia funkcjonowania numeru alarmowego 112.

Zadanie zostało zakończone. Kosztem 12.750 zł wykonano niezbędne prace modernizacyjne, pozwalające na uruchomienie dodatkowych 3 linii, obsługujących telefony alarmowe. 

42 Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarne

Zadanie ujęte było w planie kwotą 1.330.000 zł, w tym 300.000 w budżecie Miasta i 1.030.000 w budżecie Powiatu. Na kwotę 1.030.000 zł, składały się środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 390.000 zł, zwiększone przez Wojewodę Wielkopolskiego w listopadzie 2005r. o 600.000 zł a także 40.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. 

Środki z budżetu Powiatu, wydatkowane do końca roku w całości, wraz z kwotą wydatków niewygasających w 2004 w wysokości 100.000 zł, pozwoliły na sfinansowanie robót związanych z wykonaniem prac rozbiórkowych, przebudową wejścia głównego, częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem murów i tynków wewnętrznych, okładzin ścian z płytek, posadzek i instalacji wod-kan, c.o. i gazowej, ześlizgów strażackich i modernizacją wieży. Natomiast środki ujęte w budżecie Miasta w wysokości 300.000 zł przekazane zostały na wydatki niewygasające, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zwiększającą plan w listopadzie, kiedy już fizycznie nie było możliwości wykonania kolejnego zakresu robót. 

43 Zakup rejestratora rozmów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Kosztem 11.000 zł (100% planu) zakupiono rejestrator cyfrowy rozmów telefonicznych KSRC 332, 4 linie analogowe, 4 linie ISDN i 4 linie systemowe MATRA. 

44 Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Reagowania Kryzysowego dla Miasta Kalisza

Vide opis do zadania nr 47

45 Zakup oprogramowania 

Kwotę 6.100 zł (100% planu) przeznaczono na zakup programu „Mandat”, przeznaczonego do kompleksowej obsługi zadań Straży Miejskiej w zakresie pouczeń, mandatów i podejmowanych interwencji.

46 Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza 

Na zakup samochodu marki HUNDAY ACCENT 1,5 Straż Miejska wydatkowała 45.965 zł tj. 99,9% planowanych środków.

47 Utworzenie Miejskiego Centrum Reagowania

Zadanie ujęte w dwóch rozdziałach ze względu na różne źródła finansowania, stanowiło kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2004r. W rozdz. 75495 (środki własne) wykorzystano 40.441 zł, a w rozdz. 75414 - 10.000 zł (dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone), finansując koszty zakończonej adaptacji pomieszczeń, uzupełnienia systemu teleinformatycznego, w tym systemu rejestracji rozmów, multimedialnej prezentacji danych oraz sterowania syrenami Centralnego Systemu Alarmowego Kalisza, zakupiono także agregat prądotwórczy wraz z okablowaniem.

48 Rozbudowa monitoringu wizyjnego

W lipcu zakończono prace związane z monitoringiem terenu Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji. W II półroczu zamontowano kolejną kamerę w centrum miasta i wyposażono stanowisko nadzoru w Straży Miejskiej. Łączny koszt zadania wyniósł 199.348  zł, co stanowi 99,4% planowanych wydatków.

49 Rozbudowa Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza

W ramach zadania zamontowano syrenę na budynku mieszkalnym przy ul. Korczak 4 której koszt wraz z napędem, układem sterującym i zasilającym wyniósł 24.392 zł.

50 Kompleksowe zagospodarowanie boisk w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Robotniczej 9

W 2005r. opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg. Umowę podpisano 2 września 2005r. a termin zakończenia robót upływa 30 kwietnia 2006r. Zadanie obejmuje wykonanie boisk do piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki nożnej, bieżni, skoczni wzwyż, skoczni w dal wraz z drenażem odwodnieniem liniowym i kanalizacją deszczową. Wykonanie planu 2005r. wyniosło 99,7%, przy czym dokonano płatności na kwotę 446.697 zł, a 220.995 zł przekazano na wydatki niewygasające, na sfinansowanie robót pozostałych do wykonania w 2006r.

51 Wykonanie chodników, parkingu i dojazdów na terenie Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Kordeckiego w Kaliszu

Roboty objęły wykonanie wjazdu, parkingu i chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm o powierzchni 510m2 oraz z kostki brukowej grubości 6 cm o powierzchni 386,3m2 wraz z obrzeżami betonowymi. Na powyższy cel wykorzystano 59.980 zł tj. 100% planowanych wydatków.

52 Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych

Na zadanie w budżecie 2005r. przeznaczono kwotę 4.860.088 zł. Wykonanie wyniosło 4.860.084 zł w tym 4.116.916 zł stanowiły płatności za wykonane roboty a 743.168 zł, pochodzące z obligacji, przekazano na wydatki niewygasające. W 2005r. zrealizowano następujące roboty: 

· W budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Tuwima wydzielono pokój nauczycielski, pomieszczenia do nauki i dla biblioteki, pomieszczenia dla „zerówki” oraz zmodernizowano sanitariaty, 

· W budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej wykonano docieplenie i nowe pokrycie dachu, docieplenie ścian zewnętrznych i elewację, zamontowano nowe rynny i rury spustowe, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania wykonano instalację odgromową, zamontowano 60 okien drewnianych wraz z parapetami zewnętrznymi i 2 drzwi.

· W budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Robotniczej zamontowano 257 okien z PCV i 12 drzwi z PCV i profili aluminiowych wraz z parapetami zewnętrznymi, wykonano docieplenie dachu i jego pokrycie, docieplenie ścian zewnętrznych, instalację odgromową, zamontowano nowe rynny i rury spustowe. Środki przekazane na wydatki niewygasające dotyczą sfinansowania robót związanych z malowaniem elewacji budynku. 

· W budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 13  dokonano wymiany 105 okien na drewniane, wraz z parapetami zewnętrznymi, 5 drzwi, zmodernizowano dach, wykonując docieplenie i jego pokrycie, wykonano instalacje c.o. i odgromową, docieplenie ścian i nową elewację, zamontowano rynny i rury spustowe oraz elementy zewnętrzne (opaska wokół budynku, płytki ceramiczne na schodach, oraz izolację ścian fundamentowych),

· W budynku Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Podmiejskiej 9a, zamontowano 456 okien, parapety zewnętrzne, 10 drzwi PCV. Wykonano także docieplenie dachu i jego pokrycie, docieplenie ścian, zamontowano rynny i rury spustowe. Środki przekazane na wydatki niewygasające przeznaczone są na sfinansowanie robót związanych z kolorystyką elewacji. 

53 Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec  

Na 2005r. założono rozpoczęcie budowy hali sportowo widowiskowej o powierzchni użytkowej 8.137,66m2, sali treningowej oraz I etapu budynku hotelowego o pow. użytkowej 1.589,5m2. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu było możliwe dzięki uchwale Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28.04.2005r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2005.  Realizacja zadania nie mogła rozpocząć się w I półroczu, z uwagi na trzy, kolejno wnoszone odwołania do Urzędu Zamówień Publicznych. Ostatecznie, 29 lipca 2005r. Zespół Arbitrów UZP przyjął werdykt, pozwalający na podpisanie umowy o roboty, z pierwszym wykonawcą, wyłonionym przez Komisję Przetargową w kwietniu 2005r. 

Do końca roku trwały roboty budowlane, związane z wykonaniem stanu surowego hali oraz sali treningowej, węzła cieplnego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji sanitarnej, elektrycznej, c.o. i c.w.u. oraz wentylacji mechanicznej. Rozpoczęto też roboty w części hotelowej.

Budowa hali ujęta została na liście inwestycji strategicznych, o szczególnym znaczeniu dla sportu w 2005r. i objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości łącznej 12.400.000 zł. Dofinansowanie na 2005r., ustalone początkowo przez Ministra Sportu na 889.700 zł., w grudniu 2005r. udało się zwiększyć o 7.500.000 zł., uzyskując jednocześnie zgodę na odstąpienie od zasady proporcjonalności. W ten sposób w pierwszej kolejności wykorzystano dotację, a środki własne z budżetu 2005r. w wysokości 4.229.000 zł przekazano na wydatki niewygasające, do wykorzystania w 2006r. 

Łącznie w 2005r. zrealizowano płatności na kwotę 9.809.190 zł, w tym 848.580 zł z wydatków niewygasających w 2004r, 8.389.700 zł ze środków FRKF i 570.910 zł budżetu 2005r.  

54 Doposażenie Gimnazjum Nr 3 w Kaliszu w sprzęt komputerowy

W 2005r. wydatkowano 46.250 zł na zakup sprzętu komputerowego do celów dydaktycznych dla Gimnazjum nr 3 przy ul. Teatralnej, z czego 40.072 zł zostało zrefundowane przez Wojewodę Wielkopolskiego. 

55 Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach

Na zadanie w budżecie 2005r. przeznaczono kwotę 926.674  zł. Z kwoty tej wykorzystano 926.641 zł, w tym 789.114 zł na uregulowanie płatności a 137.527 zł, pochodzących z obligacji, przekazano na wydatki niewygasające. Powyższe środki przeznaczono na:  

· Modernizację ogrodzenia Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima oraz zmianę instalacji zasilania 10 stanowisk komputerowych,

· Gimnazjum Nr 4 przy ul. Polnej 17, gdzie zamontowano 81 nowych okien drewnianych (budynek główny), 51 okien z PCV (sala gimnastyczna) oraz 5 drzwi z PCV, wykonano roboty związane z, wymianą instalacji piorunochronnej, montażem parapetów zewnętrznych, nowych rynien i rur spustowych oraz zmodernizowano instalację c.o. w obu budynkach. Ponadto docieplono dach i wymieniono pokrycie oraz docieplono ściany i wykonano elewację sali gimnastycznej. Kwota 137.527 zł, przekazana na wydatki niewygasające przeznaczona została na pokrycie kosztów uzupełnienia tynku i malowania elewacji budynku głównego. 

56 Budowa sali gimnastycznej dla II LO przy ul. Szkolnej

W lipcu 2005r. zakończono budowę sali gimnastycznej. W wyniku inwestycji powstał budynek o powierzchni użytkowej 958,46m2 i kubaturze 9.930m3. Koszt budowy obiektu wraz z infrastrukturą techniczną, I wyposażeniem, ścianką wspinaczkową i zagospodarowaniem terenu wyniósł od początku realizacji 1.980.108 zł, z czego 1.130.109 zł wydatkowano z budżetu 2005r. a 414.736 zł z wydatków niewygasających w 2004r.

57 Wykonanie robót termomodernizacyjnych  i modernizacyjnych w liceach

Na zadanie w budżecie 2005r. przeznaczono kwotę 3.227.555 zł., z czego wykorzystano 3.227.225 zł , w tym na sfinansowanie płatności za wykonane roboty 2.915.083 zł a 312.142 zł, pochodzące z obligacji, przekazano na wydatki niewygasające. W 2005r. wykonano następujące roboty: 

· w I LO w sali gimnastycznej docieplono dach i wymieniono jego pokrycie, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplono ściany i wykonano nową elewację; zamontowano parapety zewnętrzne, w budynku głównym docieplono dach, pomalowano elewację, zmodernizowano kotłownię; w obu budynkach wymieniono instalację c.o., instalację odgromową oraz zamontowano rynny i rury spustowe,

· w II LO docieplono dach, wzmocniono jego konstrukcję i uzupełniono pokrycie, zamontowano nowe rynny i rury spustowe, zmodernizowano instalację odgromową i instalację c.o., wykonano elewację budynku i wymieniono drzwi zewnętrzne,

· w IV LO docieplono dach, wykonano nowe pokrycie, zamontowano nowe rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne, zmodernizowano instalację odgromową i instalację c.o., docieplono ściany i wykonano nową elewację, zamontowano 263 okna, wymieniono 4 drzwi, wykonano elementy zewnętrzne (płytki ceramiczne na schodach), 

· w V LO zmodernizowano instalację c.o., instalację odgromową, docieplono dach i ściany, wykonano elewację oraz nowe pokrycie dachowe, zamontowano rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne, 172 okna i 4 drzwi PCV,  Roboty objęte audytem zostały zakończone, a kwota 42.000 zł przekazana na wydatki niewygasające, stanowi zabezpieczenie prawidłowego i terminowego położenia przez wykonawcę - na jego koszt - warstwy papy termozgrzewalnej. Papa położona wcześniej przez wykonawcę nie spełniała stawianych wymagań, co zostało stwierdzone podczas odbioru robót.

· w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki w sali gimnastycznej docieplono dach i wymieniono jego pokrycie, docieplono ściany i wykonano nowe tynki, zamontowano parapety zewnętrzne; w budynku głównym docieplono dach i wymieniono jego pokrycie a także częściowo wykonano elewację; w obu budynkach wymieniono instalację c.o., zamontowano rynny i rury spustowe, wykonano instalację odgromową. Kwota 270.142 zł, przekazana na wydatki niewygasające, przeznaczona została na pokrycie kosztów prac związanych z zakończeniem elewacji. 

58 Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych

Na zadanie w budżecie 2005r. przeznaczono 5.693.614 zł. Do końca roku wykorzystano 5.693.542 zł w tym wydatkowano 4.498.748 zł, a 1.194.794 zł, pochodzące z obligacji, przekazano na wydatki niewygasające. W 2005r. zrealizowano następujące roboty:  

· W Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych i Centrum Kształcenia Praktycznego dokonano wymiany na PCV stolarki okiennej (198 sztuk) i drzwiowej (8sztuk), docieplono ściany i wykonano nową elewację, docieplono dach i położono nowe pokrycie, zamontowano parapety zewnętrzne, rynny i rury spustowe, zmodernizowano instalację c.o. i instalację odgromową. W budynku głównym (Z Sz M - E) wykonano także roboty budowlane związane z wymianą instalacji, adaptacją strychu, modernizacją sanitariatów, wykonaniem posadzek, malowaniem ścian i uzupełnieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej. W trakcie realizacji znajdują się prace związane z modernizacją obiektu CKP – w tym wymiana instalacji wod-kan., instalacji elektrycznej, modernizacja wnętrza, na które przeznaczono 1.194.794 zł przekazanych na wydatki niewygasające,

· W budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich wykonano roboty modernizacyjne dachu (docieplenie i pokrycie), docieplenie ścian i nową elewację, instalację odgromową, instalację c.o., zamontowano rynny i rury spustowe, 198 okien i 8 drzwi PCV oraz parapety zewnętrzne. Ponadto wykonano kanalizację deszczową oraz wejście główne do budynku (obłożenie schodów płytkami i wykonanie zadaszenia), 

59 Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych i Wydziału Edukacji

199.982 zł wydatkowano na wyposażenie w zestawy komputerowe służb finansowo-księgowych i administracyjnych szkół i pozostałych jednostek, ze szczególnym uwzględnieniem przedszkoli. Uzupełniono także wyposażenie w komputery Wydziału Edukacji oraz sfinansowano udział własny Miasta w doposażeniu Gimnazjum Nr 3 przy ul. Teatralnej w komputery do celów dydaktycznych.

60 Przygotowanie audytów i dokumentacji technicznej na roboty modernizacyjne 
i termomodernizacyjne w placówkach oświatowych

Kosztem 297.818 zł opracowano audyty i dokumentację techniczna na roboty termomodernizacyjne i modernizacyjne dla: Szkół Podstawowych Nr 1(ul.3 Maja 16), Nr 2 (ul. Tuwima 4), Nr 11 (ul. Pomorska 7), Nr 14 (ul. Mickiewicza 11), Nr 17 (ul. H. Sawickiej 3b), Nr 23 (ul. Sulisławska 108-110), Zespołu Szkół Nr 2 (ul. Ciasna 17), Nr 6 (ul. Serbinowska 22), Nr 8 ( ul. Fabryczna 13-15), Nr 11 (ul. Budowlanych 2), Nr  14  (ul. Długosza 14), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Wykopaliskowej, Zespołu Szkół Samochodowych (ul. 3 Maja 18), Zespołu Szkół Ekonomicznych (ul. Legionów 6), i Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej. Poniesione wydatki będą rozliczane sukcesywnie, w miarę realizacji robót w poszczególnych obiektach.

61 Pomoc dla Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w zakupie sprzętu i aparatury medycznej

Kwota 315.000 zł ujęta w planie na 2005r., przeznaczona została na zakup sterylizatora, 3 lamp bezcieniowych, 2 respiratorów, aparatu do znieczuleń, wiertarki neurochirurgicznej i lamp Quantum 40000. 

62 Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

W 2005 r. zakupiono na potrzeby wydziału kserokopiarkę, zestaw komputerowy oraz notebook, na co wydatkowano 15.988 zł  tj. 94,1% planu.

63 Zakup komputera dla Klubu Integracji Społecznej

Sprzęt zakupiono w celu prowadzenia zajęć informatycznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w trakcie których uczestnicy nabywali wiedzę w zakresie podstawowej obsługi komputera, pisania pism urzędowych, posługiwania się internetem oraz 

oglądali prezentacje multimedialne, dotyczące możliwości poszukiwania pracy, walki z uzależnieniem ze stresem itp.

64 Termomodernizacja północnej ściany budynku 

W ramach zadania, dotyczącego budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej wymieniono 67 okien w tym, 55 w pokojach mieszkańców i 12 w budynku administracyjnym oraz ocieplono 452,2 m2 ściany. Koszt robót wyniósł 126.133 zł tj. 99,2% planu.  

65 Termomodernizacja południowej ściany budynku i klatek schodowych

66 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 

67 Doposażenie kuchni

Powyższe zadania zostały wprowadzone do planu na sesji Rady Miejskiej Kalisza 
w listopadzie 2005r., a Dom Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej przeznaczył na nie dodatkowe dochody. Ze środków tych wykorzystano 4.000 zł na doposażenie kuchni, natomiast pozostałe zadania, ze względu na czas niezbędny do przeprowadzenia procedur przetargowych nie zostały rozpoczęte, a środki przekazano na wydatki niewygasające.

68 Przebudowa tarasu przed budynkiem wraz z podjazdem dla mieszkańców

Roboty w zakresie przebudowy tarasu wraz z podjazdem w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej zostały zakończone, a wydatki wyniosły 27.751 zł tj. 99,5% planu.

69 Wymiana stolarki okiennej w MOPS przy ul. Granicznej 1

W I półroczu zakończono prace związane z wymianą stolarki, polegające na zamontowaniu 46 okien drewnianych typu „EURO”. Na ten cel wykorzystano z budżetu wszystkie planowane środki tj. 28.030 zł, a także 36.000 zł z wydatków niewygasających w 2004 roku.  

70 Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu

W ramach robót związanych z utworzeniem Skate Parku na terenie Ogródka Jordanowskiego ułożona została płyta żelbetowa pod urządzenie obiektu o powierzchni 592m2 i nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 24m2. Zawarta została także umowa na wykonanie, dostawę i montaż elementów rolkowiska, z terminem zakończenia do 30.04.2006r. Ze 170.000 zł wykorzystano w 2005r. 168.942 zł, z czego 79.031 zł przekazano na wydatki niewygasające – celem sfinansowania kosztów rolkowiska w roku 2006.

71 Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu

Zadanie nie zostało jeszcze rozpoczęte, mimo iż Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie dofinansowania projektu podjęta została w grudniu 2004r. Praktycznie przez cały 2005 rok trwały uzgodnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację przedsięwzięcia, początkowo z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następnie z Ministerstwem Środowiska. We wrześniu 2005r. podpisana została formalna umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie zadania. Dwukrotnie ogłaszano przetarg na wyłonienie Inżyniera Kontraktu, w związku z czym umowę podpisano dopiero 30 grudnia 2005r. z założeniem, że będzie obowiązywać od momentu podpisania kontraktu na realizację. W 2005r. ogłoszono także przetarg na roboty, z terminem otwarcia 14 lutego 2006. Z tych względów w roku ubiegłym wydatkowano 26.852 zł na pokrycie kosztów przygotowania do realizacji, natomiast 805.899 zł przekazano na wydatki niewygasające, do wykorzystania w 2006r. Zadanie obejmujące budowę 82,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, 22 przepompownie i 24,6 km kanalizacji deszczowej realizowane będzie w latach 2006-2008, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28.12.2005r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2005. 

72 Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto czysta Gmina" na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych

Miasto Kalisz przekazało Związkowi 538.000 zł tj. 100% planu na dofinansowanie kosztów budowy zadania. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu ISPA /Fundusz Spójności Nr 2002/PL/16/P/PE/030.

73 Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach

Na zadaniu wydatkowano 399.985 zł, tj. 100 % planu. Zakończone zostały roboty związane z oświetleniem ul. Sulisławskiego, Świetlanej, Potulnej, Agrestowej, Słowiańskiej (od nr 47 do 69), Dusznickiej, Bukowińskiej,  Milenijnej, Lechosławskiej, al. Wojska Polskiego od ul. Serbinowskiej w kierunku Ronda Westerplatte, skweru przy skrzyżowaniu ul. Staszica i Wąskiej, ul. Burschego, Otwinowskiego, Bujnickiego Szpilowskiego, Polanowskiego i ul Gajowej. Sfinansowano także koszty opracowania dokumentacji na oświetlenie ul. Wojciechowskiego, M. Skłodowskiej-Curie, ks. J. Popiełuszki oraz ul. Rzymskiej.  Łącznie w 2005r. przybyły miastu 144 oprawy oświetleniowe.

74 Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (udział środków ludności w wysokości ca 40%)

W 2005r. zakończono budowę:

· drogi osiedlowej na os. Dobrzec Z-1 o pow. 840m2 z chodnikiem o pow. 185m2,

· oświetlenia Kościoła Parafii Św. Rodziny, na odcinku od wejścia przy ul. Śródmiejskiej do ul. Harcerskiej,

· chodnika od ul. Ludowej do schodów w kierunku ul. Poznańskiej, o powierzchni 92,4 m2,

· modernizację chodnika wzdłuż ul. Konopnickiej na wysokości budynku ul. Konopnickiej 9-13 o powierzchni 573,38 m2, 

· chodnika wzdłuż budynku przy ul. Babina 4 o pow. 421,45 m2 wraz z trawnikiem o pow. 55 m2,

· modernizację nawierzchni parkingu o powierzchni 245,46 m2 i drogę dojazdową pomiędzy ul. Legionów a budynkiem ul. Asnyka 59. 

· Ponadto, zgodnie z terminem umownym tj. 28.12.2005r. zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej od kolektora „Krępica” do posesji przy ul. Stanczukowskiego 25-27. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne nie przywrócono terenu do pierwotnego stanu, co zostało zaznaczone w protokóle odbioru robót. W związku z powyższym, należność umowną przekazano na wydatki niewygasające.

Rozpoczęto także prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Kordeckiego, której kontynuowane będą w 2006r. Mimo że w 2005r. nie wykorzystano wszystkich środków, wykonanie planu wyniosło 87,4%, to 2005r. był pierwszym od kilku lat rokiem, w którym w sposób odczuwalny wzrosło zainteresowanie tą formą realizacji inwestycji. Na pokrycie wydatków, które wyniosły  445.502 zł, Społeczne Komitety wpłaciły 191.805 zł.

75 Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych 

W 2005r. wykonano:

· przyłącze wodociągowe w ul. Kraśnickiego z rur preizolowanych Ø 63 o długości 118,15m wraz z wodomierzem, 

· sieć wodociągową w ul. Żytniej Ø 110 o długości 757 m, 

· sieć wodociągową w ul. Olszowej Ø 110 o długości 167,88 m (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Sosnowej)

· projekt budowlano - wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Powstańców Wlkp. 

· projekt sieci wodociągowej w ul. Owsianej.

Z 149.750 zł ujętych w planie wykorzystano 127.623 zł, w tym 85.455 zł na dokonanie płatności wystawionych faktur. Kwotę 42.168 zł przekazano  na wydatki niewygasające, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej oraz na uregulowanie płatności za budowę wodociągu w ul. Olszowej. 

76 Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta

W ramach zadania wykonano schody do Parku Miejskiego przy Pl. Św. Józefa i ul. Niecałej, oraz zmodernizowano nawierzchnię alejki biegnącej miedzy tymi schodami. Na powyższy cel wydatkowano 143.980 zł, tj.100% planowanych środków.

77 Wkład pieniężny na fundusz założycielski Fundacji Rozwoju Lotniska Wielkopolska Południowa

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XXX/499/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie ustanowienia Fundacji, kwota 150.000 zł przekazana została w listopadzie 2005r.

78 Modernizacja barierek na Wale Staromiejskim po lewej stronie od ul. Śródmiejskiej do ul. Chopina 

Kosztem 73.500 zł (91,9% planu) zamontowano barierki stalowe na długości 420,15m.

79 Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej. W 2005r. założone dofinansowanie z PFOSiGW w wys. 100.000zł.

Jest to zadanie, na którym wystąpiło znaczne opóźnienie w realizacji, ze względu na problemy z dostępem do terenu. Trudności w uzyskaniu zgody kilku właścicieli gruntów na przejście przez ich teren lub na zbycie działek, opóźniły zakończenie prac projektowych, a następnie rozpoczęcie wykupów. Z tego też powodu ze 190.000 zł wykorzystano tylko 29,3%, regulując ostatnią część płatności za opracowany projekt budowlano – wykonawczy  regulacji cieku Piwonka na odc. od ul. Zachodniej do rzeki Prosny, ujęty wcześniej w wydatkach niewygasających w 2004r. oraz za specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto 29.500 zł przekazano na wydatki niewygasające, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej projektu podziału nieruchomości, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym regulacji Piwonki. 

80 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Biurze Wystaw Artystycznych

Środki na zadanie w wysokości 24.500 zł ujęte były pierwotnie w uchwale o wydatkach niewygasających w 2004r. z terminem wykorzystania do dnia 31 marca 2005r. Realizacja robót została przesunięta na wniosek Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego na okres po zakończeniu sezonu grzewczego, z uwagi na przestarzałą instalację grzewczą i problemy z odpowietrzaniem grzejników w pomieszczeniach Starostwa. Zadanie wraz ze środkami włączono więc do budżetu 2005r. a zadanie zrealizowano w I półroczu, dokonując wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz 5 kpl. grzejników kanałowych. Koszt realizacji zamknął się kwotą 24.199 zł. 

81 Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej. W 2005r. założone dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (środki UKFiS) w wysokości 664.400 zł. 

W lutym 2005r. zakończono roboty modernizacyjne i obiekt uzyskał pozwolenie naużytkowanie. Prace realizowane były w hali wysokiej (segment A), hali lekkoatletycznej (segment B) oraz w łączniku (segment C). Wymieniono pokrycie dachowe w segmencie B i C, wykonano nową elewację z ociepleniem w systemie Terranova, wykonano ściankę przesuwną, nowe instalacje: wod. - kan., co, elektryczną, telewizji przemysłowej, nagłośnienia i odgromowe. W segmentach ułożono nawierzchnię sportową bezspoinową, zainstalowano system telewizji przemysłowej oraz I wyposażenie. Wydatki z budżetu 2005r. wyniosły 1.019.998 zł, z czego 664.400 zł stanowiło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (środki UKFiS znajdujące się w gestii Ministra Edukacji i Sportu). Ponadto zrealizowano płatności z wydatków niewygasających w 2004r. w wysokości 261.290 zł. Koszt całego zadania zamknął się kwotą 2.869.991 zł.

82 Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Wale Matejki

Zadanie obejmuje budowę boiska treningowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem, chodnika wokół boiska z kostki betonowej, podwyższenie ogrodzenia i wykonanie łapaczy piłek za bramkami. Z 240.745 zł (99,3% planu) 136.650 zł wykorzystano na uregulowanie płatności w 2005r., a 104.095 zł przekazano na wydatki niewygasające na sfinansowanie robót jaki pozostały jeszcze do wykonania tj. wykonanie linii boiska, osadzenie bramek, zasypanie piaskiem kwarcowym nawierzchni trawiastej i rozczesanie trawy.

83 Modernizacja dachu hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej 19

Kosztem 29.580 zł wykonano roboty na dachu hali wysokiej segmentu A, pokrywając dach papą termozgrzewalną. Zadanie to stanowiło uzupełnienie robót związanych z modernizacją hali (vide zadanie nr 80), dla której wcześniej opracowana dokumentacja nie przewidywała wymiany dachu segmentu A.  

84 Modernizacja trybun na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej

Zadanie zakończone zostało w I półroczu. Zmodernizowano małą 9 rzędową trybunę, wymieniono na nowe drewniane siedziska, pomalowano parkan wokół boiska o powierzchni 150m2. Koszt wykonanych robót wyniósł 42.996 zł.
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