WYDATKI MAJĄTKOWE KALISZA
Uchwałą Nr XXX/463/2008 z dnia 29.12.2008r. Rada Miejska Kalisza przyjęła plan wydatków majątkowych na 2009r, obejmujący 101 zadań na łączną kwotę 99.122.343 zł. W wyniku zmian dokonanych na przestrzeni roku liczba zadań wzrosła do 129 a wartość planowanych wydatków do kwoty 125.174.019 zł. W stosunku do 2008r. plan wydatków majątkowych był niższy o 5.805.296 zł. 
Wykonanie wydatków majątkowych, ujętych w budżecie Kalisza -  Miasta na prawach powiatu wyniosło 119.137.174,02 zł tj. 95,2 % planu. Dla porównania wskaźnik wykonania wydatków majątkowych w 2008r. kształtował się na podobnym poziomie (95,4%). 
Porównywalna jest też wielkość uregulowanych płatności z budżetu 2009r., która wyniosła 93.852.066,78 zł (w 2008 r. 93.516.704,54 zł). W stosunku do 2008r. zdecydowanie zmniejszył się natomiast poziom środków przekazanych na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. 
O ile w roku 2008 było to 31.407.535,66 zł, to w 2009r. 25.285.107,24 zł. 

Suma wszystkich płatności dokonanych w 2009r. wyniosła 118.852.866,90 zł, na co złożyły się płatności dokonane z budżetu 2009 na kwotę 93.852.066,78 zł oraz z wydatków niewygasających 
w 2008r. w wysokości 25.000.800,12 zł. Analogiczna kwota za 2008r. wyniosła łącznie 107.127.547,74 zł, co oznacza wzrost w 2009r. o 10,9%. 

W 2009r. wydatki majątkowe stanowiły 27,6% wszystkich wydatków budżetowych, a więc ich udział w porównaniu z 2008r. (30,2%) uległ obniżeniu, co było wynikiem obniżenia planu wydatków majątkowych.   
Wykonanie rocznego planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej 
i ich udział w wydatkach majątkowych przedstawia poniższa tabela:

	Dział
	Plan po zmianach 
	Wykonanie 
	%                        3:2
	udział % w wykonanych wydatkach majątkowych 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	OGÓŁEM 
	125 174 019,00
	119 137 174,02
	95,2
	100,0

	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
	1 877 755,00
	1 616 379,55
	86,1
	1,4

	DZIAŁ 600 Transport i łączność
	37 493 682,00
	37 020 966,11
	98,7
	31,1

	DZIAŁ 630 – Turystyka
	357 094,00
	357 094,00
	100,0
	0,3

	DZIAŁ 700  - Gospodarka mieszkaniowa
	10 654 700,00
	10 235 654,82
	96,1
	8,6

	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna  
	1 140 600,00
	880 502,50
	77,2
	0,7

	DZIAŁ 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	2 493 000,00
	2 492 046,29
	100,0
	2,1

	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie 
	9 624 778,00
	9 623 606,43
	100,0
	8,1

	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia
	866 400,00
	477 845,03
	55,2
	0,4

	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna 
	1 902 118,00
	1 882 653,10
	99,0
	1,5

	DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	69 860,00
	61 684,18
	88,3
	0,1

	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
	250 260,00
	249 668,55
	99,8
	0,2

	DZIAŁ 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	48 298 735,00
	44 654 771,94
	92,5
	37,5

	DZIAŁ 921  Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego 
	1 099 100,00
	1 096 472,00
	99,8
	0,9

	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport
	9 045 937,00
	8 487 829,52
	93,8
	7,1


Przebieg realizacji poszczególnych zadań przedstawiał się następująco:
1.          Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków 
         przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej


W 2009r. zakończono budowę przyłączy do budynków przy: ul. Armii Krajowej 37-41, Dobrzeckiej 37-39, Podmiejskiej 29, Ks. S. Piotrowskiego 1, H. Sawickiej 19A, Asnyka 43, Górnośląskiej 29-33, Graniczna 80-82, oraz zainstalowano układ pomiarowo-rozliczeniowy w węzłach przy ul.: Marii Skłodowskiej-Curie 57, Dobrzeckiej 37-39, Podmiejskiej 29, Ks. S. Piotrowskiego 1, Armii Krajowej 37-41 Asnyka 43, Górnośląskiej 29-33, Graniczna 80-82. Ponadto, rozpoczęto budowę przyłącza sieci cieplnej do budynków przy ul. Nowy Świat 18.
Do końca grudnia wykorzystano z budżetu 2009 kwotę 292.136,28 zł, z czego 264.774,10 zł stanowiły zrealizowane płatności a 27.362,18 zł przekazano na wydatki niewygasające. Ponadto 
w 2009r.wykorzystano 37.100,00 zł z wydatków niewygasających w 2008r.  Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w 2009r., zgodnie z art. 86 ust 1. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług dokonywano sukcesywnych korekt wykonanych wydatków 
o kwoty podatku VAT, rozliczanego z Urzędem Skarbowym. Wobec powyższego wydatki dotyczące  „Inwestycji ciepłowniczych realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejących sieci cieplnych” wykazywane są w wartości brutto, pomniejszonej 
o wartość podatku VAT, zwróconego w 2009r., podczas gdy plan wykazywany jest łącznie 
z podatkiem VAT. Wskaźnik wykonania planu wydatków liczony wartościami brutto wynosi 99,9%, 
a kwota zwróconego podatku VAT tj. 31.998,47 zł, stanowi faktyczną oszczędność w wydatkach budżetu miasta.
2.          Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej 
         części miasta 


Do końca roku oddano do użytku sieci cieplne: w ul. Ks. S. Piotrowskiego, Armii Krajowej 37-41, Górnośląskiej 29-33 w kierunku budynku przy ul. Staszica 28a, na  osiedlu 25 Lecia, Kaliniec, M. Dąbrowskiej, magistralną sieć cieplną na osiedlu Dobrzec oraz węzły w budynku przy ul.: Asnyka 35 i Zgodnej 4. Ponadto w 2009r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 3.2 Infrastruktura przyjazna środowisku złożono wniosek „Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu ochrony powietrza miasta Kalisza i oszczędności energii”. Trwa ponowna ocena formalna i strategiczna złożonych projektów, w tym złożonego przez miasto Kalisz.
Wydatki dokonane z budżetu 2009r. wyniosły 1.324.243,27 zł, z czego 1.217.208,66 zł  stanowiły zrealizowane płatności a 107.034,61 zł przekazano na wydatki niewygasające. Wykonanie planu wyniosło 85,3 %. Ponadto wykorzystano 134.500 zł  z wydatków niewygasających w 2008r. Zakres rzeczowy założony na 2009r. został wykonany w całości, a środki przekazane na wydatki niewygasające pozwolą na sfinansowanie w 2010r. dodatkowego zakresu robót w rejonie 
ul. Obywatelskiej, na który przetarg rozstrzygnięto w grudniu 2009r. 
Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w 2009r., zgodnie z art. 86 ust 1. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług dokonywano sukcesywnych korekt wykonanych wydatków o kwoty podatku VAT, rozliczanego z Urzędem Skarbowym. Wobec powyższego wydatki dotyczące „Inwestycji ciepłowniczych realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejących sieci cieplnych” wykazywane są w wartości netto pomniejszonej o wartość podatku VAT, zwróconego w 2009r., podczas gdy plan wykazywany jest łącznie z podatkiem VAT. Wskaźnik wykonania planu wydatków liczony wartościami brutto wynosi 100%, a kwota zwróconego podatku VAT tj. 229.011,72 zł,. stanowi faktyczną oszczędność 
w wydatkach budżetu miasta.
3. Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu 

W ramach zadania wykorzystano 37.820,00 zł (100% planu), opracowano studium wykonalności dotyczące projektu.
4.           Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej

Prace budowlane zostały zakończone w roku 2005. W roku 2009 uregulowano tylko płatności za wykonane prace. Wydatkowano kwotę 2.500.000,00zł.
5.           Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła  drogowego w rejonie Alei 
          Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej 



Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Z uwagi na protesty właścicieli terenów przeznaczonych pod planowany przebieg trasy oraz uniemożliwianie geodetom i geologom wejścia na posesje w celu wykonania niezbędnych badań i pomiarów, prace projektowe zostały wstrzymane. Podejmowane są różne  działania w celu umożliwienia wykonania niezbędnych prac w terenie. Planowany termin zakończenia prac 31.05.2010r. 

W 2009r. nie poniesiono wydatków.  Na wydatki niewygasające przekazano 849.730,00 zł.
6.           Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy 
          Częstochowskiej)

Uzyskano wszystkie wymagane decyzje na prowadzenie robót budowlanych, w ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robot budowlanych oraz inżyniera kontraktu. Zawarto umowy na realizację. Przekazano wykonawcy plac budowy oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych. Planowany termin zakończenia prac 29.10.2010r. 

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.    

W 2009r. wydatkowano kwotę 969.613,80 zł, na wydatki niewygasające przekazano 12.775.486,20 zł, co łącznie dało 13.745.100,00 zł czyli 100% planu.
7.           Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Górnośląskiej do 
          ulicy Dworcowej)

Realizacja zadania została zakończona w 2008r. W roku 2009 uregulowano tylko płatności za wykonane roboty. Wydatkowano kwotę 254.816,49 zł. tj. 100% planu.
8.           Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy na budowę przedłużenia ul. Obozowej do 
ul. Zachodniej. Zakres prac przewidzianych do realizacji w 2009r. został wykonany.

Wydatkowano kwotę 87.206,00 zł tj. 99,9 % planu.
9.           Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul. Lipowej, Handlowej 
          i Rzemieślniczej


Prace budowlane zostały zakończone w roku 2008. W roku 2009 uregulowano tylko płatności za wykonane roboty. Wydatkowano kwotę 144.204,65 zł tj. 100% planu.
10. Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz 
          z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową


Prace budowlane zakończone zostały w 2008r. Z zakresu prac wyłączono odcinek jezdni 
i chodnika w obrębie budynku przy ul. Skarszewskiej 6, który jest w bardzo złym stanie technicznym 
i prowadzenie prac w jego sąsiedztwie groziłoby katastrofą budowlaną. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał nakaz rozbiórki budynku, od którego właściciel posesji odwołał się do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszelkie prace budowlane w rejonie posesji zostały wstrzymane. 

W roku 2009, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu, wykonano dodatkowe zabezpieczenie nawierzchni wyłączonego odcinka jezdni. 

Za prace wykonane w 2008r. wydatkowano w 2009r 700.200,55 zł, a  48.538,00 zł przekazano na wydatki niewygasające, co łącznie dało kwotę 748.738,55 zł tj. 100% planu.
11. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej


Wykonano przebudowę skrzyżowania ul. Stawiszyńskiej z ul. Godebskiego na skrzyżowanie typu rondo. 
Zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na połączenie ul. Stawiszyńskiej 
z ul. Szeroką wraz z przebudową skrzyżowania ul. Stawiszyńskiej z ww. odcinkiem drogi do 
ul. Szerokiej na rondo oraz przebudowę odcinka ul. Szerokiej. Termin zakończenia prac projektowych 30.04.2010r.   

W 2009r. wydatkowano łącznie 2.032.931,71 zł w tym ze środków niewygasających z 2008 – 1.499.140,00 zł i 533.791,71 zł z budżetu 2009r. Ponadto na wydatki niewygasające w 2009r. przekazano 55.268,00zł. Łączne wykonanie planu wyniosło 589.059,71 zł tj. 100%.
12. Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński 
          na odcinku ul. Księżnej Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz 
          ul. Starożytna do granic Miasta


W ramach zadania opracowano następujące dokumentacje techniczne:

· „budowa ul. Ks. Jolanty  na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz 
       ul. Starożytnej  na odc. od ul. Ks. Jolanty do ul. Pokrzywnickiej wraz z przebudową 
       skrzyżowania z ul. Pokrzywnicką”,
· „budowa ul. Starożytnej na odc. od ul. Pokrzywnickiej do granicy miasta”,
· „przebudowa mostu na rzece Prośnie w ciągu ul. Starożytnej”.    

Wydatkowano kwotę 364.544,53 zł w tym ze środków niewygasających z 2008r. 2.745,00 zł 
i 361.799,53 zł z budżetu, natomiast na wydatki niewygasające przekazano 161.477,00 zł, co daje łączne wykonanie planu 523.276,53 zł tj. 99,5%.
13. Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic 
          miasta

W związku z niewywiązaniem się projektanta z umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę mostu,  Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu ostatecznie odstąpił od zawartej umowy i wystąpił na drogą sądową o zapłatę odszkodowania przysługującego z tego tytułu. Ponadto, powtórnie wyłoniono autora dokumentacji technicznej na budowę przedmiotowego mostu. Pracami projektowymi objęto również odcinek ul. Łódzkiej od mostu do granicy miasta. Termin realizacji opracowania 31.03.2010r. Realizacja zadania przewidziana jest do roku 2012. 

Wydatkowano kwotę: 5.899,92 zł, na wydatki niewygasające przekazano 224.738,00 zł, co łącznie dało kwotę 230.637,92 zł  tj. 100% planu.
14. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem 
          przebiegu drogi

Roboty zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano przebudowę skrzyżowania ul. Stanczukowskiego z ul. Podmiejską i ul. Dobrzecką na rondo.
W obrębie realizowanego ronda wykonano chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, oświetlenie, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną. Wydatkowano kwotę 1.138.000,00 zł tj. 100% planu.
15. Przebudowa ul. Wrocławskiej  na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta


Zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Wrocławskiej. Termin realizacji 15.05.2010r. Nie poniesiono wydatków. 

Na wydatki niewygasające przekazano 100% planowanych wydatków tj. 295.240,00 zł.

16. Przebudowa skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska


Opracowano projekt budowlany i wykonawczy. Wydatkowano kwotę 81.618,00 zł, czyli 99,9% 
planu.
17. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem  Drogowym etap I


Opracowano dokumentację techniczną na koordynację 4 sygnalizacji świetlnych w ciągu 
al. Wojska Polskiego na odc. od „Castoramy” do „MAKRO”. Wyłoniono wykonawcę robót, oraz przekazano plac budowy. Termin realizacji 30.04.2010r.   

Wydatkowano kwotę 35.900,00zł, a na wydatki niewygasające przekazano 164.100,00 zł, co łącznie dało 200.000,00 zł czyli 100% planu.
18. Zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu



W 2009r. zakupiono samochód ciężarowy marki Fiat Doblo cargo 1,9 o ładowności 690 kg, rok produkcji 2008. Wydatkowano kwotę 58.978,24 zł, co stanowi 100% planu.
19. Budowa skrzyżowania ul. Poznańskiej położonej w Kaliszu w ciągu drogi krajowej nr 12
          z drogą położoną w miejscowości Kościelna Wieś gm. Gołuchów stanowiącą dojazd do 
          osiedla mieszkaniowe Złote Łąki

Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę w trybie Specustawy, zawarto z wykonawcą umowę na realizację zadania, rozpoczęto roboty budowlane. 
Z uwagi na istniejące warunki atmosferyczne, prace zostały wstrzymane. Planowany termin zakończenia prac 30.04.2010r. Wydatkowano kwotę  201.830,00 zł, na wydatki niewygasające przekazano 299.596,00 zł, co łącznie dało kwotę 501.426,00 zł tj. 100% planu.
20. Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta


Opracowano dokumentację projektową, uzyskane wszelkie wymagane zgody oraz decyzje administracyjne zezwalające na prowadzenie prac budowlanych. Podpisano umowę na realizację zadania na odcinku Wału Staromiejskiego od ul. Śródmiejskiej do ul. Bankowej. Termin realizacji 30.04.2010r. 

Wykonanie wyniosło 262.671,00 zł tj. 96,1% planu, z czego wydatkowano 1.220,00 zł, a na wydatki niewygasające przekazano 261.451,00 zł.

21. Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Polną



Prace budowlane zostały zakończone w roku 2008. W roku 2009 uregulowano tylko płatności za wykonane prace. Wydatkowano kwotę 165.647,99zł tj. 100% planu.
22. Budowa dróg osiedlowych  




W ramach realizacji inwestycji, pracami objęto następujące ulice:
- ul. Kosynierów

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, obustronne chodniki  i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono  odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą podziemną.  

- ul. Chocimska i Cieszyńska
Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, obustronne chodniki, miejsca postojowe i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonano odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą podziemną.    
- ul. Wierzbowa

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, obustronne chodniki  i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono  odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą podziemną.

- ul. Niska

Zakres robót branży drogowej został wykonany i odebrany. Wykonano jezdnię, obustronne chodniki, zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe poprzez wał przeciwpowodziowy do rzeki Prosny. W opracowaniu znajduje się zamienna dokumentacja projektowa na wykonanie otwartego kanału, prowadzącego wody opadowe  przez teren zawala do rzeki Prosny. 

- ul. Artylerzystów

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, obustronne chodniki  i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono  odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą podziemną.

- ul. Łęgowa

Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie Spec Ustawy, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, przekazano plac budowy. Zakończenie prac planowane jest w terminie do 30.04.2010r. 

- ul. Agrestowa i odc. ul. Wydarte

Opracowano dokumentacje techniczną, zawarto umowę na realizacje robót budowlanych, przekazano plac budowy. Zakończenie prac budowlanych planowane jest w terminie do 15.05.2010r.

- ul. Otwinowskiego

Roboty zostały wykonane i odebrane. Wykonano jezdnię, obustronne chodniki, miejsca postojowe  
i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem , usunięto kolizje z infrastrukturą podziemną.

- ul. Stefana Batorego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mieszka I, Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego.

Opracowano dokumentację techniczną, zawarto umowę na realizacje robót budowlanych, przekazano plac budowy. Zakończenie prac planowane jest do 30.04.2010r.

- ul. Wanata

Roboty zostały zakończone i odebrane. Wykonano ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną. 

- ul. Piekart

Roboty zostały zakończone i odebrane. Wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej.  

- ul. Potulna

W ramach zadania wykonane zostanie utwardzenie nawierzchni drogi poprzez ułożenie płyt ażurowych stanowiących ciąg jezdny oraz budowa chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, roboty budowlane zostały wstrzymane. Planowane zakończenia prac 15.04.2010r.      
- ul. Raciborskiego i ul. Kopernickiego

Realizacja zadania obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej, chodników, zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, roboty budowlane zostały wstrzymane. Planowane zakończenie prac 30.04.2010r.


- ul. Izerska, ul. Szrenicka.

Opracowano dokumentację techniczną, zawarto umowę na realizacje robót budowlanych, przekazano plac budowy. Z uwagi na zaistniałe warunki atmosferyczne  wykonawca nie przystąpił do realizacji robót budowlanych. Zakończenie prac planowane jest  do 30.04.2010r.

- ul. Łomnicka,

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonano ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie. 

- ul. Łysogórska

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonano ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie.  

- ul. Babiogórska

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonano ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej, wybudowano kanalizację deszczową. 
- ul. Macedońska

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, obustronne chodniki  i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kanalizację deszczową, usunięto kolizje z infrastrukturą podziemną.

- ul. Wysoka

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Na odc. od ul. Korczak do ul. Poznańskiej wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, obustronne chodniki wraz ze zjazdami na posesję 
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Odcinek jezdni na długości zabudowy jednorodzinnej 
z uwagi na szerokość pasa drogowego, wykonano jako ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wykonano kanalizację deszczową, usunięto kolizje z infrastrukturą podziemną, uzupełniono oświetlenie.

​- ul. Dybowskiego i ul. Biernackiego
Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, obustronne chodniki  i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono  odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą podziemną.

- ul. Szaniawskiego
Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonano jezdnię, obustronne chodniki, zjazdy na posesje 
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną.

- ul. Prastara
Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, obustronne chodniki  i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonano  odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą podziemną.

- ul. Szpilowskiego

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy, uzyskano wymagane pozwolenia uprawniające do rozpoczęcia robót budowlanych.
Z planu 2009r. wydatkowano kwotę 9.808.657,62 zł (100%), z czego na wydatki niewygasające 
w 2009r. przekazano 2.484.000,00 zł.

 Łącznie, na zadaniu obejmującym budowę dróg osiedlowych, wydatkowano w 2009r. kwotę 10.319.734,62 zł, w tym 7.324.657,62 zł na uregulowanie płatności z planu 2009r. a ze środków niewygasających w 2008r. 2.995.077,00zł.

23. Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej  do ul. Nowy Świat


Wyłoniono autora projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawarto umowę na jego opracowanie. Termin realizacji robót 31.03.2010r. W 2009r. nie poniesiono wydatków, a planowane środki w wysokości 112.240,00 zł przekazano na wydatki niewygasające. 
24. Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica


Wykonano projekt budowlany i wykonawczy. Zakres prac przewidzianych do realizacji 

w 2009r. został wykonany. Wydatkowano kwotę 31.842,00 zł.
25. Przebudowa ul. Handlowej na odc. od ul. Rzemieślniczej do ul. Legionów


Pomimo trzykrotnie wszczynanego postępowania nie wyłoniono autora projektu budowlanego  wykonawczego. W tej sytuacji Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie przystąpił do  opracowania dokumentacji technicznej.

Wydatkowano kwotę 488,00zł tj. 0,6% planu. 

26. Przebudowa ul. Widok na odc. od ul Harcerskiej  do Alei Wojska Polskiego


Zakres prac przewidzianych do realizacji w planie zadań na 2009r. został wykonany. Opracowano projekt  budowlany i wykonawczy na przebudowę ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do al. Wojska Polskiego. Wydatkowano kwotę 49.290,00 zł tj. 98,6%.
27. Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów


W trybie postępowania przetargowego wyłoniono autora projektu budowlanego 
i wykonawczego oraz zawarto umowę na jego opracowanie. Termin zakończenia prac 30.04.2010r. Nie poniesiono wydatków. Na wydatki niewygasające w 2009r. przekazano 31.900,00 zł, co stanowi wykonanie w wysokości 63,8%.
28. Przebudowa dróg i placów w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Staszica


Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonano przebudowę nawierzchni drogi manewrowej, chodników, miejsc postojowych, uzupełniono odwodnienie. Wydatkowano kwotę 223.560,00 zł, a 60.740,00 zł przekazano na wydatki niewygasające. Plan wykonano w 100%.
29. Likwidacja kolein  w al. Wojska Polskiego


Realizacja zadania będzie wykonywana etapami. Etap I obejmuje likwidację kolein na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do ul. Majkowskiej. W ramach realizacji zadania wyłoniono wykonawcę robót, przekazano plac budowy. Z uwagi na zaistniałe niekorzystne warunki atmosferyczne, realizacja została wstrzymana. Planowane zakończenie 31.05.2010 r.  


Nie poniesiono wydatków. Na wydatki niewygasające w 2009r. przekazano 452.000,00 zł.
30. Remont mostu na Kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej


Wyłoniono autora projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawarto umowę na jego opracowanie. Termin realizacji robót  30.04.2010r. Nie poniesiono wydatków. 

Na wydatki niewygasające przekazano 97.600,00 zł.

31. Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego wraz z przyległymi ulicami 


W 2009r. zlecono opracowanie szczegółowej koncepcji modernizacji Placu wokół Ratusza oraz ulic Śródmiejskiej, Zamkowej i Kanonickiej. Środki w wysokości 44.999,99 zł, przeznaczone na jej sfinansowanie, przekazane zostały na wydatki niewygasające w 2009r.

32. Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką


Wyłoniono autora projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawarto umowę na jego opracowanie. Termin realizacji robót 30.04.2010 r. Nie poniesiono wydatków. Na wydatki niewygasające w 2009r. przekazano kwotę 61.900,00 zł, czyli wszystkie planowane środki.
33. Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na 
          odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej


Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo – jezdnego 
w ul. Kruczej na odc. od ul. Polnej do ul Staszica. Termin opracowania 30.04.2010r.

Ponadto, rozpoczęto budowę chodnika na odc. od ul. Lipowej do ul. Staszica. Z uwagi na zaistniałe warunki atmosferyczne, prace zostały wstrzymane. Termin realizacji został przedłużony do 31.03.2010r. Wydatkowano kwotę 1.119,33 zł, a na wydatki niewygasające w 2010r. przekazano 31.987,00 zł. Łączne wykonanie planu wyniosło 33.106,33 zł.
34. Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe


W ramach zadania wypłacono odszkodowania  za grunty zajęte pod pasy drogowe.   Wydatkowano kwotę 132.031,61 zł tj. 94,3% planu.
35. Wykonanie brakującego odcinka ul. Armii Krajowej (do Żłobka nr 4)


Wyłoniono autora projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawarto umowę na jego opracowanie. Termin realizacji robót 31.03.2010r. Wydatkowano kwotę 63.816,00 zł, a pozostałe planowane środki w wysokości 36.184,00 zł przekazano na wydatki niewygasające.  

36. Przebudowa jezdni ul. M. Dąbrowskiej. 


Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę jezdni. Zakres prac przewidzianych do realizacji w 2009r. został wykonany. Wydatkowano kwotę  19.520,00zł tj. 78,1% planu.
37. Naprawa nawierzchni drogi ul. Bogumiła i Barbary 


Na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. M. Dąbrowskiej wykonano nową nawierzchnię chodników oraz miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej (strona numerów parzystych). Na całej długości ulicy ułożono nową nawierzchnię jezdni z masy bitumicznej. Wydatkowano kwotę  286.143,09 zł, czyli 100% planu
38. Modernizacja ul. Polnej od ul. Południowej do ul. Budowlanych

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy na modernizację przedmiotowej ulicy. Zakres prac przewidzianych do realizacji w 2009r został wykonany.  

Wydatkowano kwotę 54.900,00 zł, tj. 99,8% planu
39. Ulica Szewska – modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła; 


Zlecono opracowano projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę  ul. Szewskiej. Termin zakończenia prac 15.05.2010r. Nie poniesiono wydatków. Planowane środki w kwocie 35.000,00 zł przekazano na wydatki niewygasające.
40. Wykonanie utwardzonego przejścia pomiędzy ulicami Graniczna/Mickiewicza/ 
          Dobrzecka. 


Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wydatkowano kwotę 26.864,16 zł, czyli 99,9% planu
41. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Podmiejskiej od ul. Górnośląskiej do Ronda 
          Westerplatte. 


Zadanie zostało zakończone i odebrane. Przebudowano chodnik na ciąg pieszo – rowerowy wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Ponadto przebudowano nawierzchnię zatoki autobusowej (ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej) oraz w jej rejonie wykonano remont zniszczonej nawierzchni zewnętrznego pasa jezdni. Wydatkowano kwotę 271.725,38 zł, tj.98,6 % planu.   
42. Wykonanie zjazdów dla osób niepełnosprawnych z Trasy Bursztynowej


Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonano dwie pochylnie przystosowane dla ruchu osób niepełnosprawnych, prowadzące z mostu Św. Wojciecha na Wał Piastowski z jednej strony rzeki Prosny i na Wał Jana Matejki z drugiej. Konstrukcję obiektów wykonano jako żelbetową natomiast nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej. Wydatkowano kwotę 723.905,12 zł, tj. 99,8% planu. 

43. Modernizacja ul. Żwirki Wigury na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Braci Niemojowskich 
         i przebudowa ul. Hożej 


Opracowano projekt budowlano – wykonawczy na budowę przedmiotowych ulic. Zakres prac przewidzianych do realizacji w 2009r  został wykonany.   

Wydatkowano kwotę 49. 800,00 zł, czyli wszystkie planowane środki.   
44. Budowa chodnika wzdłuż ul. Biskupickiej


Roboty zostały zakończone i odebrane. Na odcinku od ul. Korczak do cieku Krępica    wykonano  jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

Wydatkowano kwotę  64.615, 73 zł, tj. 92,3% planu.
45. Przebudowa chodników na ul. Asnyka (od Polnej do Konopnickiej)


Roboty zostały zakończone i odebrane. Na przedmiotowym odcinku wykonano jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

Wydatkowano kwotę 182.821,66 zł (99,9% planu).
46. Budowa parkingu przy ul. Krótkiej

Na zadanie wydatkowano 13.623,74 zł, tj. 100 % planu, finansując wykonanie furtki oraz chodnika z kostki betonowej.
47. Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych

W ramach zadania zakończono prace związane z:

· modernizacją ul. Długiej, gdzie po wykonaniu frezowania ułożono warstwę ścieralną na 
       powierzchni 877 m2,  

· modernizacją odcinka ul. Podmiejskiej, gdzie wykonano podbudowę z tłucznia, wymieniono 
       nawierzchnię bitumiczną oraz umocniono pobocze tłuczniem,
· budową kanalizacji deszczowej na os. Winiary w ul. Kruszwickiej, Legnickiej, Łomżyńskiej, 
       Malborskiej, Nałęczowskiej, Racławickiej, Okrąglickiej, Tęczyńskiej i Nieszawskiej,
· wykonaniem wypustów deszczowych do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej wraz 
       z wymianą krawężników w ul. Lubelskiej na odcinku 165m.
Wydatki 2009r. wyniosły 678.043,89 zł tj. 100% planu.
48. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych 
          ewidencyjnie jako obręb Kalisz

Roboty zostały zakończone i odebrane. Wykonano utwardzenie z masy bitumicznej odcinka ul. Celtyckiej na dł. 400m, na co wydatkowano 167.564,11 zł tj. 55,9% planu.
49. Przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. Armii Krajowej w Kaliszu


Zadanie rozpoczęto w 2009r., realizując płatności na kwotę 105.298,54 zł. W związku 
z usterkami wynikłymi podczas odbioru wykonawca zobowiązał się do ich usunięcia w terminie do maja 2010r., w związku z powyższym pozostałe środki planowane na 2009r. w kwocie 124.701,46 zł przekazane zostały na wydatki niewygasające w 2009r. Ponadto z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansowano w 2009r. wydatki w wysokości 14.736,73 zł. Zadanie zakończone zostanie w 2010r.
50. Zakup wyposażenia dla nowej siedziby ZDM w Kaliszu przy ul. Złotej

Do końca grudnia z wydatków majątkowych zakupiono meble i materiały stanowiące wyposażenie nowej siedziby o wartości 11.952,60 zł. Niskie wykorzystanie planowanych środków wynika z faktu, że po przeprowadzeniu szczegółowej analizy stanu zużycia mebli znajdujących się na dotychczasowym wyposażeniu Zarządu Dróg Miejskich okazało się, że ich część, będzie mogła być wykorzystana w nowej siedzibie przy ul. Złotej. Spowodowało to zmniejszenie zapotrzebowania na nowe elementy wyposażenia, co w połączeniu z niską wartością zakupów, osiągniętą w wyniku rozstrzygniętego przetargu pozwoliło uzyskać oszczędności. Ponadto z uwagi na fakt, że cena jednostkowa niektórych elementów wyposażenia nie przekraczała 3.500,00 zł, zatem nie stanowiły one środka trwałego, wydatki z tego tytułu obciążyły wydatki bieżące, w tym kwota 60.489,00 zł przekazana została na wydatki niewygasające w 2009r., celem uregulowania zobowiązań z tytułu dostawy mebli. 
51. Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM

W 2009r. wyłoniony został wykonawca i rozpoczęły się roboty. Realizowany zakres obejmował prace związane z adaptacją pomieszczeń, budową parkingów i ogrodzenia, aby jak najszybciej umożliwić przeprowadzenie się Zarządu Dróg Miejskich do nowego obiektu. Na powyższy cel wydatkowano 549.960,00 zł z budżetu 2009r. (100% planu) oraz 450.200,00 zł z wydatków niewygasających w 2008r. Na rok 2010 pozostało do  wykonania ocieplenie budynku, zakończenie budowy laboratorium i wykonanie pozostałych prac zewnętrznych.
52. Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosny


W 2009r. podpisano umowy i rozpoczęto prace związane z opracowaniem projektu zagospodarowania nabrzeży Prosny na odcinku od Mostu Teatralnego do Zawodzia, dachu na budynku MDK oraz wielobranżowego projektu kładki wiszącej pieszo-rowerowej nad rzeką Prosną wraz z dojazdami. Do końca grudnia zrealizowano płatności na kwotę 181.414,00 zł, a 175.680,00 zł przekazano na wydatki niewygasające, co dało 100% wykonanie planu.

Ze względu na brak dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę wniosek o dofinansowanie 
z WRPO projektu „Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Prosny na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu na cele aktywnej turystyki wodnej” został odrzucony. Miasto złożyło w tej sprawie odwołanie. 

53. Zakup nieruchomości zabudowanej przeznaczonej na rodzinny dom dziecka 



Środki w wysokości 400.000,00 zł nie zostały wydatkowane zgodnie z planem, z uwagi na rezygnację właściciela  z transakcji sprzedaży wybranej nieruchomości i wycofanie oferty.
54. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, 
          nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.


 W 2009r. wykonanie planu wydatków wyniosło 2.746.014,37 zł (99,3% planu), z czego 28.000,00 zł przekazano na wydatki niewygasające, do wykorzystania w roku 2010. Środki wykorzystane na płatności w wysokości 2.718.014,37 zł przeznaczono m.in. na:

· odszkodowanie za nabycie na cele publiczne gruntu przy ul. Dobrzeckiej,

· nabycie z mocy prawa własności gruntu pod drogi publiczne na osiedlu Dobrzec, osiedlu 
      Sulisławice, Celtyckie-Słowiańskie,
· nabycie na rzecz Miasta działek gruntu pod drogi na osiedlu Sulisławice, przy ul. Saperskiej, 
      przy ul. Kordeckiego, przy ul Piaszczystej, pod drogę dojazdową do lasu przy ul. Starożytnej, 
      przy ul. Potulnej, Pogodnej, na osiedlu Celtyckie-Słowiańskie, 
· wypłatę odszkodowań za nowo powstałe drogi w związku ze scaleniem i podziałem 
      nieruchomości położonych na osiedlu Chmielnik,

· odszkodowania za nabycie nieruchomości pod budowę II etapu ujęcia wody na Lisie

· nabycie na rzecz Miasta działek gruntu pod ciek Krępica i pod Wał Piastowski
· pokrycie kosztów wycen oraz dokumentacji geodezyjnej nieruchomości przeznaczonych do 
       zamiany, bądź do nabycia  na rzecz Miasta Kalisz.
Ponadto z wydatków niewygasających w 2008r. uregulowano 3.009.862,62 zł,  stanowiące płatność za nabycie na rzecz Miasta działek położonych w obrębie Zagorzynek wraz z kosztami notarialnymi 
i opłatami sądowymi oraz 10.248 zł za wykonanie podziałów nieruchomości.

55. Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 



Kwota 7.000.000,00 zł (100% planu) została przekazana na podniesienie kapitału zakładowego w Kaliskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kaliszu. W zamian za wniesiony do Spółki wkład finansowy, Miasto Kalisz objęło w KTBS nowe udziały, odpowiadające wartością środkom wniesionym na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Środki przekazane w I półroczu 2009r. w formie zwrotnej dopłaty, zaliczono jako wkład finansowy na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki.
56. Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne 


W ramach zadania, polegającego na ulepszeniu w obcym środku trwałym, w wyniku modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej, zaadaptowanego na cele socjalne, uzyskano 73 mieszkania socjalne. W obiekcie, o pow. użytkowej 2.273,18 m2, wykonano ścianki działowe, tynki wewnętrzne, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, wykonano węzeł cieplny, nowe instalacje 
i kominy wentylacyjne. Ocieplono budynek płytami styropianowymi, wykonano nową elewację 
i chodniki wokół budynku. Całkowity koszt adaptacji obiektu wyniósł 2.678.376,45 zł. 
Wydatki 2009r. z budżetu miasta wyniosły 378.376,45 zł (100% planu), natomiast z wydatków niewygasających w 2008r. wykorzystano 2.300.000,00 zł. 
57. Modernizacja i budowa nowych budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne

Zadanie zostało wprowadzone do planu w czerwcu 2009r. Podpisano umowy na wykonanie projektów związanych z adaptacją istniejących pomieszczeń na 4 lokale socjalne przy 
ul. Harcerskiej 10 tj. po 2 lokale na I i II piętrze o pow. 56,88 m2 każdy oraz 2 mieszkania komunalne i 1 lokal użytkowy przy ul. Szkolnej 4. Ponadto podpisano umowę na wykonanie projektu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Wrocławskiej 177-179. Z uwagi na fakt, iż termin opracowania dokumentacji upływa w 2010r. środki w wysokości 111.264,00 zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2009.
58. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego 

Z planowanych 130.000 zł wykorzystano 128.298,50 zł (98,7%) zakupując:
· system informacji prawnej LEX – licencja na 2009r.,

· system Świadczeń Rodzinnych dla BSR – licencja na 2009r.,

· podsystemy Kadry i Płace, dodatkowe licencje Systemu Obsługi Egzekucji oraz podsystem 
      obsługi płatności masowych systemu OTAGO,
· dodatkowe licencje systemu antywirusowego NOD 32,

· licencję programu AUTOCAD,
· dwuletnią licencję serwera bazy danych Oracle.

59. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego 



W 2009r. wykorzystano 59.884,00 zł tj. 99,8/% planu. W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę marki REX ROTARY MP 6000, telewizor plazmowy, aparat fotograficzny oraz zestaw nagłośnieniowy. 
60. Budowa e-Samorząd Regionu Kalisko-Ostrowskiego


Rozpoczęcie realizacji zadania było uwarunkowane ogłoszeniem konkursu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 2.7. Ponieważ do końca roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego nie ogłosił konkursu, w listopadzie 2009r. podpisana została umowa konsorcjum z gminami wchodzącymi w skład Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i złożono wniosek o dofinansowanie projektu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku 
z powyższym w 2009r. nie poniesiono żadnych wydatków. 
61. Dotacja celowa na „Budowę e-Samorząd Regionu Kalisko-Ostrowskiego



Zadanie zostało wydzielone w związku z podpisaniem umowy konsorcjum z gminami wchodzącymi w skład Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Koszt złożenia wniosku, o dofinansowanie projektu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przypadający na Miasto Kalisz wyniósł 700,00 zł, tj. 100% planu.
62. Zakup, montaż i uruchomienie centrali VOiP oraz urządzeń peryferyjnych



Zadanie zostało zakończone w 2009r. na powyższy cel wykorzystano 50.020,00 zł tj. 92,6% planu. Powyższy zakup pozwoli na znaczne obniżenie kosztów połączeń telefonicznych między urzędem a jednostkami oraz miedzy jednostkami. Jedynymi kosztami związanymi z eksploatacją 
i korzystaniem z systemu jest abonament za Internet, które i tak były ponoszone wcześniej.
63. Modernizacja Pałacu Ślubów


W 2009r. przygotowano zadanie do realizacji, podpisano umowy na wykonanie zewnętrznych robót budowlanych (elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, docieplenie dachu) i instalację systemu telewizji przemysłowej. Wobec stwierdzenia złego stanu technicznego konstrukcji dachu należało dokonać wzmocnienia co spowodowało przedłużenie terminu realizacji i przekazania środków na wydatki niewygasające. Do końca grudnia wydatkowano 148.508,04 zł, a 493.091,96 zł przekazano na wydatki niewygasające. Łącznie plan wykonano w 100%.
64. Dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy
          ul. Jasnej 1-3 oraz Kordeckiego 36

Zgodnie z porozumieniem z dnia 23 stycznia 2009r. (z późniejszymi zmianami) przekazano Komendzie Miejskiej Policji planowane środki w wysokości 1.815.000,00 zł. Pozwoliły one na wykonanie następujących prac:
· wymianę stolarki okiennej,

· roboty budowlane,

· wykonanie instalacji wod – kan, c.o. i wentylacyjnej (z rozbiórką starych instalacji),

· wykonanie instalacji elektrycznej obejmującej również instalację elektryczno – sterowniczą, 
        sygnalizacyjno – przywoławczą i napadową oraz monitoring wizyjny modernizowanych 
       pomieszczeń.

65. Wymiana pieca gazowego w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  Nr 2 Komendy
          Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu


Koszt zainstalowania kotła gazowego niskotemperaturowego Viessmann typ Vitogas 100 F 
o mocy 60 KW wraz z oprzyrządowaniem wyniósł 19.700,00 zł tj. 98,5% planu. 
66. Wykonanie projektu budowlanego związanego z adaptacją obiektów 

Z planowanej kwoty 50.000,00 zł wykorzystano 99,1%. Koszt opracowanego projektu budowlanego dla rozbudowy budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu 
o pomieszczenia dla centrum Powiadamiania Ratunkowego wyniósł 49.550,00 zł.
67. Zakup urządzeń sieciowych, zasilania gwarantowanego oraz sprzętu
          radiotelefonicznego


W ramach zadania zakupiono:

· 3 komplety urządzeń informatycznych Switch Cisco WS-C3750-24PS-E z wyposażeniem, 
      przeznaczone dla budowanego Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
· agregat prądotwórczy  - jako źródło zasilania awaryjnego CPR.
· Serwer  IBM x 3650 M2 z przeznaczeniem  do sieci komputerowej CPR.

Na powyższy cel wydatkowano łącznie 115.999,98 zł tj. 100% planu.
68. Zakup przełączników sieciowych 


W celu dostosowania lokalnej sieci informatycznej (LAN) do standardów obowiązujących 
w Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano 32.000,00 zł (100% planu). Środki te przeznaczone zostały na przebudowę instalacji  elektrycznej, polegającej na zasilaniu  sieci z alternatywnego źródła energii, zakup sieci okablowania strukturalnego oraz switch WS-C2960. 
69. Zakup serwera komputerowego sieci wewnętrznej  Straży Miejskiej Kalisza



W ramach zadania wykorzystano 4.500,00 zł tj. 100% planu. Zakupiono serwer do wewnętrznego systemu komputerowego bazy danych eMandat.
70. Doposażenie techniczne oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu w KM PSP


W ramach zadania wykorzystano 55.439,31 zł (100% planu), zakupując zapory przeciwolejowe FLEXI 350 River  (zapory sorpcyjne 250mb) oraz pompę specjalną Chiemsee B do wody zanieczyszczonej.
71. Rozbudowa monitoringu wizyjnego


W 2009r. zakończono prace w budynku Straży Miejskiej przy ul. Krótkiej, gdzie znajduje się centrum monitoringu, wykonano monitoring ul. Jabłkowskiego, a także opracowano dokumentację techniczną monitoringu Miasta Kalisza oraz rozpoczęto postępowanie na rozbudowę monitoringu. Na powyższy cel wydatkowano 145.125,10 zł, a kwotę 154.874,90 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2009r.
72. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta


W ramach zadania zainstalowano elektroniczne syreny alarmowe typu EWSA-2 na budynkach przy ul.: Pomorskiej 7, Polnej 35-45, Górnośląskiej 78, Podmiejskiej 3, Wojska Polskiego 53, Widok 101, Kościuszki 1A i Niecałej 2, wydatkując 99.857,00 zł, tj. 100% planu.
73. Docieplenie ścian wraz z nową elewacją budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
          nr 3, Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Św. Michała


Zakres rzeczowy 2009r. obejmował wykonanie dokumentacji, na co wydatkowano 8.540,00 zł tj. 100% planu.
74. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 21 (Zespół Szkolno-
         Przedszkolny nr 2) 

Zakres rzeczowy 2009r. obejmował aktualizację dokumentacji, na co wydatkowano 31.720,00 zł tj. 100% planu.

75. Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18


Roboty realizowane od 2008r. zakończone zostały w 2009r. Do końca roku poniesiono wydatki w wysokości 503.756,10 zł z budżetu miasta (100% planu) i 576.567,00 zł  z wydatków niewygasających w 2008r. 
Kosztem 1.476.907,90 zł wybudowano:
· boisko do gry w piłkę nożną (25 m x 50 m) z nawierzchnią ze sztucznej trawy (+ pasy boczne
      o szerokości po 2,5m z każdej strony), 

· boisko ogólnodostępne (44 mx24 m) z nawierzchnią poliuretanową, do gry w piłkę ręczną oraz 
      dwa boiska do gry w piłkę koszykową o wymiarach 24 m x 13 m usytuowane poprzecznie,

· bieżnię czterotorową o dł. 166,67 m wokół boiska do gry w piłkę nożną i bieżnie prostą,

· rozbieżnie do skoku w dal i wzwyż o nawierzchni z poliuretanu,

· rzutnię do pchnięcia kulą 

wraz z wyposażeniem, odwodnieniem, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą. 

76. Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16


W 2009r. wykonano projekt budowlano - wykonawczy na budowę kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Fabrycznej 13-15. Wydatki w wysokości 28.060,00 zł, pokryto z budżetu miasta wykonując plan w 100%.
77. Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec 

W 2009r. zostały zakończone roboty rozpoczęte w 2008r., związane z budową boisk.

Wybudowany kosztem 3.009.956,31 zł kompleks obejmuje: 

· boisko do piłki nożnej (30 m x 60 m) o nawierzchni ze sztucznej trawy (+ pasy boczne), 

· boisko do piłki koszykowej (15 m x 27 m) o nawierzchni poliuretanowej (+ pasy boczne), 

· dwa boiska do piłki siatkowej plażowej (8 m x 16 m) o nawierzchni piaskowej (+ pasy boczne),  

· bieżnię okólną czterotorową o dł. 250 m i bieżnię prostą o dł. 117,5 m, 

· skocznię do skoku wzwyż i rozbieżnię do skoku w dal, 

· kort do gry w tenisa o wymiarach 36,57 m x 18,27 m, ( + pasy boczne)

wraz z oświetleniem, ogrodzeniem, odwodnieniem i chodnikami. Obiekt wyposażony został w sprzęt sportowy i objęty jest monitoringiem. 

W 2009r. wydatkowano z budżetu 955.416,98 zł (100% planu) oraz 873.834,00 zł z wydatków niewygasających w 2008r. 
78. Wykonanie robót termomodernizacyjnych  i modernizacyjnych w liceach


W ramach zadania zakończono roboty związane z remontem obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki 10, w tym zakończono remont zabytkowej auli.

Do końca roku wydatkowano z budżetu 34.513,81  zł, a z wydatków niewygasających w 2008r. kwotę 907.959,62 zł. 
79. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 


W 2009r. zlecono wykonanie wielobranżowych projektów rozbudowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Wąskiej w Kaliszu w tym: budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej oraz modernizacji i termomodernizacji istniejącego budynku. Termin realizacji umowy ustalono na marzec 2010r. w związku z czym środki w wysokości 97.600,00 zł przekazano na wydatki niewygasające.
80. Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2


Realizowana w cyklu dwuletnim budowa sali zakończyła się w 2009r. Kosztem 5.212.319,79 zł  powstał obiekt o powierzchni użytkowej 1.676,07 m2 i kubaturze 14.688,25 m3, w którym znajdują się: boisko sportowe z trybunami na ca 155 miejsc o powierzchni 1.080,00 m2 z posadzką z poliuretanu, z możliwością dzielenia nad dwa mniejsze za pomocą elektrycznej kotary, 2 magazyny, pomieszczenie siłowni, 2 pokoje trenera, gabinet lekarski, 2 wc ogólnodostępne w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, 4 pomieszczenia szatniowe z wc i prysznicami. Budynek wyposażono w oświetlenie, niezbędne instalacje sanitarne i elektryczne oraz przystosowano do wymogów przeciwpożarowych i dla osób niepełnosprawnych (wc oraz schodołaz). Obiekt został ogrodzony.
Wydatki z budżetu 2009r. wyniosły 2.662.909,80 zł, tj. 100% planu.  
81. Zakupy inwestycyjne


Na zakup maszyny do mycia podłóg hali sportowej przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich wydatkowano 6.500,00 zł tj. 100% planu.
82. Modernizacja budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 


Zadanie realizowane było od 2008r. W 2009r. zakończono renowację zabytkowej elewacji, ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono rury c.o. i wod-kan, zmodernizowano toalety, wykonano remont podwórza, na co wydatkowano z budżetu 143.448,07 zł tj. 100% planu. Ponadto wykorzystano 146.300,00 zł z wydatków niewygasających w 2008r.

Łączny koszt modernizacji obiektu  wyniósł 393.394,71 zł.

83. Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w rejonie ul. Przemysłowej na potrzeby Centrum
         Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu

W 2009r. wykonano modernizację  i termomodernizację  dachu oraz opracowano projekt techniczny adaptacji i modernizacji części budynku przy ul. Przemysłowej. Na powyższy cel wydatkowano z budżetu 153.096,65 zł tj. 100% planu.
84. Realizacja programu "Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju 
         miasta Kalisza" 


Zadanie realizowane było od końca 2008r. W 2009 roku zakupiono tokarkę sterowaną numerycznie na potrzeby kształcenia uczniów kaliskich szkół zawodowych oraz w ramach kursów dla przyszłych pracowników firm branży metalowej za kwotę 690.000,00 zł. Przy czym w 2009r. wykorzystano z budżetu kwotę 60.000,00 zł co stanowi 100% planu, pozostałą kwotę w wysokości 630.000,00 zł wykorzystano z wydatków niewygasających 2008r. Zadanie inwestycyjne realizowane było przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6. 

85. Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych


W 2009r. przygotowano dokumentację techniczną i wybudowano boiska dla Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Wykopaliskowej 45 i Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Ciasnej 6.
Kosztem 426.990,27 zł w Szkole Podstawowej Nr 15 wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 m x 24 m a w Gimnazjum Nr 2 boisko o wymiarach 42 m x 22 m, którego koszt wyniósł 302.172,41 zł. Oba obiekty posiadają nawierzchnię ze sztucznej trawy. Łączne wydatki z budżetu 2009r. wyniosły 729.162,68 zł tj. 100% planu.
86. Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO

Zadanie realizowane od 2008r., zakończone zostało w 2009r. W ramach kompleksu wybudowano boiska do: 

· piłki koszykowej o nawierzchni z poliuretanu 28 m x 15 m (+ pasy boczne), 

· piłki siatkowej z poliuretanu 18 m x 9 m (+ pasy boczne),  

· piłki ręcznej ze sztucznej trawy 40 m x 20 m (+ pasy boczne),  

· piłki siatkowej plażowej 16 m x 8 m (+ pasy boczne),  
· skocznię wzwyż i w dal,

· rzutnię do kuli,
bieżnię okólną z poliuretanu 4 torową o dł. 166,67 m z bieżnią prostą. 

Całkowity koszt budowy wraz z wyposażeniem, oświetleniem, odwodnieniem, chodnikami, zielenią 
i ogrodzeniem wyniósł 1.711.095,29 zł. Wydatki 2009r. wyniosły łącznie 1.063.095,29 zł w tym 461.195,29 zł z budżetu i 601.900,00 zł z wydatków niewygasających w 2008r.

87. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół 
          Samochodowych

W 2009r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Do końca roku wydatkowano 1.099.158,00 zł tj. 100% planu. Kwota ta pozwoliła na sfinansowanie kosztów związanych z budową fundamentów, murów, częściowo zewnętrznej kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wewnętrznej wod-kan. Zadanie zakończone zostanie w 2010r. 
88. Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół
         Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO 


Roboty zakończono w 2009r. Kosztem 2.474.535,83 zł powstały: 

· boisko do piłki nożnej ( 40,0 m x 60,0 m + pasy boczne po 1,5m z każdej strony)  
o nawierzchni ze sztucznej trawy,

· boisko do piłki siatkowej (18 m x 9 m) o nawierzchni z poliuretanu (+ pasy boczne po 3m 
z każdej strony),  

· boisko wielofunkcyjne (40 m x24 m + pasy boczne po 2m z każdej strony) z nawierzchnią poliuretanową, do gry w piłkę ręczną (dwa boiska do gry w piłkę koszykową o wymiarach  24 m  x 13 m usytuowane poprzecznie),
· boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 14 m x 22 m,
· bieżnia okólna czterotorowa o długości 250m, 

· bieżnia prosta czterotorowa o długości 100m, 

· rozbieżnia do skoku w dal z piaskownicą,

· skocznia do skoku wzwyż o nawierzchni z poliuretanu, 

· rzutnia do pchnięcia kulą. 

Boiska wyposażone w sprzęt sportowy są ogrodzone, odwodnione, oświetlone, wykonane zostały także chodniki z kostki brukowej. 

Tym samym zakończono realizację całego kompleksu sportowego. Wydatki 2009r. wyniosły 2.495.648,01 zł (budżet) i 571.500,00 zł z wydatków niewygasających w 2008r. Poza kosztami boiska w 2009r. sfinansowano także część nakładów poniesionych w  2008r. na budowę sali.
89. Zakup oprogramowania do obsługi szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz
          Wydziału Edukacji


Na zakup oprogramowania do obsługi szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji wydatkowano  99.129,88 zł, co stanowi 100,0 % planu.
90. Zakup maszyny do czyszczenia podłogi sportowej 


Na zakup maszyny do czyszczenia podłogi sportowej w Szkole Podstawowej Nr 15 wydatkowano 10.870,00 zł co stanowi 100% planu.

91. Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych


Wydatki majątkowe przeznaczone na zakup i instalację w zestawów do monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 
w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” wyniosły 42.881,16 zł tj. 100% planu. Zadanie zostało zakończone, a realizowane było w Gimnazjum Nr 3,9 Szkole Podstawowej Nr 8, II LO, VLO oraz w Zespole Szkół Nr 11.
92. Pomoc dla Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w zakupie aparatury medycznej



Zadanie zakończono w 2009r. dokonano zakupu zestawu videoendoskopowego za kwotę 249.610,00 zł.
93. Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala
          Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego 
          Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wielkopolskiego Centrum Onkologii

W planie na 2009r. ujęta była kwota 350.000,00 zł, przeznaczona na opracowanie dokumentacji. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w sprawie lokalizacji Centrum przy ul. Kaszubskiej, a także brak do końca roku programu funkcjonalno-użytkowego, który miało opracować Wielkopolskie Centrum Onkologii, konkurs na opracowanie projektu nie mógł być ogłoszony. Z tego względu środki ujęte w planie nie zostały wykorzystane, nie mogły być też przekazane na wydatki niewygasające w 2009r.

94. Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków


Na adaptację pomieszczeń przy ul. 29 Pułku Piechoty na potrzeby ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków wydatkowano w 2009r. 539.911,58 zł, z czego 440.000,00 zł stanowiły środki z wydatków niewygasających w 2008r. Płatności z budżetu 2009 wyniosły więc 99.911,58 zł, co wraz z kwotą 128.323,45 zł, przekazaną na wydatki niewygasające w 2009r. daje 228.235,03 zł tj. 85,7% planu.  Środki przekazane na wydatki niewygasające w 2009r. zabezpieczają  finansowanie zadania do jego zakończenia. W 2009r. wykonano zasadnicze roboty budowlane związane 
z obiektem. W trakcie ich odbioru, Państwowa Straż Pożarna zobowiązała miasto do dodatkowego wykonania przepustów przeciwpożarowych w kotłowni, co wpłynęło na przesunięcie płatności na 2010r. i konieczność zabezpieczenia środków z wydatków niewygasających, z których sfinansowane zostaną także pozostałe roboty, obejmujące wykonanie ogrodzenia i parkingu oraz montaż urządzeń dla osób niepełnosprawnych.
95. Budowa Domu Dziecka 


W 2009r. zlecono opracowanie wielobranżowego projektu, opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie z WRPO projektu p.n. "Budowa Domu Dziecka w Kaliszu. Na powyższy cel wydatkowano 70.760,00 zł z wydatków niewygasających 2008r. Z uwagi na wszczętą procedurę pozyskania dofinansowania zadania z funduszy europejskich, planowaną w budżecie 2009r. kwotę wydatków w wysokości 1.000.000,00 zł przekazano na wydatki niewygasające.
96. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej


W 2009r. opracowano wielobranżowy projekt techniczny i podpisano umowę z terminem realizacji do 2011r. Roboty obejmują modernizację 84 pokoi wraz z łazienkami, malowanie ścian, wymianę podłóg, stolarki wewnętrznej oraz instalacji.  Do końca grudnia, za wykonane roboty uregulowano płatności w wysokości 282.408,16 zł, a pozostałe środki tj. 117.591,84 zł przekazano na wydatki niewygasające, z przeznaczeniem na sfinansowanie dalszego zakresu prac. Łączna kwota wykonania tj. 400.000,00 zł stanowi 100% planu.
97. Budowa szybu windowego wraz z windą w Domu Pomocy Społecznej przy 
         ul. Winiarskiej 


W 2009r. opracowano wielobranżowy projekt techniczny i rozstrzygnięto przetarg na dobudowę szybu wraz z instalacją windy dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończono, a jego ogólny koszt wyniósł 212.590,37 zł , co stanowi 91,6% środków przeznaczonych na ten cel w planie.
98. Zakupy inwestycyjne


Kosztem 47.117,62 zł (100% planu) zakupiono dla Domu Pomocy Społecznej generator dwutlenku chloru oraz zestaw kotłów. Zakupy te podyktowane zostały koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego mieszkańcom DPS oraz wymianą zużytego  urządzenia kuchennego, którego remont był nieopłacalny.
99. Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy przy
         ul. Granicznej 1 w Kaliszu 

W 2009r. wykonano zadaszenie budynku, ścianki działowe, stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalacje wewnętrzne oraz zakończono prace wewnętrzne, łącznie z tynkowaniem 
i malowaniem ścian. Na powyższy zakres wydatkowano 222.945,11 zł (100% planu) a także 292.700,00 zł z wydatków niewygasających w 2008r. 

Całkowity koszt obiektu  o powierzchni użytkowej 167,7m2  wyniósł 652.945,11 zł. 
100. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej


Zakres rzeczowy zadania na 2009r. to wykonanie projektu i przygotowanie inwestycji do realizacji. Dokumentacja została wykonana, a wydatki wyniosły 15.860,00 zł, tj. 100% planu.
101. Zakup dwóch kotłów warzelnych dla Kaliskiego Domu Opieki Caritas



Zadanie zostało zrealizowane poprzez zakup i przekazanie dla Caritas dwóch kotłów warzelnych o wartości 23.254,18 zł.
102. Wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego (zewnętrznej klatki schodowej) 
          w budynku Schroniska dla bezdomnych mężczyzn


Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Rady Miejskiej 29 października 2009r. W związku 
z oczekiwaniem na podjęcie decyzji przez Państwową Straż Pożarną, dotyczącej zastosowania rozwiązań zastępczych i zamiennych, określonych wymogami przeciwpożarowymi dla budynku, 
z planowanych na ten cel wydatków w wysokości 30.000,00 zł wykorzystano 22.570,00 zł tj. 75,2%, przekazując je na wydatki niewygasające, przeznaczone na sfinansowanie zakresów objętych umowami, czyli założenie systemu oddymiania grawitacyjnego oraz zakup 4 drzwi wraz 
z ościeżnicami EI30, zakup 5 lamp ewakuacyjnych wraz z piktogramami.
103. Modernizacja obiektów Stanicy Harcerskiej w Winiarach 


Zadanie zostało zakończone. Kosztem 58.804,39 zł, wykonano posadzki z płytek mrozoodpornych w budynku stołówki, malowanie oraz przejście z budynku kuchni do budynku stołówki. Roczny plan zrealizowany został  w 100%.
104. Ogródki i place zabaw


W 2009r. zakończono budowę placu zabaw przy ul. Jarzębinowej wraz ze ścieżką pieszo -rowerową prowadzącą do placu. Ponadto wykonano także renowację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 oraz modernizację placu zabaw w Parku Przyjaźni wraz z ogrodzeniem 
i montażem urządzeń zabawowych. Do końca roku wykorzystano 190.864,16 zł, tj. 99,7% planu.
105. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu


W 2009r. zakończone zostały roboty związane z realizacją zadania. Ich efektem jest wybudowanie na terenie miasta 95,4km kanalizacji sanitarnej i 24,3 km kanalizacji deszczowej w tym:
	Osiedle
	Kanalizacja sanitarna (m)
	Kanalizacja deszczowa (m)

	Szczypiorno
	16 063,93
	

	Winiary
	12 697,17
	8 990,15

	Tyniec Miła 
	11 185,67
	812,29

	Piwonice
	16 145,66
	

	Majków
	18 325,69
	

	Chmielnik
	20 990,70
	14 511,00

	Razem
	95 408,82
	24 313,44


W planie na 2009r. przewidziano na powyższy cel wydatki w wysokości 43.485.467,00 zł, wykonanie wyniosło 40.397.312,40 zł tj. 92,9%. 
Na łączną kwotę dokonanych wydatków w wysokości 40.397.312,40 zł  złożyło się:

39.031.071,98 zł  - suma dokonanych płatności  z budżetu  2009r. 

1.366.240,42 zł  - środki przekazane na wydatki niewygasające w 2009r. 

Kwota wydatków z planu 2009 r. tj. 40.397.312,40 zł  obejmuje:

5.280.566,96 zł - sfinansowane z Funduszu Spójności,
202.291,84 zł - sfinansowane z odsetek od Funduszu Spójności, stanowiących udział własny,

34.914.453,60 zł - sfinansowane ze środków krajowych.
Na kwotę wydatków sfinansowanych ze środków krajowych tj.  34.914.453,60 zł  składa się:

2.904.696,46 zł - ostatnia transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
                             i Gospodarki Wodnej,
21.527.998,51 zł - zaciągnięty kredyt preferencyjny z dopłatami do odsetek w Narodowym Funduszu 
                             Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
24.676,34 zł - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
10.457.082,29 zł  – środki własne.
W 2009r. wykorzystano także środki z wydatków niewygasających w 2008r. w łącznej wysokości 6.260.669,91 zł. Wykorzystane wydatki niewygasające pochodziły: 
2.759.441,34 zł z Funduszu Spójności,
3.501.228,57 zł ze środków krajowych.  

Na finansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności wpłynęło w 2009r. 1.063.631,88 euro

dotacji oraz 10.088,29 euro z tytułu odsetek. 

W roku 2010 zrealizowane zostaną ostatnie płatności związane z nadzorem i uregulowaniem zobowiązań. Zadanie zostanie także ostatecznie rozliczone, co pozwoli na wystąpienie o ostatnią transzę środków z Funduszu Spójności, stanowiącą refundację poniesionych wydatków.

106. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów 
          z zamontowaniem urządzeń podczyszczających


W 2009r. zlecono opracowanie projektów technicznych 13 wylotów kanalizacji deszczowej oraz projektu doboru separatorów substancji ropopochodnych z osadnikami do redukcji substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych zawartych w ściekach opadowych i roztopowych spływających wód powierzchniowych wylotami kanalizacji deszczowej, z przedłużonym terminem realizacji do lutego 2010r. Konieczność aneksowania umowy wynikała z przedłużających się uzgodnień. Rozpoczęto również procedurę wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, jednakże protesty, które wpłynęły, uniemożliwiły podpisanie umowy w 2009r. Ostateczne rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w styczniu 2010 r. W 2009r. wykorzystano 3.599,00 zł finansując koszty map sytuacyjno-wysokościowych dla wylotów, natomiast 223.598,53 zł przekazano na wydatki niewygasające, zabezpieczając sfinansowanie kosztów wykonania projektu doboru separatora oraz robót budowlanych. Łącznie 
w 2009r. wykorzystano 68,4% planowanych środków, gdyż taki jest koszt realizowanego zakresu. 
107. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia


W dniu 26 czerwca 2009r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydał decyzję, zgodnie 
z którą termin zakończenia rekultywacji technicznej wyznaczono na 31.07.2012r. a termin zakończenia prac rekultywacyjnych na 31.12.2012r., stąd brak realizacji zadania w 2009r.
108. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach


W 2009r. zakończono budowę oświetlenia: ulic Żytniej, Nałkowskiej, Wału Bernardyńskiego, 
I etapu oświetlenia Parku Miejskiego, ul. Torowej na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Świętokrzyskiej, ul. Tynieckiej i Taczanowskiego, Skweru Inwalidów Wojennych przy ul. Legionów 42 i ul. Niskiej.
Opracowano także  projekty oświetlenia  Parku Miejskiego (II etap) i ul. Olszowej i zlecono projekt oświetlenia ul. Kopernickiego.
Na sfinansowanie powyższego zakresu wykorzystano 283.700,00 zł z wydatków niewygasających 
w 2008r i 496.377,43 zł z budżetu 2009r. przy czym z kwoty tej 3.294,00 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2009r.

109. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych 


W 2009r. wykorzystano 85.684,69 zł z planowanej kwoty 500.000,00 zł, co stanowi 17,1% planu. W omawianym okresie zakończono następujące zadania tj.:

Montaż urządzeń siłowni na terenie sportowo – rekreacyjnym na osiedlu Widok przy ul. Podmiejskiej,
Wykonanie nowych krawężników przy ul. Św. Michała (185m).

Niewykonanie planu wynika z braku zainteresowania w 2009r. tą formą inwestowania. 

110. Przygotowanie terenów inwestycyjnych na Dobrzecu wzdłuż obwodnicy do Skalmierzyc
          - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza
Zadanie realizowane jest w ramach projektu z działania 1.7 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniesie łącznie  5.896.644,89 zł. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego, w grudniu 2009r. podpisano umowę na „Budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych Miasta Kalisz”. Środki przeznaczone na ten cel w planie przekazano w całości tj. 1.350.000,00 zł. na wydatki niewygasające w 2009r.
111. Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych

W 2009r. zakończono budowę:

· sieci wodociągowej w rejonie ul. Rzymskiej Ø 110  o dł. 128,94 m, 

· sieci wodociągowej Ø 110  o dł. 154,39 m i kanalizacji sanitarnej Ø 200 i Ø 63  o łącznej 
      dł. 374,89 m wraz z przepompownią   ścieków w ul. Złotej,
· kanalizacji deszczowej Ø 300 w ul. Polnej (na odcinku od ul. Górnośląskiej do Młynarskiej) 
      o dł. 111,10 m wraz z przyłączem do budynku Zespołu Szkół nr 4, 
· kanalizacja sanitarnej i deszczowej Ø 200 na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych 
      w Kaliszu przy ul. Legionów 6, o długości odpowiednio 74,56 m i 65,18 m,
· kanalizacji sanitarnej w ul. B. Niemojowskich Ø 200 i Ø  63  o łącznej długości 226,53 m wraz 
      z przepompownią,
· wymianę uszkodzonego kanału deszczowego Ø 200 w ul. Ostrowskiej w Kaliszu (na odc. 
       od studni S1 do studni S2) o dł. 20,4 m, 
· kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierskiej Ø 200 o dł. 391,31 m, wraz z rurociągiem tłocznym,
      odgałęzieniami  i przepompownią,
· kanalizacji sanitarnej w ul. Łęgowej Ø 75 o dł. 133,6 m  wraz z przepompownią,

· sieci  wodociągowej w  ulicy  Wojciecha z Brudzewa Ø 110 o długości 516,87 m,

· sieci  wodociągowej w  ulicy    Wał Piastowski Ø 110  o długości 226,78 m wraz z przyłączami,
· kanalizacji deszczowej w ul. Obywatelskiej Ø 250 i Ø 200 o łącznej długości 74,95 m wraz 
      z przyłączem do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,
· kanalizacji deszczowej w ul. Urzędniczej  Ø 250 o długości 34,75 m wraz z przyłączem do 
      budynku Publicznego Przedszkola Nr 26, 
· kanalizacji sanitarnej w ul. Małej Ø 200 o długości 91,44 m, 
· sieci wodociągowej w ul. Michałowskiego Ø 110  o dł. 161,39 m,
· sieci wodociągowej w ul. Polanka, Iglastej i Legnickiej Ø 125 o długości 518,2 m.
Ponadto opracowano dokumentację na budowę  sieci wod-kan w ul. Bukowińskiej.
Na powyższy zakres wydatkowano z budżetu 2009r. 980.835,39 zł (99,9% planu) z czego
828.632,90 zł wykorzystano na płatności a 152.202,49 zł przekazano na wydatki niewygasające 
w 2009r. Ponadto z wydatków niewygasających w 2008r. wykorzystano 345.930,00 zł.
112. Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta

W 2009r. wykorzystano 477.325,85 zł z planowanej kwoty 505.000,00 zł, co stanowi 94,5% planu. Z kwoty tej  9.028,00 zł wykorzystano na płatności, a na wydatki niewygasające przekazano 468.297,85 zł. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy, w grudniu została podpisana umowa na „Przebudowę placu przy fontannie w Parku Miejskim w Kaliszu" z terminem wykonania do maja 2010r.
113. Modernizacja schodów w Parku Przyjaźni


W 2009r. wykorzystano 64.090,65 zł z planowanej kwoty 64.880,00 zł, co stanowi 98,8% planu. W ramach zadania wykonano modernizację schodów oraz częściowo nawierzchnię placu przy schodach wejścia głównego. 

114. Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach
          Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu oraz na innych osiedlach

W ramach zadania wykorzystano 100% planowanej kwoty tj. 169.500,00 zł. Wykonano utwardzenie ciągu pieszo - rowerowego na Wale Piastowskim w Kaliszu na odcinku od 
ul. Częstochowskiej do mostu św. Wojciecha, wykonując ca 800 m nawierzchni.
Na zadanie pozyskano także dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w wysokości 35.263,27 zł. 

115. Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową 
          kolektora deszczowego w ul. Zachodniej

W 2009r. wykorzystano 406.448,00 zł co stanowi 100% planu.
Wydatki w kwocie 19.044,20 zł poniesiono na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego regulacji cieku Krępica, a kwotę 387.403,80 zł przekazano na wydatki niewygasające, 
z przeznaczeniem na dalszą realizację wykupów, które  utrudnione są z uwagi na odwołania składane przez mieszkańców. Ponadto w 2009r. wykorzystano 275.851,50 zł z wydatków niewygasających 
w 2008r.
116. Dofinansowanie robót wykończeniowych i wyposażenia zaplecza sali koncertowej na 
          potrzeby Filharmonii Kaliskiej w obiekcie  budowanym przez Uniwersytet 
          im. A. Mickiewicza



Zadanie zakończono w 2009r. na ten cel przeznaczono kwotę 900.000,00 zł, którą wykorzystano w całości.
117. Wzmocnienie kulturalne regionu Południowej Wielkopolski poprzez rozbudowę 
          instrumentarium Filharmonii Kaliskiej



Z planowanych na 2009r. 150.000,00 zł wykorzystano 147.872,00 zł tj. 98,6% planu. Zadanie realizowane było przy udziale dotacji celowej, przyznanej Filharmonii Kaliskiej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 80.000,00 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane 
w wysokości 77.872,00 zł i rozliczone w terminie. Niewykorzystana kwota dotacji tj. 2.128,00 zł została zwrócona na konto Ministerstwa. Pozostała kwota wydatków majątkowych, tj. 70.000,00 zł wykorzystana została na zakup instrumentów.
118. Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji odgromowej w Ośrodku Kultury 
          Plastycznej "Wieża Ciśnień"



Kwota 12.000,00 zł (100% planu) została uruchomiona w grudniu 2009r. Z otrzymanej dotacji Ośrodek Kultury Plastycznej wykorzystał na realizację zadania 9.000,00 zł, a niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3.000,00 zł zwrócił na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 15 lutego 2010r. 
119. Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury 


Mimo posiadanej dokumentacji nie można podjąć działań związanych z rozpoczęciem realizacji inwestycji, ze względu na fakt, iż brak jest ostatecznej decyzji w sprawie dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Na dzień dzisiejszy zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej projektów, zatem brak jest pełnego pokrycia finansowego, niezbędnego do ogłoszenia przetargu na budowę biblioteki. Wydatki 2009r. wyniosły 156.733,29 zł i sfinansowane zostały z wydatków niewygasających w 2008r. W planie wydatków na 2009r widnieje kwota 500,00 zł, która nie została wykorzystana.
120. Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej

Modernizacja instalacji w obiekcie przy ul. Łaziennej 6 obejmowała wymianę uszkodzonego kotła gazowego oraz dostosowanie kotłowni do aktualnych wymogów technicznych i warunków bezpiecznej eksploatacji. Dotacja w pełnej, planowanej wysokości 36.600,00 zł, została uruchomiona w czerwcu 2009r. z czego wykorzystano 32.324,91 zł. 1 lutego 2010r. na konto Urzędu wpłynął zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 4.275,09 zł.  

121. Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie
ul. Łódzkiej 19-29  


W ramach zadania zakończono roboty związane z budową budynku biurowego o powierzchni użytkowej 181,51m2  i modernizacją garażu. Na ten cel wykorzystano 804.934,80 zł co stanowi 100% planu. Z kwoty tej 643.134,24 zł przeznaczono na opłacenie faktur, a 161.800,56 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2009r. Ponadto wykorzystano 103.322,91 zł z wydatków niewygasających 
w 2008r. Trwający proces odbiorowy, związany z przekazaniem budynku do użytkowania, uniemożliwił sfinansowanie w grudniu ostatnich płatności związanych z realizacją robót.
122. Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ



Spółka AQUAPARK KALISZ została utworzona z dniem 28.10.2009r. W akcie założycielskim przewidziano kapitał zakładowy w wysokości 2.677.000,00 zł i taka kwota została przekazana Spółce na pokrycie kapitału zakładowego. Uznano, że na etapie rozpoczynania działalności nie ma potrzeby przekazywania środków finansowych na dodatkowe podwyższenie  kapitału zakładowego. 
123. Budowa krytego lodowiska


Zadanie realizowane było od 2008r. Z zaplanowanej w 2009r. kwoty w wysokości 2.362.000 zł wykorzystano 2.201.182,80 zł tj. 93,2% planu. Ponadto wykorzystano 2.024.199,27 zł z wydatków niewygasających w 2008r. Zadaszone lodowisko o wymiarach tafli 20x45 m, wraz z zapleczem socjalno - szatniowym, nagłośnieniem i oświetleniem,  zostało oddane do użytkowania w październiku 2009r. na osiedlu Dobrzec. Całkowity koszt zadania netto wyniósł 3.692.117,64 zł a wartość brutto 4.504.357,86 zł. Różnica w wysokości 812.240,22 zł, z tytułu odliczonego podatku VAT stanowi faktyczną oszczędność budżetu miasta.
124. Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012

W czerwcu zakończono budowę pierwszego boiska, realizowanego w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”. U zbiegu ul. Podmiejskiej i Granicznej powstały:

· boisko do piłki nożnej (30 m x  62 m) o nawierzchni ze sztucznej trawy, 

· boisko do piłki koszykowej i siatkowej  (19,1 m x 32,1 m) o nawierzchni poliuretanowej,

· murowany budynek sanitarno-szatniowy z niezbędnymi mediami.
Obiekt jest wyposażony w sprzęt sportowy, ogrodzony, odwodniony i oświetlony.

Koszt zadania wyniósł 1.341.282,16 zł, z czego 333.000,00 zł podlegało sfinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i 333.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W listopadzie oddano do użytku kompleks  przy ul. Tuwima 4, obejmujący również:

· boisko do piłki nożnej (30 m x  62 m) o nawierzchni ze sztucznej trawy, 

· boisko do piłki koszykowej i siatkowej  (19,1 m x 32,1 m) o nawierzchni poliuretanowej,

· murowany budynek sanitarno-szatniowy z niezbędnymi mediami,
wyposażony w sprzęt sportowy, ogrodzony, odwodniony i oświetlony, sfinansowany również 
z udziałem środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (333.000,00 zł) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (333.000,00 zł).

Koszt zadania wyniósł 1.247.188,62zł.

Ponadto w 2009r. podjęto działania, związane z przygotowaniem do realizacji kolejnego boiska 
w ramach programu ORLIK 2012 przy ul. Częstochowskiej.

Łącznie wykorzystano 2.599.133,23 zł z planowanej kwoty 2.600.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

125. Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 


W 2009r. wykorzystano 3.660,00 zł. Wykonano operat wodno-prawny na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Swędrni z terenu stadionu Włókniarz i terenów przyległych wraz 
z opłatami za uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz umieszczenie urządzeń wodnych. 
W związku z ograniczoną wielkością środków na wydatki majątkowe w 2010r., przygotowany przetarg na realizację robót nie został ogłoszony, tym samym środki nie zostały przekazane na wydatki niewygasające a plan wykonany został w 18,3%.
126. Dotacja celowa  dla zakładu budżetowego 

Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją nagłośnienia na boisku przy Wale Matejki zostały zrealizowane. Na powyższy cel przekazano dotację w wysokości 28.999,40 zł, zgodnie 
z zapotrzebowaniem OSRiR.
127. Dotacja celowa  dla zakładu budżetowego 

Na wykonanie rozgrodzenia dla kibiców i gości na stadionie przy Wale Matejki zaplanowano dotację w wysokości 30.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone, a przekazana dotacja wyniosła 27.506,00 zł, co stanowi 91,7% planu. 

128. Dotacja dla zakładu budżetowego



Zaplanowana dotacja w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu telewizji dozorowej wraz z systemem realizacji dźwięku na Stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4 została przekazana w wysokości 95.463,29 tj. 63,64% planu.
129. Zakup łodzi wioślarskiej – czwórki uniwersalnej bez sternika
W 2009r. zakupiono łódź wioślarską do procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży 
w wioślarstwie realizowanego przez Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 49.950,00 zł tj. 99,9% planu.
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