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 OPIS  TECHNICZNY
do projektu częściowej rozbiórki oraz renowacji reprezentatywnych 

fragmentów  cegielni „Tyniec”

 1. Dane ogólne.
  Inwestor              : Miasto KALISZ
  Obiekt                 : RUINY ZABUDOWAŃ CEGIELNI
Adres inwestycji  : ul. Braci Niemojowskich 64,  62-800 KALISZ
                                 działka nr 7/27 (obręb 056)
Biuro projektowe : PROINVEST Kalisz , ul. Spokojna 7

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są wytyczne wzmocnienia renowacji częściowej rozbiórki 
niżej wymienionych obiektów budowlanych wraz z utwardzeniem terenu na terenie przy ul. 
Braci Niemojowskich w Kaliszu działka nr. ewidencyjny 7/27 (055 Tyniec)
 1.Budynek cegielni 
 2.Piec wraz z obudową i kominami
 3.Budynki suszarni
 4.Chodników
Obiekty przeznaczone do rozbiórki nie są zabytkami.

3. Zakres i cel opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje częściową rozbiórkę budynków cegielni, oraz całkowitą 
rozbiórkę suszarni. W każdym przypadku sieci uzbrojenia należy zabezpieczyć i na czas 
rozbiórki zamknąć dopływ mediów.

Celem opracowania jest:
-przedstawienie bezpiecznego sposobu rozbiórki,
-określenie warunków bezpieczeństwa dla zatrudnionych przy rozbiórce osób oraz obiektów 
znajdujących się w pobliżu rozbieranego obiektu,
-określenie wytycznych do ustalenia organizacji i technologii robót rozbiórkowych,
-przedstawienie rodzajów odpadów przewidywanych do wytworzenia w wyniku rozbiórki 
wraz z przewidywanymi sposobami ich zagospodarowania w miejscu wytwarzania lub poza 
nim,
-projekt wzmocnienia i zabezpieczenia ścian zewnętrznych.

Na podstawie projektu oraz załączonej „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia” kierownik budowy (rozbiórki) sporządza plan bioz (bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia).

4.Podstawa opracowania.

Podstawy formalno-prawne.
-Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków, 
-Uzgodnienie zakresu robót z inwestorem,



-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane Dz. U. 1994r. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami.

Obowiązujące przepisy, normy, literatura przedmiotu.
-Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z dnia 19 
marca2003r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  
budowlanych,
-Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz. U. Nr 120, poz. ?) w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  
ochrony zdrowia,
-Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 
odpadów ( Dz. U. Nr 112, poz.1206),
-Polskie Normy
-Przeprowadzona wizja w terenie wraz z wyrywkową dokumentacją fotograficzną
-Mapa zasadnicza w skali 1:500.

5.Charakterystyka obiektów- stan istniejących i zakres rozbiórek.

5.1. Budynek cegielni składający się z części technologicznej, pieca i zaplecza 
administracyjnego nie jest użytkowany przez blisko 20 lat. W okresie tym nie prowadzono 
żadnych napraw i konserwacji. Całkowity brak dachu (konstrukcja drewniana) doprowadził 
do znacznego zniszczenia murów wykonanych z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Ściany 
poprzeczne i podłużne nie są przewiązane w narożnikach. Także konstrukcja pieca w formie 
kanałów wykonanych z cegły pełnej na zaprawie glinianej (szamotowej) jest w stanie daleko 
posuniętego rozkładu.
Niestabilne są słupy ceglane służące jako podpory konstrukcji drewnianych, poddane 
wielokrotnie zmiennym warunkom atmosferycznym. Górą na murach biegnie wieniec 
obwodowy żelbetowy częściowo uszkodzony- wystające skorodowane pręty stalowe.
Dodatkowo zbieracze złomu, cegły, drewna doprowadzili do dalszej dewastacji budynków, 
demontując wszelkie elementy stalowe i rury celem odzysku tych materiałów.
Wnętrze budynku jest częściowo zagruzowane i porośnięte młodymi drzewami samosiejkami 
przede wszystkim brzozami.
W efekcie konstrukcja murowana jest częściowo niestabilna z licznymi pęknięciami, 
szczelinami i wykutymi otworami.
W związku z istniejącym stanem technicznym Inwestor zdecydował o wykonaniu projektu, 
renowacji i wzmocnieniu reprezentacyjnych fragmentów cegielni.
W pozostałym zakresie należy dokonać częściowych rozbiórek w miejscach zagrażających 
bezpieczeństwu łącznie z dobudówkami wykonanymi w różnych okresach i nie mających 
wartości historycznych .
Całkowita rekonstrukcja i odbudowa obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i 
komercyjną jest obecnie niemożliwe ze względu na potężne nakłady finansowe nieadekwatne 
do uzyskanych efektów. Zastosowane rozwiązania umożliwiają w przyszłości odbudowanie 
cegielni wg projektu architektonicznego. 

5.2.Kominy

Na terenie cegielni Tyniec znajdują się dwa kominy murowane z cegły kominówki kl. 18 i 25 
grubości 9 cm.
Komin nr 1 o wysokości 29,62 m i srednicy 2,89m znajduje się przy ścianie zewnętrznej płd-
wsch po jej zewnętrznej stronie i wykazuje odchylenie w kierunku południowo wschodnim.



Instalacja odgromowa kompletna.
Komin nr 2 o wysokości 32,97 m i średnicy 3,20m stanowi centralny element pieca wewnątrz 
budynku i wykazuje znaczne odchylenie w kierunku północno wschodnim.
Około 1/3 obejm stalowych w dolnej części jest popękana lub ich brak. Instalacje odgromowa 
jest pozrywana.
Kominy ze względu na zmianę stanu plastyczności podłoża związaną z nawodnieniem....... 
warstwy gliny i ich odchylenia od pionu należy rozebrać odpowiednio do wysokości:
-komin nr 1 – do 13 m
-komin nr 2 – do 16 m
W przypadku dalszego odchylania się od pionu kominów bez obniżenia ich wysokości 
zagraża to zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi przebywających w ich otoczeniu. 
Kominy należy obniżyć poprzez ich rozbiórkę metodą klasyczną tzn. stosując rusztowania 
aluminiowe a cegłę rozbiórkową wrzucać do środka, dołem usuwać, lub przy wykorzystaniu 
alpinistów.
Od strony pół-wsch znajdowały się cztery suszarnie mokrej cegły. Suszarnie były obiektami 
otwartymi i murowane były pełne ściany szczytowe  z otworami na wrota umożliwiające 
transport wyrobów przeznaczonych do suszenia.
W kierunku podłużnym słupy murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej służące do 
oparcia drewnianych dźwigarów kratowych, górne deskowanie pokryte papą.
Obecnie zostały resztki słupów i kilka niepełnych ścian szczytowych, które należy do końca 
rozebrać.

Wzmocnienia

Ściany podłużne i szczytowe wzmocnić od środka trzpieniami żelbetowymi z betonu C-20/25 
o wymiarach 27x45cm zbrojone prętami 4 Ф12 strzemiona Ф 6 z betonu C-20/25.
Celem zapewnienia przyczepności z istniejącymi murami należy w pionie wykonać bruzdę 
głębokości 5 cm na szerokość trzpienia i i wyprowadzić z trzpienia kotwy z prętów Ф 16 w 
kształcie litery „U” na stronę zewnętrzną i przyspawać do płaskownika z blachy grubości 
5mm.
Górą na murach pozostałych po rozbiórce należy wykonać zabezpieczenie w formie dwóch 
warstw cegły pełnej klasy-20 na zaprawie cementowo-wapiennej M-5

Zastosowanie maszyn i urządzeń.

Ściany murowane masywne rozbijać za pomocą młotów hydraulicznych mocowanych jako 
osprzęt do ramienia koparki.
Elementy stalowe będą cięte palnikami, demontowane przy zastosowaniu żurawia 
samojezdnego i usuwane z placu.

Zagospodarowanie materiałów po rozbiórce.

Materiały rozbiórkowe uzyskane z rozbiórki będą sortowane i wywożone lub 
zagospodarowane ( przekruszony gruz betonowo-ceglany) według wskazań Inwestora.

Przewidywane do wytworzenia odpady:
-odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17.01.01
-gruz ceglany, 17.01.02
-odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 17.01.03
-odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, 17.02



-zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
-żelazo i stal, 17.04.05
-gleba i ziemia, w tym kamienie, 17.05.04

Gruz będzie rozdrabniany na miejscu za pomocą kruszarki i następnie wywożony.
Rozbierane elementy  metalowe gromadzone w podstawionych kontenerach będą wywożone 
na składowisko złomu.

Przy wdrożeniu selektywnego gromadzenia odpadów w miejscu powstawania istnieje 
możliwość przetwarzania odpadów budowlanych, w szczególności gruzów betonowych i 
ceglanych z pominięciem sortowania wstępnego. W takiej sytuacji odpady budowlane mogą 
być dostarczane bezpośrednio do wtórnego wykorzystania.
Większe elementy konstrukcyjne podlegają wyburzeniu, po usunięciu ze strefy upadku 
podlegają wstępnemu skruszeniu i rozdrobnieniu do gabarytów umożliwiających recykling 
mechaniczny.

Odpady budowlane w postaci betonów, ceramiki i cegły mogą być przetwarzane na 
kruszywa recyklingowe, znajdujące doskonałe zastosowanie w budownictwie drogowym.
Natomiast powstające odpady podczas przetwarzania betonów i cegieł ( złom, zbrojenia, 
okablowania czy tworzywa sztuczne) będą przekazywane uprawionym podmiotom 
prowadzącym gospodarowanie odpadami.

Przed rozpoczęciem robót wyburzeniowych z obiektu zostaną selektywnie zebrane i 
usunięte do utylizacji odpady zalegające w obiekcie do czasu rozbiórki.

Strefy składowania materiałów.

Z uwagi na możliwość wydzielania miejsca składowania materiałów z rozbiórki 
należy, w ramach organizacji placu budowy, przewidzieć konieczność ich składowania w tym 
miejscu. Dopuszcza się możliwość czasowego postawienia pojemników na odpady 
przeznaczone do późniejszej utylizacji.

Transport.

Transport zewnętrzny odbywać się będzie po drogach miejskich.

5.3.Czynności przygotowawcze.

      1.Kierownik robót sporządza „Zagospodarowanie terenu budowy (rozbiórki)” w zakresie:
-ogrodzenie terenu,
-wyznaczenia stref niebezpiecznych,
-wykonania dróg i przejść,
-doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
-urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
-zapewnienie łączności telefonicznej lub radiowej,
-urządzenia tymczasowych składowisk materiałów.
     2.Zabezpieczenie terenu- przez wykonanie wygrodzenia i oznakowania tablicami 
ostrzegawczymi. Do ochrony placu zbiórki proponuje się wydzielić z pracowników osoby 
zabezpieczające teren przed dostępem osób niepowołanych.
     3. W pierwszej kolejności należy teren wokół budynków posprzątać i wyrównać, 
umożliwiając poruszanie się koparki samojezdnej, która będzie wykonywała zbiórkę ścian i 
stropów. Wokół obiektu należy wydzielić strefę niebezpieczną o szerokości 6,00m do 10,00m 



oznakowaną i ogrodzoną poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. W strefie tej 
nie dopuszcza się przebywania i wykonywania jakichkolwiek robót budowlanych.
     4. W celu umożliwienia rozpoczęcia robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od 
wszystkich sieci, co należy potwierdzić protokolarnie z udziałem służb inwestora.

5.4 Etapy rozbiórki.

Rozbiórkę przewiduje się realizować metodą wyburzeniową- „element po elemencie”, 
począwszy od najwyższej kondygnacji z użyciem sprzętu budowlanego z odpowiednim 
osprzętem, lokalne wykorzystując metodę przewracania konstrukcji.

W obrębie obszaru robót rozbiórkowych kolejność wyburzania z reguły jest odwrotna 
niż kolejność budowania i schematycznie można ją przedstawiać następująco:
Stropy (stropodachy), biegi (klatki) schodowe, żebra stropowe, podciągi, stężenia, słupy, 
ściany nośne, ramy stalowe, fundamenty.

Uwaga:

-Usuwanie jednego elementu nie może powodować nieprzewidzianego spadania lub zwalenia 
innego elementu. Wyburzenie przy pomocy sprzętu budowlanego należy prowadzić przy 
udziale osób posiadających doświadczenie przy tego rodzaju robotach.
-Należy zawsze analizować na bieżąco możliwość niekontrolowanego zachowania się 
konstrukcji w trakcie jej wyburzenia i odpowiednio przewidywać dalsze etapy robót.
-Planowane etapy rozbiórki mogą na siebie zachodzić w czasie.

Zakończenie robót rozbiórkowych:

W okresie likwidacji placu robót rozbiórkowych powinny być rozebrane pozostałości 
dróg wewnętrznych, zlikwidowane urządzenia tymczasowe. Teren po rozbiórce powinien być 
dokładnie uprzątnięty.

6. Wykaz potrzebnego sprzętu.

Proponowany niżej wykaz może być zmodyfikowany przez kierownika rozbiórki, w 
zależności od potrzeb, przy zachowaniu wymaganych, bezpiecznych parametrów sprzętu.

-koparka do wyburzeń o zasięgu roboczych 20m, do pracy z osprzętem (nożyce, młot 
hydrauliczny)……………………………………………………………………………… szt 1
-nożyce do ciecia betonu i stali montowane na wysięgniku koparki……………………… szt 1
-młot hydrauliczny montowany do ramienia do koparki…………………………………...szt 1
- samochód samowyładowczy……………………………………………………………...szt 1
-młoty ręczne o napędzie elektrycznym typu lekkiego…………………………………….szt 2
-ładowarka kołowa o poj. Łyżki min. 1,0m sześciennego………………………………….szt 1
-palniki gazowe do cięcia elementów stalowych…………………………………………...szt 2
-sprężarka przenośna śrubowa + młot sprężarkowy………………………………………..szt 1

– komplet rusztowań aluminiowych........................... ................................................szt 1



7. Podstawowe warunki BHP.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych-rozbiórkowych opracowuje 
instrukcję bezpieczeństwa ich wykonywania, zaznajamiając z nią pracowników, odpowiednio 
do zakresu wykonywanych przez nich robót.

Wykonawcę obowiązują wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r.)   w sprawie bezpieczeństwa i higieny   
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z warunkami bhp, a w szczególności :
- roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej,
-prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione,
-każdorazowo w przypadku podnoszenia demontowanych dużych gabarytowo elementów, 
sprawdzić ich masę , mnożąc objętość przez gęstość,
-wstrzymać roboty rozbiórkowe w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s,
-prowadzenie robót rozbiórkowych w wykopach niezabezpieczonych jest zabronione,
-prowadzenie robót rozbiórkowych w wykopach , jeżeli zachodzi możliwość osunięcia się 
gruntu jest zabronione
-w miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz 
stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.)
-w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowania 
lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być 
niezawodne,
-nie wolno przewracać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie 
ręcznym sprzętem wyburzeniowym,
-w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem zmechanizowanym wszystkie osoby 
powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną,
-usuwanie jednego elementu nie może powodować nieprzewidzianego spadania lub zawalenia 
innego elementu,
Terminowo dokonywać przeglądu i kontroli zastosowanych urządzeń liniowych i 
zabezpieczeń,
-przestrzegać aby pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy demontażu posiadali odpowiedni 
ubiór, stosowali pasy bezpieczeństwa i hełmy ochronne,
-nie wolno przebywać pod demontowanym elementem w trakcie jego podnoszenia i 
podawania,
-w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych 
kondygnacjach jest zabronione,
-stosować na rusztowaniach ochrony zabezpieczające przed upadkiem (bariery, odbojnice),
-w czasie demontażu, w szczególności słupów i belek należy stosować podkładki pod liny 
zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin,
-podnoszenie i przemieszczanie na elementów prefabrykowanych osób, przedmiotów, 
materiałów lub wyrobów jest zabronione,
-nie dopuścić do przebywania w strefach ochronnych osób nie związanych bezpośrednio z 
rozbiórką,
-zabezpieczyć teren rozbiórki, wykonując ogrodzenie,
-strefy rozbiórki właściwie na bieżąco oznakować,
-na terenie budowy (rozbiórki) powinny być wyznaczone miejsca składowania materiałów 
porozbiórkowych i wyrobów-składowiska należy wykonać w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych materiałów,



-odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 0,75m – od 
ogrodzenia lub zabudowań, 5,00m – od stałego stanowiska pracy,
-opieranie składowanych materiałów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 
jest zabronione,
-wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów 
jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów,
-teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych 
powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych,
-na miejscu rozbiórki powinna znajdować się cały czas apteczka z niezbędnymi 
medykamentami.

                                                                            Opracował:
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