

AUTOPOPRAWKA
do projektu UCHWAŁY RADY MIASTA KALISZA
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 – 2043

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 wprowadza się zmiany:

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z autopoprawką do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/,
- urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2022 – 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 1.028.905,00 zł,
 - limit 2024: 30.000,00 zł,
 - limit 2025: 970.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 1.000.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z potrzebą budowy drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu,
 - cel: Budowa infrastruktury sportowej,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2024 – 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 5.022.720,00 zł,
 - limit 2024: 3.522.720,00 zł,
 - limit 2025: 1.500.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 5.022.720,00 zł.

Miasto Kalisz zawnioskowało do Ministerstwa Sportu i Turystyki o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego na dzień 18 sierpnia 2025 r., przy jednoczesnym zachowaniu zobowiązania do wykorzystania przyznanego dofinansowania w roku 2024. Druga procedura związana z wyłonieniem wykonawcy robót zaplanowanych w ramach ww. zadania, zostanie unieważniona z powodu zbyt wysokich wartości złożonych ofert w odniesieniu do środków finansowych, którymi na rzecz realizacji zadania dysponuje Miasto Kalisz. Złożone oferty przewyższają bowiem prawie dwukrotnie wartość zabezpieczonych na ten cel środków finansowych. Dlatego też, Miasto Kalisz planuje przystąpić do wszczęcia kolejnej procedury przetargowej przy jednoczesnym zabezpieczeniu w planach finansowych miasta wkładu finansowego odpowiadającego wartości zbliżonej do zaoferowanych cen. Wszczęcie nowej procedury i zaangażowanie

wyższego wkładu własnego, pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych.

Stosownie do powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miasta Kalisza jest w pełni uzasadnione.