REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2006 ROKU
Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XXXIX/630/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2006r., w planie wydatków majątkowych ujęto 71 zadań na kwotę 83.912.498 zł. W wyniku korekt dokonanych w ciągu roku, liczba zapisanych  zadań wzrosła do 98, natomiast kwota wydatków zmniejszyła się do 61.021.246,08 zł.  Decydujący wpływ na ostateczny plan wydatków majątkowych, miało zmniejszenie na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 28 grudnia 2006r. wydatków na dwóch zadaniach, przewidzianych do dofinansowania ze środków unijnych łącznie o 36.851.175,42 zł., przy jednoczesnym obniżeniu planu dochodów 
i przychodów. 
Pozostałe korekty planu, uchwalone przez Radę Miejską Kalisza na przestrzeni całego roku, polegały na wprowadzeniu nowych zadań i wydatków na łączną kwotę 13.959.923,50 zł. Było to możliwe dzięki pozyskaniu dodatkowych środków: z rezerwy subwencji ogólnej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczeniu na wydatki majątkowe środków ogólnej rezerwy budżetowej, równowartości umorzonych pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na inwestycje proekologiczne i wydatków bieżących, czy wreszcie zwiększeniu dochodów o niewykorzystane wydatki niewygasające z 2005r., i zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  
Wykonanie wydatków majątkowych, ujętych w Budżecie Kalisza -  Miasta na prawach powiatu wyniosło 60.399.145,57 zł, co stanowi 99 % planu. Z kwoty tej na uregulowanie płatności wykorzystano 50.087.272,57 zł a 10.311.873 zł przekazano na wydatki niewygasające, do wykorzystania w 2007r.  Jednocześnie suma wszystkich płatności dokonanych w 2006r. wyniosła 59.705.938,64 zł, na co złożyły się płatności dokonane z budżetu 2006r. na kwotę 50.087.272,57 zł oraz z wydatków niewygasających w 2005r. w kwocie 9.618.666,07 zł. 
Oceniając realizację wydatków majątkowych w 2006r. należy uwzględnić fakt, że po raz pierwszy od kilku lat, warunki atmosferyczne, panujące w okresie zimowym, uniemożliwiły wcześniejsze rozpoczęcie nowych inwestycji, a także skutecznie zahamowały roboty zewnętrzne prowadzone na inwestycjach kontynuowanych. Dopiero w ostatnim tygodniu marca, można było praktycznie wejść na place budowy. W I kwartale realizowano więc wyłącznie roboty budowlane wewnętrzne w obiektach kubaturowych a także trwały prace związane z przygotowaniem do realizacji nowych zadań.

Mimo, że dla robót budowlanych rok 2006 trwał praktycznie 3 kwartały, to w stosunku do wykonania za 2005r. nastąpił nie tylko dalszy wzrost poziomu wykonanych wydatków majątkowych 
(z 57.687.618 zł do 60.399.145,57 zł, czyli o 4,7%); ale równolegle zmniejszyły się też 
(z 13.225.282 zł do 10.311.873 zł a więc o 22%) środki przekazane na wydatki niewygasające 
z końcem roku budżetowego, co jest zjawiskiem pozytywnym. Stworzenie ustawowej możliwości „wydłużenia” okresu realizacji planowanych wydatków, poza rok budżetowy, jest szczególnie korzystne w przypadku inwestycji, gdyż pozwala na racjonalne wykorzystywanie środków, bez względu na moment ich włączenia do budżetu, eliminuje konieczność pospiesznego regulowania płatności z uwagi na zbliżający się koniec roku budżetowego czy rozpoczynania następnego roku budżetowego od korekty planu, pozwala wreszcie na w miarę równomierne obciążenie pracowników zajmujących się inwestycjami, którzy praktycznie przez cały rok równolegle przygotowują dokumentację budowlano-wykonawczą, przetargi na wykonawstwo, zajmują się realizacją i odbiorami prowadzonych przez siebie zadań. Jest to szczególnie istotne, jeśli weźmie się pod uwagę proinwestycyjne zmiany jakie w ostatnich latach następują w budżecie Kalisza-Miasta na prawach powiatu i tym samym znaczny przyrost obowiązków w tym zakresie. 

W trakcie roku budżetowego 2006 podjęte zostały uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje, w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2006. Ich przyjęcie znacznie ułatwiło działania, gdyż pozwoliło na rozstrzyganie przetargów i wyłanianie wykonawców robót na zadaniach inwestycyjnych, realizowanych w cyklach ponadrocznych, zabezpieczając ich finansowanie po roku 2006 lub też przygotowanie postępowań przetargowych na zadania przyjęte do realizacji na rok 2007. 
Kolejno podejmowane uchwały to: 
1. Uchwała Nr XLII/646/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 marca 2006 roku na kwotę 1.700.000 zł , dotycząca wykonania robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 18 (Zespół Szkół nr 10 w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 9a) i Zespole Szkół Samochodowych w Kaliszu przy ul. 3 Maja 18.

2. Uchwała Nr XLIII/661/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2006 roku na kwotę 1.223.677 zł, dotycząca modernizacji nawierzchni ul. Legionów na odcinku Staszica-Górnośląska oraz ul. Polnej na odcinku od ul. Górnośląskiej do Legionów wraz ze skrzyżowaniem a także modernizacji nawierzchni ul. Hanki Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie „Delfin”.

3. Uchwała Nr XLV/695/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2006 roku  w wysokości 531.131 zł., dotycząca modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami gruntów, odwodnieniem i oświetleniem 

4. Uchwała Nr XLVIII/715/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 roku na kwotę 2.336.000 zł, dotycząca budowy trasy Bursztynowej II etap i  modernizacji nawierzchni ul. Hanki Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy  basenie „Delfin”.
5. Uchwała Nr XLIX/733/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 września 2006 roku na kwotę 775.000 zł , dotycząca modernizacji sieci cieplnych w rejonie ul. Nowy Świat dla Uniwersytetu im A. Mickiewicza oraz modernizacji węzła cieplnego dla Sądu Okręgowego

6. Uchwała Nr XLIX/734/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 września 2006 roku  na kwotę 5.450.000. zł  dotycząca budowy gimnazjum na osiedlu Dobrzec w Kaliszu

7. Uchwała Nr XLIX/735/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 września 2006 na kwotę 440.000 zł, dotycząca modernizacji ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami
8. Uchwała Nr LI/747/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 października 2006 roku na kwotę 80.000.000 zł, dotycząca projektu pod nazwą ”Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”.
Zaawansowanie rocznego planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej 
i ich udział w wydatkach majątkowych przedstawia poniższa tabela:
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	WYSZCZEGÓLNIENIE
	PLAN  2006r. (po zmianach)
	WYKONANIE  2006 r.
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	OGÓŁEM wydatki majątkowe
	61 021 246,08
	60 399 145,57
	99,0
	100,0

	
	w tym:
	
	
	
	

	1
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
	1 480 000,00
	1 479 464,19
	100,0
	2,4

	2
	DZIAŁ 600 Transport i łączność
	18 325 851,58
	17 992 343,79
	98,2
	29,8

	3
	DZIAŁ 700  - Gospodarka mieszkaniowa
	3 503 000,00
	3 389 965,63
	96,8
	5,7

	4
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa
	7 000,00
	6 989,99
	99,9
	0,0

	5
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna  
	2 287 651,00
	2 277 290,51
	99,5
	3,8

	6
	DZIAŁ 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	1 802 303,15
	1 763 106,71
	97,8
	2,9

	7
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie 
	27 571 182,12
	27 476 064,21
	99,7
	45,5

	8
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia 
	461 886,00
	461 885,63
	100,0
	0,8

	9
	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna 
	182 318,00
	182 158,53
	99,9
	0,3

	10
	DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	80 000,00
	78 347,53
	97,9
	0,1

	11
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
	319 000,00
	317 499,59
	99,5
	0,5

	13
	DZIAŁ 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	4 514 554,23
	4 488 595,43
	99,4
	7,4

	14
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport
	486 500,00
	485 433,83
	99,8
	0,8


Przebieg realizacji poszczególnych zadań przedstawiał się następująco:

1. Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej
W 2006r. wykonano:

· przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w obiekcie handlowym w rejonie Al. Wojska Polskiego i ul. Tylnej w Kaliszu 

· Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w budynku mieszkalnym "B" na os. Dobrzec Z-4 w Kaliszu 

· Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego na potrzeby c.o. w obiekcie handlowym przy Al. Wojska Polskiego w Kaliszu.
Na powyższe zadania wydatkowano z budżetu 333.159,45 zł
2. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta 
Efektem 2006 r. są:
1) sieci cieplne rozdzielcze: 
· na osiedlu Dobrzec jedn.Z-4 o dł. 74,58m, 
· w rejonie Al. Wojska Polskiego o dł. 539,97 m, 
· na osiedlu im. M. Dąbrowskiej o dł. 538 m, 
2) zmodernizowane węzły cieplne w: 
· budynku biurowym przy ul. Konopnickiej 31, 
· Zespole Szkól Nr 11 i sali gimnastycznej przy ul. Budowlanych 2, 
· Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Górnośląskiej 71b, 
· budynku biurowym przy ul. Legionów 46, 
na co przeznaczono 1.146.304,74 zł z budżetu miasta. 
3. Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od 
ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej 


Wydana przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 07.07.2005 r. decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego została po odwołaniach mieszkańców, uchylona przez Ministra Infrastruktury. 
W dniu 23.03.06 ZDM otrzymał pismo z Urzędu Wojewódzkiego Wydział  Rozwoju Regionalnego, w którym przedstawiono uwagi do przedłożonego projektu. Stwierdzono, że projekt nie jest  dostosowany do wymagań przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (m.in. za małe odstępy między skrzyżowaniami, za częste zjazdy powodujące nasilenie hałasu, brak dostępu do drogi publicznej dla wszystkich nieruchomości znajdujących się w sąsiedztwie planowanej drogi krajowej, za mała szerokość drogi dla usytuowania ekranów akustycznych).

W uzgodnieniu z właściwymi merytorycznie wydziałami Urzędu Miejskiego, podjęto decyzję 
o ograniczeniu trasy do jednej jezdni dwupasmowej oraz o zmianie przebiegu, celem  zachowania warunków  technicznych jakim  powinny odpowiadać  drogi i ich usytuowanie, z uwzględnieniem  uwag, o których wyżej i zlecono opracowanie  koncepcji przebiegu trasy. Prace zakończą się 
w 2007r. Na pokrycie kosztów przygotowania wydatkowano w 2006r.  10.603,50 zł w tym  ze środków  niewygasających w 2005r. 10.430 zł. a z budżetu 2006r. 173,50 zł. Ponadto 49.826 zł przekazano na wydatki niewygasające do wykorzystania w roku 2007. 
4. Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej

Jak wiadomo ten odcinek Trasy został zakończony i oddany do użytku w roku 2005. W roku 2006 dokonano płatności w wysokości 2.500.000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/244/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na 2004r. Na koniec grudnia 2006 r. zobowiązania z tytułu wykonanych robót wynoszą 8.839.604,88zł, a ich regulowanie rozłożone zostało do 2010r. Ponadto z wydatków niewygasających w 2005r. wykorzystano 4.200 zł.
Na wybudowanym odcinku planowane jest wykonanie w 2007 roku podjazdów dla osób niepełnosprawnych, na co opracowywany jest już wstępny przedmiar robót i kosztorys inwestorski. 

5. Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego 

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych, obejmuje przebudowę odcinka ul. Wrocławskiej od skrzyżowania z ul. Podmiejską do skrzyżowania z al. Wojska Polskiego o dł. 1,8 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, usunięciem kolizji z oświetleniem ulicznym na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego oraz budową kanalizacji teletechnicznej. W ramach przebudowy zostanie wzmocniona istniejąca nawierzchnia jezdni poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych, przebudowie ulegną istniejące zatoki autobusowe, parkingi i pasy postojowe. Poza wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni jezdni przewidziano także modernizację i poszerzenie istniejących chodników, tak aby spełniały również funkcję ścieżki rowerowej oraz budowę zjazdów do posesji i modernizację oświetlenia. 
Umowa na realizację zadania podpisana została 9 stycznia 2006r. W trakcie prowadzonych robót wystąpiły nieprzewidziane kolizje telekomunikacyjne, energetyczne, wodno-kanalizacyjne gazownicze oraz inne roboty dodatkowe, zatem wystąpiła konieczność rozszerzenia zakresu umownego. Jednak wartość robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania, przekroczyła  dozwolone ustawą Prawo zamówień publicznych 20% wartości podpisanej umowy z Wykonawcą, w związku z czym, po uzyskaniu zgody Instytucji  Pośredniczącej – Wielkopolskiego Urzędu  Wojewódzkiego, wstrzymano roboty i odstąpiono od umowy na realizację zadania. Wykonano  projekt zamienny, dostosowując go do zaistniałych nowych warunków. W oparciu  o projekt  zamienny, ponownie ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Przetarg został rozstrzygnięty a umowa podpisana została w styczniu 2007r. z terminem zakończenia prac do  31.07.2007.  

Wykonanie planu wydatków na 2006 r. wyniosło 4.456.244,12 zł z tego 1.548.839,12 zł przeznaczono na dokonanie płatności a 2.907.405,00 zł przekazano na wydatki niewygasające, do wykorzystania w 2007r. Ponadto wykorzystane zostały środki z wydatków niewygasających 
w 2005r. w wysokości 67.939,42  zł.
6. Budowa Trasy Bursztynowej II etap

Budowa przedmiotowego odcinka Trasy będzie realizowana jako ulica jednojezdniowa, dwupasmowa i zostanie poprzedzona przebudową  skrzyżowania  ulic Górnośląska - Dworcowa z wjazdem do dworca PKP. W roku 2007 zlecone zostanie opracowanie na przebudowę ww. skrzyżowania oraz aktualizacja projektu na  budowę Trasy na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej W roku 2006 prowadzone były wykupy gruntów pod przedmiotową trasę a wydatki wyniosły 1.999.998,94 zł, z czego 600.819,94 zł stanowiły dokonane płatności a 1.399.179,00 zł przekazano na wydatki niewygasające. 
7. Budowa ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W 2006r. opracowany został projekt koncepcyjny na budowę przejścia prowadzącego przez nasyp kolejowy do ul. Wrocławskiej. W roku 2007 zlecona zostanie dokumentacja na budowę wiaduktu oraz połączenie ul. Wrocławskiej z ul. Zachodnią. 
Wydatki 2006 r. wyniosły 156.000,00 zł, z czego 28.670,00 zł stanowiły płatności a 127.330,00 zł przekazano na wydatki niewygasające. 

8. Modernizacja ul. Torowej  z oświetleniem

Zadanie obejmujące modernizację odcinka ul. Torowej od ul. Spółdzielczej do ul. Dworcowej zostało zakończone. W ramach robót wykonano nawierzchnię jezdni z masy bitumicznej o dł. 344 m i szer. 7,0 m, jednostronny chodnik o szer. 2,0 m wraz z wjazdami na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Ponadto, usunięto kolizje z urządzeniami telekomunikacyjnymi, oraz wybudowano oświetlenie tego odcinka ulicy. Na powyższy zakres wydatkowano  w 2006r.  544.016,17 zł.
9. Modernizacja nawierzchni ul. Legionów na odcinku Staszica-Górnośląska oraz ul. Polnej na odcinku od ul. Górnośląskiej do Legionów wraz ze skrzyżowaniem 

Prace modernizacyjne zostały zakończone, a obejmowały wykonanie nawierzchni jezdni 
w ul Legionów na odcinku od ul. Polnej do ul. Górnośląskiej (dł. 337m, szer. 8m.), modernizację obustronnych chodników oraz wjazdów na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, modernizację nawierzchni jezdni w ul. Polnej na odcinku od ul. Górnośląskiej do ul  Legionów wraz ze skrzyżowaniem z ul. Legionów (dł. 160,5m i szer.9 m) modernizację obustronnych chodników i wjazdów na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz uzupełnienie odwodnienia. Z budżetu 2006r. wydatkowano kwotę 531.750,00 zł, natomiast do uregulowania pozostanie jeszcze 390.195,59 zł, co ujęte jest w planie na 2007r.  
10. Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat- przebudowa ul. Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2006 przewidywał opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. Opracowano 6 wariantów przebiegu ulicy. Ostateczna wersja została wybrana 
w dniu 18.01.2007. Środki zabezpieczone na realizację zadania przeniesiono na konto wydatków  niewygasających. Do końca czerwca 2007 planowane jest zakończenie opracowania projektu  budowlano – wykonawczego na przedmiotową przebudowę. W 2006r. wydatkowano kwotę: 207,45 zł. natomiast 59.792,00 zł przekazano na wydatki niewygasające. Łączne wykonanie planu wydatków wyniosło więc 59.999,45 zł.
11. Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2006 przewidywał wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na modernizację mostu. Ogłoszono przetarg i wyłoniono autora projektu. Na etapie prac projektowych i uzgodnień z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych  ustalono, że ze względu na zbyt duże przepływy w korycie rzeki nie ma możliwości na  zastosowanie określonej w SIWZ konstrukcji z blach falistych. W związku z powyższym, odstąpiono od podpisanej umowy. Planowane środki w wysokości 296.412 zł przeniesiono na wydatki niewygasające, a przetarg na opracowanie projektu zostanie ponownie ogłoszony w 2007r. 

12. Modernizacja ul. Babina na odcinku od Nowego Rynku do ul. Wodnej 

W 2006r. w ramach I etapu realizacji dokonano modernizacji ul. Babina na odcinku od ul. Kanonickiej do ul. Złotej. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej (dł. 158 m i szer.7 m), chodniki, wjazdy na posesje oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

Ponadto przebudowano zatokę autobusową oraz uzupełniono odwodnienie. Wydatki na powyższy zakres wyniosły 566.942,39 zł.
13. Wzmocnienie nawierzchni jezdni (ulica Serbinowska-Al. Wojska Polskiego

W planie zadań inwestycyjnych na realizację zadania zabezpieczono 250.000 zł., w tym 50.000 zł stanowiło dofinansowanie od Marszałka Województwa. Natomiast kosztorys inwestorski, sporządzony przez autora projektu, opiewał na kwotę około 1.600.000 zł. W zaistniałej sytuacji, podjęta została decyzja o wykonaniu tylko wzmocnienia nawierzchni skrzyżowania. Wzmocnienie to wykonano na powierzchni 1.260,5 m2, na co wydatkowano 244.259,74 zł. 

14. Wykonanie dalszej części chodnika w ul. Starożytnej

W 2006r. kosztem 106.534,92 zł wykonano jednostronny chodnik o dł. 512 m i szer. 2,0 m oraz wjazdy na posesje o nawierzchni  z  kostki  brukowej betonowej.

15. Modernizacja chodnika po jednej stronie ul. Górnośląskiej 

Na odcinku od ul. Podmiejskiej do wylotu ul. Dworcowej wykonano jednostronny chodnik o dł. 298 m i szer. 2 m wraz z  wjazdami na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz dokonano modernizacji nawierzchni zatoki autobusowej, na co wydatkowano kwotę 115.420,05 zł. 
16. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Piłsudskiego od kładki dla pieszych do 
ul. Wyspiańskiego

Wykonano ciąg pieszo – rowerowy z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej o dł. 305 m i szer. 3,5 m, którego koszt wyniósł 120.635,64 zł.
17. Budowa chodnika na ul. Godebskiego

Wykonano jednostronny chodnik oraz wjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o dł. 421m i szer. 1,5m  

Wydatkowano kwotę 89.117,96 zł 

18. Zakup systemu komputerowego do ewidencji dróg i obiektów mostowych 

W ramach realizacji zadania w roku 2006 kosztem 32.086,00 zł zakupiono :

· program do ewidencji dróg i obiektów mostowych eDIOM (2 lic.),
· bazę danych ORACLE (pakiet 5 lic.),
· narzędzia graficzne MapView (2 lic.),
· program CAD/GIS Autodesk MAP 3D 2006PL + Geodeska (1 lic.),
· przenośne stanowisko do weryfikacji danych w terenie,
· instalacja i konfiguracja oprogramowania i baz danych.
19. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Więziennej do ul. Sportowej ca 800 m

Zadanie wprowadzono do planu we wrześniu 2006r. z założeniem jego sfinansowania w 50% z dotacji Wojewody Wielkopolskiego. Ogłoszony został przetarg na wyłonienie autora projektu, na który nie wpłynęła żadna oferta. W zaistniałej sytuacji, przetarg zostanie powtórzony w roku 2007, a środki własne, przeznaczone na realizację w roku 2006 w wysokości 59.500,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające. Środki Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 59.500 zł ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2006r. sporządzonym przez Radę Ministrów z dnia 11.12.2006r. i zostały włączone do budżetu Kalisza w styczniu 2007r., z przeznaczeniem na realizację tego zadania w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-7/07. 

20. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w al. Wojska Polskiego na odc. skrzyżowania 
z ul. Poznańską w kierunku skrzyżowania  z ul. Serbinowską  ca 1.200 m

Zadanie wprowadzono do planu we wrześniu 2006r. z założeniem jego sfinansowania w 50% z dotacji Wojewody Wielkopolskiego. Ogłoszony został przetarg na wyłonienie autora projektu, na który nie wpłynęła żadna oferta. W zaistniałej sytuacji, przetarg zostanie powtórzony w roku 2007, a środki własne, przeznaczone na realizację w roku 2006 w wysokości 156.000,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające. Środki Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 156.500 zł  ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2006r. sporządzonym przez Radę Ministrów z dnia 11.12.2006r. i zostały włączone do budżetu Kalisza w styczniu 2007r. z przeznaczeniem na realizację tego zadania w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-7/07. 

21. Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta

W 2006r. wykonano ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni z masy bitumicznej dł.93m i szer.2, 8m na Wale Staromiejskim o na odcinku od ul. Szopena do ul. Towarowej. Koszt robót wraz z usunięciem kolizji energetycznej wyniósł 35.796,38 zł. 
22. Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami, odwodnieniem i oświetleniem

Inwestycja realizowana była  w latach 2004 – 2006 . 

W roku  2006 wykonano: 

· w ul. Sosnowej na odc. od  ul. Skarszewskiej do ul. Olszowej: - jezdnię  o dł. 263 i szer. 6m, jednostronny chodnik oraz wjazdy na posesję, uzupełniono  odwodnienie poprzez  wykonanie przykanalików i wpustów deszczowych, usunięto kolizje z słupami oświetleniowymi oraz wykonano 4 dodatkowe słupy oświetleniowe. 

· w ul. Cyprysowej na odc. od ul. Skarszewskiej do ul. Olszowej: jezdnię o dł. 265m i szer.6.0m, jednostronne chodniki oraz wjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
i kanalizację deszczową.
· w ul. Olszowej na odc. od ul. Cyprysowej do ul Sosnowej: jezdnię o dł. 115m szer. 6,0m, obustronne chodniki oraz wjazdy na posesje i 2 słupy oświetleniowe. 

Koszt powyższego zakresu wyniósł 892.816,26 zł, z czego z budżetu 2006r. sfinansowano 592.859,91 zł. Pozostałą kwotę zabezpieczono w budżecie na 2007r. 
23. Budowa chodnika na ul. Romańskiej

W ramach zadania wykonano chodnik  jednostronny o nawierzchni z kostki  brukowej betonowej o dł.385m i szer. 1,5m oraz  wjazdy na posesje o nawierzchni  z kostki brukowej betonowej, na co wydatkowano 69.080,90 zł. Dalsza realizacja ujęta jest w budżecie na 2007r. 
24. Modernizacja i budowa ciągu drogowego ul. Saperskiej

Kosztem 422.433,87 zł wykonano jezdnię o dł. 304m i szer. 5,5 m, jednostronny chodnik oraz wjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Usunięto także kolizję telekomunikacyjną. Realizacja pozostałego odcinka ujęta jest w budżecie na 2007r. 
25. Wykonanie nawierzchni ul. Czereśniowej wraz z odwodnieniem, chodnikiem i ścieżką rowerową

Zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2006r. opracowany został projekt budowlano – wykonawczy na budowę ulicy Czereśniowej, na co wydatkowano 11. 706,70 zł. Realizacja robót ujęta jest w budżecie na 2007r. 
26. Budowa ul. Jaśminowej 

W 2006 r. wykonano jezdnię o dł.94 m i szer. 5 m, obustronne chodniki, wjazdy na posesje o nawierzchni  z kostki brukowej betonowej oraz kanalizację deszczową. Koszt realizacji zamknął się kwotą 145.717,68 zł.
27. Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami 

W ramach zakresu realizowanego w 2006r., prowadzone były prace w ul. Fabrycznej, na odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Czaszkowskiej. Zmodernizowano tam jezdnię o dł. 425 m i szer. 6,0m, kładąc nawierzchnię z masy bitumicznej , ułożono obustronne chodniki, wykonano miejsca postojowe oraz wjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej. Ponadto usunięto kolizje z sieciami telekomunikacyjnymi, oraz uzupełniono odwodnienie. Koszt wykonanego zakresu wyniósł 994.987,75 zł, z czego 564.000,00 zł sfinansowano w 2006r. Dalsza realizacja zadania ujęta jest w budżecie na 2007r. 
28. Przebudowa chodnika w ul. Dobrzeckiej - strona parzysta

Kosztem 127.966,58 zł wykonano lewostronny  chodnik na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Staszica o dł. 466, 5 i szer. 1,5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
29. Dokończenie budowy ul. St. Wojciechowskiego (od wjazdu do Gimnazjum) i budowa 
ul. M.Skłodowskiej-Curie - (do Al. Wojska Polskiego) 

Realizacja zadania w zakresie budowy  tych ulic  została zakończona w  2005 r. W roku 2006 przewidziano do realizacji budowę oświetlenia. Opracowano projekt techniczny na jego budowę. W roku 2006 Spółka Oświetlenie Uliczne zobowiązała się wykonać we własnym zakresie oświetlenie na ww. ulicach. W związku z powyższym, opracowana  dokumentacja techniczna została przekazana Spółce Oświetlenie Uliczne. Prace związane z budową oświetlenia zostały rozpoczęte w roku 2006  a zakończone zostaną w 2007. Poniesione wydatki z budżetu 2006r. w wysokości 603.246,66 zł oraz z wydatków niewygasających w 2005r. w kwocie 1.000.048 zł, stanowiły płatności za wykonane wcześniej prace drogowe. 

30. Modernizacja nawierzchni ul. Hanki Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie "Delfin"

W ramach zadania wykonano modernizację ul H. Sawickiej na odcinku od ul. Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie Delfin, oraz przebudowano odcinek ul. H. Sawickiej stanowiący dojazd do Szkoły Podstawowej Nr 17.

Realizacja zadania  na odc. od  zjazdu  z ul. Podmiejskiej do zatoki  autobusowej przy basenie Delfin obejmowała przebudowę jezdni dł. 824 m i szer.7m, przebudowę chodników oraz parkingów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, usunięcie kolizji ze słupami oświetleniowymi z jednoczesną ich regulacją wysokościową, uzupełnienie odwodnienia oraz budowę sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulicy Hanki Sawickiej 
z ul. Podmiejską .

Przebudowa odcinka ul. H. Sawickiej stanowiącego dojazd do Szkoły Podstawowej Nr 17, obejmowała przebudowę jezdni na pow. 97 m2, przebudowę chodników na pow. 83 m2  rozbudowę miejsc parkingowych na pow. 238 m2 oraz usunięcie kolizji z 4 słupami oświetleniowymi z jednoczesną wymianą ich na nowe. 

Na przebudowę przedmiotowego dojazdu uzyskano dofinansowanie w wys. 60.000 zł, ze środków  Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu  drogowego. Koszt wykonanego zakresu wyniósł  2.370.304, 24 zł. Na powyższy cel wydatkowano 900.824,24 zł w tym 887.004,24 zł z budżetu 2006r. i 13.820,00 zł z wydatków niewygasających w 2005r. Pozostałe środki zabezpieczono w budżecie na 2007r.
31. Modernizacja ul. Elektrycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem 

      
Realizacja zadania została zakończona w roku 2005. W roku 2006 dokonywane były tylko płatności za  wykonane prace. Wydatkowano kwotę 927.142,39 zł

32. Dokończenie budowy II części ul. Zielonej
Zakres prac obejmował budowę ul. Zielonej na odcinku od ul. Polnej do łącznika ul. Kordeckiego wraz z odwodnieniem. W ramach zadania wykonano jezdnię dł. 152 m, szer. 6 m o nawierzchni  z masy bitumicznej, obustronne chodniki o szer. 1,5m , wjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz kanalizację deszczową, na co wydatkowano 274.309,49 zł

33. Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego w ul. Chełmskiej 

Z uwagi na planowaną budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Chełmskiej należało wstrzymać rozpoczęcie prac drogowych do chwili zakończenia kanalizacji. W roku 2006 rozpoczęto procedurę przetargową celem wyłonienia autora projektu budowlano - wykonawczego. Środki przewidziane na zadanie w wysokości 27.546,00 zł zostały więc przekazane na wydatki niewygasające., a roboty rozpoczną się po wybudowaniu w tej ulicy kanalizacji sanitarnej.  

34. Utwardzenie drogi przez ułożenie płyt betonowych w ul. Owsianej

Kosztem 67.645,78 zł ułożono płyty betonowe  o wym. 3,0 m x 1,5 m na  odcinku 254 m,  
35. Wykonanie nawierzchni al. Walecznych 

W ramach prac na  odcinku od  ul. Łódzkiej do  mostu na Kanale  Bernardyńskim wykonano modernizację ciągu pieszo – rowerowego dł. 179m i szer. 3,5m , schodów oraz pochylni dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, oraz  wykonano przy nich nowe poręcze. Na powyższy zakres wydatkowano kwotę: 179.450,32 zł.
36. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych ewidencyjnie jako obręb  Rajsków, Winiary, Rypinek

Z uwagi na fakt, że koszt realizacji ścieżki rowerowej od mostu kolejowego do ul. Lubelskiej to około 1.000.000zł a plan wydatków majątkowych na rok 2006 nie przewidywał takiej kwoty, jak również uwzględniając fakt, że projektowana droga przebiega nie tylko po terenach będących w zarządzie ZDM, ale na pewnym odcinku także po terenach należących do Lasów Państwowych lub PKP, podjęto decyzję, że realizacja zadania będzie przebiegała etapami. Pierwszy etap zrealizowany w 2006r. obejmował wykonanie drogi o nawierzchni z masy bitumicznej na długości 770m biegnącej po terenie będącym zarządzie ZDM. 

Łączny koszt zrealizowanego odcinka wyniósł 313.585,96 zł, z czego 123.385,96 zł stanowiły środki własne Miasta a 190.200,00 zł dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pozyskane od Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

37. Modernizacja ul. Zakopiańskiej na osiedlu Zagorzynek

W ramach zadania  wykonano jezdnię o dł. 180 m i szer.5,5 m, obustronne chodniki oraz wjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Ponadto wybudowana została  kanalizacja deszczowa. Usunięto również kolizje z urządzeniami telekomunikacyjnymi oraz słupami oświetleniowymi. Na powyższy zakres wydatkowano 375. 871,87 zł.
38. Dokończenie budowy ul. Koralowej

W 2006r. wykorzystano na zadanie środki w wysokości 94.612,00 zł, za które wykonano jezdnię o nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych o dł. 69m i szer. 6,0m, obustronne chodniki o szer.1,5m i wjazdy  na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

39. Budowa chodnika na ul. Tatrzańskiej 

Kosztem 29.937,85 zł wykonano odcinek chodnika w ul. Tatrzańskiej o nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 35x35 o powierzchni 190,6 m2 oraz wjazd z płyt betonowych sześciokątnych o powierzchni 27,80 m2. 
40. Naprawa chodnika po prawej stronie ul. Bogumiła i Barbary 

W ramach zadania wykonano modernizację chodnika o dł. 186m i szer. 2m o nawierzchni  
z kostki brukowej betonowej, na co wydatkowano kwotę: 52.171,17 zł. Przebudowa chodników po lewej stronie ulicy wraz z zatokami parkingowymi ujęta jest w budżecie na 2007r. 

41. Utwardzenie nawierzchni gruntowej znajdującej się pomiędzy Al. Wojska Polskiego 
a pawilonami handlowymi na wysokości ul. Mazurskiej 

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię placu i parkingów z kostki brukowej betonowej 
o pow. 404 m2, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o pow.153,50 m2, ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki na dł. 65 m. Koszt realizacji wyniósł 75.341,16 zł 

42. Budowa ulic na osiedlu Prastare-Antyczne

Zgodnie z planem wydatków majątkowych, zakres prac roku 2006 obejmował opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. W roku 2006 rozpoczęto procedurę przetargową, celem wyłonienia autora opracowania technicznego. Przekazanie  projektu  nastąpi w roku  2007. Środki zabezpieczone w planie w wysokości 30.000,00 zł, zostały więc przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku 2006. 

43. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

Z planowanych 955.000,00 zł do końca roku wykorzystano 842.398,57 zł, z czego 30.759,00 zł przekazano na wydatki niewygasające a 811.639,57 zł przeznaczono na sfinansowanie płatności związanych z opłatami notarialnymi, podziałami, wycenami nieruchomości, dokumentacją geodezyjną, mapami, wpisami do księgi wieczystej gruntów nabytych lub przeznaczonych do nabycia na rzecz Miasta, albo nabycia prawa użytkowania wieczystego. W kwocie tej mieszczą się także koszty nabycia Kalisza działek gruntu pod ulice: Klonową, Drukarzy, Dusznicką, Sudecką i Borkowską, nabycie nieruchomości lub działek gruntu przy ulicach: Częstochowskiej 111-113, Macedońskiej 3, Babina 16, Kordeckiego 22f, Sulisławickiej, Ciesielskiej oraz odszkodowania za przejęcie nakładów cudzych na gruncie Miasta przy ul. Młynarskiej, Serbinowskiej i Al. Wojska Polskiego a także zwrot odszkodowania za nakłady na nieruchomości przy ul. Kresowej na rzecz Spółdzielni „Równość”. Dodatkowo na sfinansowanie kosztów podziału nieruchomości wykorzystano 6.832 zł z wydatków niewygasających w 2005r. Niewykonanie planu w 100% wynika z braku wypłat wszystkich należnych odszkodowań ze względu na brak porozumienia stron co do ceny kupna-sprzedaży bądź nie zakończonych spraw prowadzonych w Sądzie Rejonowym w Kaliszu
44. Nabycie nieruchomości gruntowych na osiedlach A. Asnyka, Widok, Kaliniec

347.568,00 zł stanowiły wydatki dotyczące zamiany nieruchomości położonych na terenie miasta, dokonane pomiędzy Kaliską Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową a Miastem Kalisz. 

45. Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Kwota 550.000,00 zł została zgodnie z planem przekazana do KTBS Spółka z o.o. na podniesienie kapitału zakładowego.
46. Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań

W grudniu 2006r. oddano do użytku budynek komunalny przy ul. Hożej 6-8, realizowany od lipca 2005r. Jest to obiekt trzykondygnacyjny, trzyklatkowy z poddaszem użytkowym o 32 mieszkaniach. Powierzchnia użytkowa ogółem wynosi 1.882,30 m2, a powierzchnia mieszkań 1.423,20 m2. Całkowity koszt budowy budynku wraz z przyłączami, małą architekturą, drogami dojazdowymi, parkingami i chodnikiem wyniósł 2.595.904,07 zł., co daje wskaźnik 1.279,12 zł/1m2 powierzchni ogółem i 1.823,99 zł/1m2 powierzchni mieszkań. Z planowanej na 2006r. kwoty wydatków 1.470.576 zł wykorzystano 1.470.575,99 zł, z czego 1.421.775,99 zł przeznaczono na sfinansowano płatności związanych z realizowanym budynkiem, a 48.800,00 zł przekazano na wydatki niewygasające, celem sfinansowania wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego kolejnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ulicy Prostej.
47. Adaptacja budynku po MDK przy Wale Piastowskim 3 na pomieszczenia zastępcze dla osób poszkodowanych w pożarze kamienicy

W związku z pożarem budynku przy ul. Kościuszki, zaszła pilna konieczność przygotowania pomieszczeń dla pogorzelców. Na roboty adaptacyjne, obejmujące położenie posadzek z PCV, okładzin z płytek, malowanie ścian, instalacje: elektryczną, sanitarną, centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, izolację termiczną i obudowę naczynia wzbiorczego na dachu budynku wydatkowano 179.423,07 zł. 
48. Zakup sprzętu komputerowego 
W 2006 r. dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zakupiono kserokopiarkę, na co wydatkowano 6.989,99 zł
49. Zakup sprzętu komputerowego 

8.000,00 zł przeznaczono w 2006r. na zakup zestawu komputerowego i note booka przeznaczonego na doposażenie Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza.
50. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego 

W ramach zadania zakupiono:

· sprzęt komputerowy: 57 komputerów PC, 4 notebooki, 1 drukarkę specjalistyczną do druku nalepek na szyby pojazdów,11 drukarek laserowych, 1 atramentową, 2 przełączniki sieciowe, 2 pamięci zewnętrzne flash, 4 skanery i 2 konwertery światłowodowe
· oprogramowanie: system Informacji Prawnej LEX – licencja na 2006r., System Świadczenia Rodzinne dla BSR – licencja na 2006r., 6 dodatkowych licencji na System Obiegu Dokumentów DDM 9000, program Nabór – dla szkół ponadgimnazjalnych oraz program graficzny CorelDraw. 

Na powyższy cel wykorzystano 268.713,23 zł
51. Zakup modułów systemu zarządzania miastem OTAGO 

Kosztem 93.826,70 zł zakupiono moduł Ewidencji Ludności ELUD, moduł Ewidencji Odpadów i Nieczystości EON moduł System Obsługi Egzekucji SOE oraz system informatyczny do rejestracji Aktów Stanu Cywilnego PB-USC, który zastąpił zakupiony w 1995r. system SI USC.
52. Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych 
Umowa na realizację podpisana została w grudniu 2005r. ale pierwsze roboty ziemne rozpoczęły się dopiero w ostatnim tygodniu marca 2006r. Do końca grudnia sfinansowano roboty na kwotę 1.212.456,58 zł, z czego 925.423,00 zł pochodziło z wydatków niewygasających w 2005r., a 287.033,58 zł z budżetu 2006r. Mimo prowadzonych prac nie udało się nadgonić ponadtrzymiesięcznego opóźnienia, stąd zaszła konieczność przekazania na wydatki niewygasające 1.619.717,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakresu rzeczowego, jaki pozostał jeszcze do planowanego na koniec kwietnia 2007r. zakończenia robót budowlanych. Finansowanie zadania w 2006r. odbywało się z udziałem darowizny w wysokości 300.000 zł., przekazanej Miastu przez firmę Carrefour Polska Sp. z o.o. 
53. Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu 

Z kwoty 100.000,00 zł przekazanych Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu, do budżetu zwrócono 7.552,00 zł. Wydatki w wysokości 92.448,00 zł przeznaczono na zakup FIATA STILO w wersji OP dla służby kryminalnej KMP oraz VOLKSWAGEN T-5 typu furgon wraz z doposażeniem.
54. Dofinansowanie modernizacji sanitariatów w budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej

Zadanie nie zostało zrealizowane przez Komendę Miejską Policji, zatem brak jest wykonania wydatków planowanych na 2006r. na ten cel w budżecie Kalisza. 
55. Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

W ubiegłym roku na zadanie wydatkowano łącznie 1.190.048,00 zł  w tym 1.028.466,15 zł z budżetu 2006r. i 161.581,85 zł z wydatków niewygasających w 2005r., finansując wykonanie m.in. ocieplenia ścian, stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, robót elektrycznych, ześlizgów, rynien i rur spustowych. Zadanie realizowane było z udziałem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 140.000 zł.
56. Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego

Zakup samochodu wyposażonego w zbiornik wody o pojemności 9,5 m3, 900 litrowy zbiornik na środek pianotwórczy oraz autopompę o wydajności 6.400 l/min zrealizowany został w marcu ubiegłego roku. Jest on wykorzystywany jako samochód drugiego rzutu, do prowadzenia dużych akcji ratowniczo - gaśniczych oraz współdziałania z innymi jednostkami. Pojazd wyposażony jest w zestawy węży ssawnych, węży tłocznych (z możliwością podawania wody na dalekie odległości), piły do betonu, stali oraz drewna, agregat prądotwórczy z osprzętem oświetleniowym oraz sprzęt łączności radiowej. Na powyższy cel przeznaczono z budżetu 149.952,00 zł.
57. Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego

Na planowaną i wykorzystaną kwotę 352.565,00 zł, przeznaczoną na ten cel złożyły się środki:

· KG PSP w wysokości 174.000 zł,
· WFOŚiGW w wysokości 163.565 zł,

· UG W Opatówki  w wysokości 15.000 zł.

Zakupiony samochód wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 1 m3, 100 litrowy zbiornik na środek pianotwórczy oraz autopompę. Wyposażenie to umożliwia ograniczenie stref ewentualnych skażeń powstałych w wyniku wypadków drogowych. Na samochodzie znajduje się też ciężki zestaw hydrauliczny do rozcinania konstrukcji samochodowych, piły do betonu i stali, agregat prądotwórczy z osprzętem oświetleniowym oraz poduszki pneumatyczne. 
58. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza

Na uzupełnienie wyposażenia Straży Miejskiej w samochody przeznaczono w budżecie Kalisza 77.818,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości i sfinansowano z nich zakup dwóch samochodów Hyundai Akcent o pojemności 1,4. 
59. Zakup kserokopiarki

Kosztem 5.002,00 zł zakupiona została dla potrzeb Straży Miejskiej kserokopiarka Toshiba.   
60. Rozbudowa monitoringu wizyjnego

Ze względu na zmianę systemu zapisu wizyjnego, w październiku 2006r., dokonano korekty planu, wprowadzając do niego nowy zakres, obejmujący adaptację pomieszczeń na potrzeby Centrum Obsługi Monitoringu, a środki w wysokości 20.000,00 zł, przekazano na wydatki niewygasające, do wykorzystania w 2007r.  

61. Rozbudowa Centralnego Systemu Alarmowego Miasta 

W ramach zadania, na budynku Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych przy 
ul. Częstochowskiej, zamontowano syrenę dachową wraz z układem sterującym, układem zasilającym i radiotelefonem. Na powyższy cel wykorzystano 24.856,36 zł, co stanowi 93,8% planu. 
62. Zakup sprzętu do rejestracji rozmów telefonicznych i rozmów łączności radiowej

Kosztem 12.000,00 zł wyposażono Straż Miejską w zestaw PC Corsac. 
63. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych  w szkołach podstawowych

W 2006 r. zakończono roboty: modernizacyjne i termomodernizacyjne w: Szkole Podstawowej 
Nr 1 przy ul. 3-go Maja, Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Tuwima, Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Robotniczej, roboty termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza i Szkole Podstawowej Nr 16 przy ul. Fabrycznej, roboty modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Wigury, Zgodnie z zawartą umową roboty modernizacyjne w  Szkole Podstawowej 
Nr 18 przy ul. Podmiejskiej (Zespól Szkół Nr 10), zakończyły się w styczniu 2007r. Do wykonania pozostały jeszcze posadzki w sali gimnastycznej; co - na wniosek Dyrekcji Szkoły - odbędzie się w okresie wakacyjnym. W 2006r. wydatkowano z budżetu kwotę 7.112.533,99 zł, z czego 6.363 zł przekazano na wydatki niewygasające a 7.106.170,99 zł przeznaczono na dokonanie płatności. Na powyższy cel wykorzystano także 743.168,00 zł z wydatków niewygasających w 2005r. 
Do zakończenia realizacji programu poprawy stanu technicznego placówek oświatowych, 
w części dotyczącej szkół podstawowych pozostało jeszcze wykonanie robót modernizacyjnych 
w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej, Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Serbinowskiej, Szkole Podstawowej Nr 16 przy ul. Fabrycznej i Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza, 
a także pełen zakres robót w Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Mickiewicza, Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Pomorskiej,  Szkole Podstawowej Nr 23 przy ul. Sulisławickiej, Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Wykopaliskowej, Szkole Podstawowej Nr 17 przy ul. H. Sawickiej oraz w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych
64. Platforma schodowa dla niepełnosprawnych na wózkach

Zadanie zostało zrealizowane w Szkole Podstawowej Nr 17. Jest to jedyna w Kaliszu szkoła 
z oddziałami integracyjnymi, obejmującymi dzieci niepełnosprawne ruchowo. Zainstalowanie dźwigu platformowego, umożliwia dzieciom poruszającym się na wózkach dotarcie do segmentu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego. Na ten cel wydatkowano 36.844,00 zł
65. Zakup samochodu do przewodu osób niepełnosprawnych 

Samochód zakupiono dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących przy ul. Kordeckiego.  Koszt zakupu w wysokości 95.000 zł został sfinansowany ze środków uzyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 85.500 zł oraz z budżetu Kalisza – 9.500,00 zł.
66. Wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówek specjalnych

79.195,63 zł pochodzące w całości z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostało przeznaczone na zakupy sprzętu komputerowego, program do diagnozy i terapii logopedycznej, rzutnik multimedialny i bieżnię elektryczną dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących przy ul. Koredeckiego.
67. Zakup zmywarki do naczyń

Kosztem 5.926,76 zł zakupiona została dla Publicznego Przedszkola Nr 9 zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania 
68. Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec 
W ramach realizacji nowego kompleksu obiektów, w 2006r. zakończyły się kolejne etapy prac. W marcu dokonano odbioru sali treningowej o powierzchni 905,43 m2 wraz z zapleczem 
i I wyposażeniem, natomiast w październiku zakończono budowę hali sportowo-widowiskowej. Decyzją z 3.11.2006r.uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu o powierzchni 8.137,66 m2. Hala posiada boisko wielofunkcyjne z posadzką z drewnianych paneli sportowych o powierzchni 1.984 m2, widownię na 3.170 miejsc, salę treningową o powierzchni użytkowej 905,43 m2, zaplecze (w tym m.in. siłownię, sauny, salki do ćwiczeń, magazyny, szatnie, sanitariaty) oraz wyposażona jest w instalacje monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego. W ramach inwestycji wybudowano także drogi dojazdowe i parkingi, o pow. 8.973,61 m2 (wraz z oświetleniem), chodniki o pow. 3.899,25 m2, stację transformatorową wraz z wyposażeniem, linie kablowe nn, oraz przyłącza: c.o, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Ze względu na fakt włączenia budowy hali do listy zadań o znaczeniu strategicznym, realizowanych zgodnie z „Programem rozwoju inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu wyczynowego na lata 2003-2012”, przyjętym przez Polską Konfederację Sportu, Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej wysokości 12.400.000 zł, z czego 3.910.300 zł wpłynęło w 2006r. 

W 2006r przygotowano i rozstrzygnięto także przetarg na budowę segmentu dydaktycznego B-2, segmentu żywieniowego i hotelu przy Gimnazjum nr 9 na osiedlu Dobrzec. Roboty rozpoczęły się listopadzie 2006 r.
Na powyższy zakres wydatkowano z budżetu 2006r. 12.435.413,90 zł, ponadto 4.229.000,00 zł przeznaczono na płatności z wydatków niewygasających w 2005r. 
69. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach

Zakończono roboty termomodernizacyjne w Gimnazjum Nr 4 przy ul. Polnej, Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ciasnej oraz roboty termomodernizacyjne i modernizacyjne w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima. Na powyższy zakres wydatkowano 1.491.621,76 zł z budżetu 2006r. i 137.526,29 zł 
z wydatków niewygasających w 2005r. Do zakończenia realizacji programu pozostało jeszcze wykonanie robót modernizacyjnych w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ciasnej i Gimnazjum Nr 4 przy ul. Polnej
70. Sprzęt komputerowy dla Gimnazjum nr 1 ul. Tuwima 4 
Na zakup sprzętu dla Gimnazjum Nr 1 przeznaczono z budżetu Miasta środki własne w wysokości 90.280 zł. Postępowanie przetargowe znacznie się wydłużyło, ze względu na złożone protesty i w efekcie nie doszło do jego rozstrzygnięcia. Późne wprowadzenie zadania do planu (wrzesień 2006r.) uniemożliwiło wyłonienia dostawcy sprzętu w 2006r, stąd 90.280,00 zł przekazano na wydatki niewygasające 

71. Sprzęt komputerowy dla Gimnazjum nr 1 w Kaliszu

Zakup sprzętu dla Gimnazjum Nr 1 miał być sfinansowany z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 67.710 zł. Postępowanie przetargowe znacznie się wydłużyło, ze względu na złożone protesty i w efekcie nie doszło do jego rozstrzygnięcia. Późne wprowadzenie dotacji do planu (październik 2006r) uniemożliwiło wyłonienia dostawcy sprzętu w 2006r, stąd środki nie zostały wykorzystane.
72. Wykonanie robót termomodernizacyjnych  i modernizacyjnych w liceach 
Roboty termomodernizacyjne we wszystkich liceach wykonano w 2005r., stąd w roku 2006 trwały prace związane z modernizacją obiektów. Zakończono roboty w sali gimnastycznej I LO przy ul. Grodzkiej, w II LO przy ul. Szkolnej, w IV LO przy ul. Widok a także częściowo w V LO przy ul. Piskorzewie, oraz zewnętrzną kanalizację sanitarną i deszczową w I LO. Na ich wykonanie wydatkowano 2.112.605,02 zł z budżetu 2006r. oraz 312.142,00 zł z wydatków niewygasających w 2005r. Do zakończenia realizacji programu pozostało jeszcze wykonanie robót modernizacyjnych w gmachu głównym I LO przy ul. Grodzkiej, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Kościuszki oraz II etap robót w V LO przy ul. Piskorzewie.
73. Wykonanie robót termomodernizacyjnych  i modernizacyjnych w szkołach zawodowych

W 2006 r. zakończono roboty modernizacyjne w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przy ul. Rzemieślniczej, I etap robót modernizacyjnych w Zespole Szkól Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Wodnej, roboty termomodernizacyjne w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej oraz roboty termomodernizacyjne i modernizacyjne w Zespole Szkół Samochodowych. Na powyższy cel przeznaczono w 2006r. 3.678.644,63 zł z budżetu i 1.194.794,00 zł z wydatków niewygasających w 2005r.
74. Wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówek specjalnych 

Środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w wysokości 29.145,70 zł,, przeznaczone zostały na zakup zestawów do nauczania fizyki dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Handlowej.
75. Zakup programu służącego do naliczania dotacji dla szkół niepublicznych

Program został zakupiony, a koszt jego nabycia wyniósł 5.978,00 zł.
76. Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych

W 2006 r. wybudowano:

· boisko sportowe do piłki ręcznej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach płyty 44x24, dla Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury,  
· boisko sportowe z nawierzchnią z naturalnej trawy rolowanej o wymiarach płyty 27,5x53,0 dla Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2
na co wydatkowano 247.974,82 zł. Niezależnie od zadań przedstawionych powyżej, zakończono także inwestycje, finansowane w roku 2006 wyłącznie z wydatków niewygasających w 2005 r. tj. budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Wale Matejki i budowę kompleksu boisk w Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Robotniczej,
77. Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO 
W 2006r. zawarta została umowa na opracowanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego kompleksu sportowego dla trzech szkół. Do końca roku uregulowano wobec projektanta fakturę w wysokości 38.430 zł, stanowiącą 70% należności wypłacanej po dostarczeniu kompletnej dokumentacji, a 16.470 zł przekazano na wydatki niewygasające, które uruchomione zostaną po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie budowy kompleksu ujęte jest w planie na 2007r. 
78. Pomoc dla Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w zakupie aparatury medycznej

Zadanie wykonane zostało w 100%. Kwota 400.000,00 zł przeznaczona została na zakup: stacji uzdatniania wody, sprężarki tłokowej, wideokolonoskopu, histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego, pulsoksymetru, zgrzewarki rolkowej, 2 kapnografów, głowicy endowaginalnej, diatermy, dozymetru i myjni dezynfektora.
79. Pomoc dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce na zakupy wyposażenia pracowni terapii zajęciowej
Kosztem 25.000,00 zł wyposażono pracownię terapii zajęciowej, zakupując kabinę infrared (tzw. suchą saunę), atlas 1 stanowiskowy, stepper, twister, rower rehabilitacyjny, crosstrainer, bieżnię i drabinki rehabilitacyjne.
80. Zakupy sprzętu medycznego i doposażenie dla Hospicjum Stacjonarnego w Rożdżałach

W 2006r. wydatkowano 30.718,65 zł na pokrycie kosztów zakupu myjki dezynfektora oraz pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej, natomiast 6.167 zł przekazano na wydatki niewygasające 
w 2006r. na sfinansowanie zakupu wózka do przewożenia chorych. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 36.885,65 zł.
81. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej

W ramach planowanych robót zabudowano przeszkloną klatkę schodową wraz z dociepleniem i montażem 6 okien, wymieniono drzwi wejściowej główne i boczne wraz z systemem automatyki drzwiowej, wymieniono 39 okien wraz z dociepleniem w starej części budynku, docieplono 
i wymieniono okna i drzwi w jadalni. Na powyższy zakres wydatkowano wszystkie planowane środki tj. 136.272,77 zł.
82. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

Kwotę 8.940,76 zł wykorzystano na zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz systemu finansowo-księgowego dla usprawnienia pracy księgowości w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.
83. Zakup sprzętu komputerowego 

Kosztem 36.945,00 zł zakupiono sprzęt komputerowy, między innymi serwer wraz z oprogramowaniem, służący do obsługi spraw z zakresu pomocy społecznej tj. tworzenia bazy danych o świadczeniobiorcach, wydawania decyzji oraz naliczania wypłat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
84. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PUP przy ul. Staszica 47a 

Zadanie zostało wykonane a jego koszt wyniósł 78.347,53 zł.
85. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych został zakupiony dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Handlowej. Wydatki na ten cel wyniosły 110.000,00 zł i zostały sfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 99.000 zł oraz z budżetu Kalisza – 11.000 zł. 
86. Wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówek specjalnych

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Handlowej otrzymali sprzęt sportowy, stół bilardowy i piłkarski oraz nowoczesny sprzęt RTV o wartości 7.500,00 zł zakupiony ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
87. Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu 

W ramach zadania, w 2006r. realizowane były roboty związane ze skate-parkiem. Zamontowano elementy betonowe rolkowiska, blachy najazdowe, posadzkę betonową o powierzchni 592 m2, chodnik wokół płyty skate – parku z kostki betonowej o powierzchni 212 m2, a także rynnę zjazdową. Na powyższy zakres wykorzystano w 2006r. 79.030,69 zł z wydatków niewygasających w 2005r. oraz 72.745,59 zł z budżetu. Ponadto kwotę 127.254,00 zł przekazano na wydatki niewygasające, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów modernizacji nawierzchni w Miasteczku Ruchu Drogowego, która będzie realizowana w 2007r. 
88. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu

Ze względów proceduralnych wyłanianie wykonawcy całego zadania trwało blisko rok. Po pierwszym, unieważnionym postępowaniu, ogłoszono drugi przetarg, który został ostatecznie rozstrzygnięty jesienią, a umowę na realizację robót, po dokonaniu kontroli uprzedniej przez Urząd Zamówień Publicznych, podpisano 30 listopada 2006r. Przedłużające się postępowanie przetargowe, spowodowało, że w 2006r. poniesiono wydatki ze środków niewygasających 
w 2005r. w wysokości 15.613,56 zł oraz z budżetu 2006r. w kwocie 14.518,00 zł. Wydatki te dotyczyły pokrycia kosztów promocji projektu, do czego zobowiązany jest każdy beneficjent, korzystający ze środków Funduszu Spójności. Natomiast kwotę 2.164.206,00 zł przekazano na wydatki niewygasające – do wykorzystania w 2007r. W I etapie realizacji projektu wykonywane będą prace na osiedlach Szczypiorno, Winiary i Chmielnik, w czerwcu 2007r. zaczną się na Miłej 
i Tyńcu, natomiast w 2008r. realizacja obejmie pozostałe osiedla tj. Majków i Piwonice. 
89. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach

W 2006r. wykonano oświetlenie ulic: Słowiańskiej na odcinku od nr 16-18 i 44-54, Wału Matejki (na odcinku od kładki przy stadionie do ul. Sportowej i od Trasy Bursztynowej do ul. Saperskiej), oraz oświetlenie iluminacyjne Teatru im. W. Bogusławskiego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki związane z powyższym zakresem na kwotę 249.997,44 zł a na wydatki niewygasające przekazano 41.364 zł. Łączne wykonanie 2006r. wyniosło więc 291.361,44 zł.
90. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz  wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wniesienie wkładów do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o.

Zgodnie z planem kwota 140.000,00 zł została przekazana do Oświetlenia Ulicznego 
i Drogowego Sp. z o.o. na podniesienie kapitału zakładowego. Stanowi ona 10% udział Miasta 
w wykonaniu oświetlenia ulic: ks. Jerzego Popiełuszki, Wojciechowskiego, Armii Krajowej, Granicznej (na odcinku od ul. H. Sawickiej do Szkoły Podstawowej Nr 17 ), Wrocławskiej (na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego), Spacerowej i Wału Bernardyńskiego oraz modernizacji oświetlenia al. Wojska Polskiego w zakresie wymiany słupów i opraw, realizowanego i finansowanego przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe z zaciągniętego kredytu. 
91. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych 
W 2006r. zakończono:

· chodnik w ul. Św. Michała na odcinku od posesji nr 60 do ul. Maciejkowej o pow. 335 m2  
· chodnik przed budynkiem przy Al. Wojska Polskiego 60, o pow. 322,04 m2, 
· chodnik przed budynkiem ul. Kolejowa 1-5 o pow. 151,96 m2, 
· chodnik wzdłuż budynku przy ul. H. Sawickiej 43 o pow. 888,65 m2, 
· chodnik wzdłuż ul. Ostrowskiej i Konopnickiej (szczyt budynku ul. A. Asnyka 58-60) o pow. 223,86 m2, 
· ciąg pieszo – jezdny w ul. Staszica 23, o pow. 377,35 m2
· oświetlenie iluminacyjne Kościoła Parafialnego na osiedlu Dobrzec, 
· boisko do piłki plażowej przy ul. Podmiejskiej, w wymiarach części piaszczystej 20x12 wraz z ogrodzeniem i ławkami dla kibiców.
Na pokrycie wydatków z budżetu 2006r., które dla powyższego zakresu wyniosły 304.127,14 zł, Społeczne Komitety wpłaciły na konto Miasta 138.194,47 zł., a także przekazały do wykorzystania dokumentację techniczną opracowaną na własny koszt. 
Ze środków 2006r. na wydatki niewygasające przekazano kwotę 105.472,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie w 2007r. kosztów budowy boiska trawiastego na osiedlu Dobrzec. Wykonanie planu wydatków 2006r. wyniosło łącznie 409.599,14 zł.
Z kolei z wydatków niewygasających w 2005r. pokryte zostały płatności za wybudowaną kanalizację sanitarną od kolektora „Krępica” do posesji przy ul. Stanczukowskiego 25-27
w wysokości 80.891,76 zł
92. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Kamieniu

W planie 2006r. ujęte zostało przygotowanie dokumentacji na rekultywację wysypiska. Zadanie to nie zostało zrealizowane przez Miasto, gdyż opracowanie takie zlecił Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina”. 
93. Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz 
z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice

Środki ujęte w planie na 2006r. w wysokości 298.412,00 zł przekazane zostały na wydatki niewygasające, gdyż prace nad opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlach Sulisławice Kolonia, Dobrzec Zachód Dobrzec Północ wraz z wnioskiem aplikacyjnym, niezbędnym do ubiegania się o środki pomocowe zakończone zostaną w 2007r.
94. Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych

W ramach zadania w 2006r. zakończona została:
· sieć wodociągowa Ø 110 w ul. Owsianej o dł. 775,47, 
· sieć wodociągowa Ø 100 w ul. Powstańców Wlkp. o dł. 401,78 m wraz z przyłączem wodociągowym do Pracowniczych Ogródków Działkowych „Orłowiec” cz.B,  
· hydrant p. poż. na boisku Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Łaziennej, 
· sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 i Ø 75 o łącznej dł. 832,88 m wraz z przepompownią ścieków w ul. Powstańców Wlkp., 
· sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200, Ø 150 i Ø 75w ul. Obozowej o dł. 538,9 m wraz 
z przepompownią ścieków, 
· sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Dożynkowej Ø 200 (o dł. 86,9m) i w ul. Sobótki Ø 200 i Ø 63 (o dł. 596,1 m) wraz z przepompownią ścieków, 
Na powyższy cel wydatkowano z budżetu 2006r. 666.552,35 zł a 89.947,00 zł przekazano na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na sieci wodociągowe w ul. Modrzewiowej, Wale Piastowskim, Sulisławickiej i przyłącza do Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ul. Złotej. Wykonanie planu 2006r. wyniosło 756.499,35 zł.
Ponadto w 2006r., z wydatków niewygasających w 2005r. w wysokości 42.167,76 zł, sfinansowano koszty budowy wodociągu Ø 110 o dł. 167,88 m w ul. Olszowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Sosnowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej Ø 200 o dł. 49,97 m 
w ul. Łódzkiej 99b-101a. 
95. Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej

Jest to zadanie, na którym wystąpiło opóźnienie w realizacji, ze względu na problemy 
z dostępem do terenu. Trudności w uzyskaniu zgody kilku właścicieli gruntów w rejonie cieku Piwonki na przejście przez ich teren lub na zbycie działek, opóźniły zakończenie prac projektowych, a następnie rozpoczęcie wykupów. W 2006r. wykonano dokumentację geodezyjną wstępnego projektu podziału nieruchomości, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym regulacji Piwonki, a także zlecono projekt wielobranżowy budowlany i wykonawczy regulacji cieku Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny. Wykonanie wydatków budżetu 2006r. wyniosło 413.999,50 zł, z czego 413.990,00 zł przekazano na wydatki niewygasające na pokrycie kosztów zleconej dokumentacji oraz na wykupy gruntów. Z wydatków niewygasających w 2005r. uregulowano płatności na kwotę 29.500 zł 

96. Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie 
ul. Łódzkiej 19-29 

W 2006r. zlecono opracowanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego zagospodarowania terenu przy ul. Łódzkiej na obiekt rekreacyjno-sportowy wraz z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dokumentacja została opracowana, natomiast z uwagi na brak szczegółowych wytycznych do opracowania wniosku aplikacyjnego, tę część umowy aneksowano, przesuwając termin opracowania na rok 2007. W związku z powyższym, z kwoty 399.045,00 zł wykorzystano 279.363,00 zł, natomiast 119.682,00 zł przekazano na wydatki niewygasające, z których część uruchomiona zostanie po uzyskaniu pozwolenia na budowę, a reszta po opracowaniu wniosku. 
97. Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego - (dot. OSRiR) 

Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji otrzymał 80.000,00 zł dotacji, przeznaczonej na zakup samochodu dostawczego. Kosztem 79.898,43 zł zakupiono samochód RENAULT MASTERS, a niewykorzystaną kwotę 101,57 zł zwrócono na rachunek Urzędu Miejskiego.
98. Zakup namiotu z wyposażeniem dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji na potrzeby imprez rekreacyjno-sportowych
Zgodnie z planem zakupiono i przekazano Ośrodkowi Sportu Rehabilitacji i Rekreacji namiot szybkorozkładalny o wielkości 4 x 8 podwójny (2x4x4) z nadrukiem (4x logo miasta). Będzie on wykorzystany w trakcie plenerowych imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Miasto, OSRiR oraz inne jednostki. Koszt zakupu wyniósł 6.490,40 zł.
Niezależnie od zadań przedstawionych powyżej, zakończono także inwestycje, finansowane 
w roku 2006 wyłącznie z wydatków niewygasających w 2005 r. tj.  zakup samochodu BUS Opel Vivaro dla Urzędu Miejskiego, a także w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej zakup sprzętu komputerowego, doposażenie kuchni i termomodernizację południowej ściany budynku i klatki schodowej obiektu. 
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